



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO

Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Maio e Junho/2020

Município: Vale do Paraíso - RO

TED-FUNASA-IFRO n.º 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de Maio e Junho de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. Atividade desenvolvidas:

2.1 Fechamento da escrita do Produto C:

Em Maio, os Comitês dedicaram em finalizar o Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico-participativo, com levantamento de informações quanto aos quatro componentes do saneamento básico: Abastecimento de Água, Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e Esgotamento Sanitário, englobando todo o município de Vale do Paraíso/RO.


Os comitês tiveram, em todas as etapas, suporte da equipe técnica do Projeto Saber Viver. Após a escrita, foi salvo no drive e enviado por e-mail para análise da equipe técnica, sendo encaminhado o diagnóstico social para correção prévia e posteriormente à aprovação da FUNASA.

Comitê de Coordenação



Comitê Executivo

Vale do Paraíso - RO



Equipe Técnica - Grupo Machado Projeto Saber Viver



2.2 Reunião dos municípios do Grupo machado:

No dia 24 de Junho, aconteceu a reunião com os Comitês do PMSB dos municípios do Grupo Machado, sendo Vale do Paraíso/RO, Teixeiraópolis e Castanheiras, através da plataforma GOOGLE MEET. Tendo como pauta:


- Atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante esse cenário da Pandemia da Covid-19: Informe sobre a escrita do Produto C (parte de engenharia) do município;
- Proposta da “rodada de conversa” sobre Saneamento e Covid-19.

ATA DA REUNIÃO COM OS MUNICÍPIOS DE VALE DO PARAÍSO, TEIXEIRÓPOLIS E CASTANHEIRAS - NÚCLEO MACHADO - DIA 24/06

Aos 24 de junho de 2020, às 9h foi realizada uma reunião com os Comitês do municípios de Vale do Paraíso, Teixeiraópolis e Castanheiras, através da plataforma GOOGLE MEET, contando com as presenças dos coordenadores Elaine (coordenador do comitê executivo de Vale do Paraíso), Melissa (coordenadora do comitê executivo de Castanheiras), Sérgio (coordenador do comitê de coordenação de Castanheiras), Sidnei (coordenador do comitê de coordenação de Teixeiraópolis), João Carlos (coordenador do comitê executivo de Teixeiraópolis), demais membros titulares e suplentes dos comitês e colaboradores do Projeto saber viver (equipes de comunicação e engenharia). Na ocasião, por meio de uma apresentação em PowerPoint (anexa no Google Drive), foram tratados os seguintes assuntos:

- Atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante esse cenário da Pandemia da Covid-19: Informe sobre a escrita do Produto C (parte de engenharia) do município;
- Proposta da "rodada de conversa" sobre Saneamento e Covid-19: os comitês gostaram da ideia e ficaram comprometidos com a realização e divulgação da rodada, com a participação da Comissão de Saúde para o combate ao coronavírus do município;

A reunião foi proveitosa, teve uma duração de aproximadamente 45 minutos. Após as discussões citadas acima, declarou-se encerrada a reunião. A imagem a seguir demonstra a ocorrência da reunião com os municípios de Vale do Paraíso, Teixeiraópolis e Castanheiras.



Foi de suma importância a reunião, qual nos impulsionou a agendar uma entrevista – rodada de conversa, na rádio em nosso município, para que os munícipes possam participar e entender um pouco mais sobre o que é o PMSB e quais produtos estamos elaborando. Bem como a situação quanto ao COVID-19 em nosso município e qual a ligação entre o saneamento básico e vírus. A data para a entrevista ficou agendada para 07 de julho de 2020.

3. Conclusão:

Durante o mês de Maio e Junho de 2020 foi finalizado a escrita do levantamento de informações para a construção do Produto C. Aproveitando esta oportunidade para agradecer a todos dos Comitês de Coordenação e Executivo, quais dedicaram tempo e atenderam aos nossos pedidos com êxito, para que fosse possível o fechamento e envio do Produto C. Agradecemos também a toda equipe técnica quais nos auxiliam a todo instante com suporte de excelência ao nosso município.

Vale do Paraíso – RO, 13 de Julho de 2020.

Elaine Lima
Coordenadora Geral do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado e publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de Vale do Paraíso - RO, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações

