



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO

Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Julho e Agosto de 2020

Município: Vale do Paraíso - RO

TED-FUNASA-IFRO n.º 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução


O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de Julho e Agosto de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. Atividade desenvolvidas:

2.1 RODADA DE CONVERSA – RÁDIO GERAÇÃO FM 104,9

Foi realizado no dia 07 de Julho a rodada de conversa sobre o Saneamento Básico e COVID – 19, na Rádio Geração FM 104,9 – Vale do Paraíso/RO. Esteve presente Mariana Cambuzzi Paiva (Equipe de Engenharia – Projeto Saber Viver), Professor Antonio dos Santos (Coordenador Técnico do Projeto Saber Viver - IFRO), Sirlei Gomes de Lima (Técnico de Qualidade de Água - FUNASA), Clemilson dos Santos (Coordenador do Comitê de Coordenação), Débora Cristina Castro de Sousa (Equipe de Comunicação – Projeto Saber Viver), Fábio Vitório da Silva (Fiscal Sanitário) e Elaine Lina dos Santos (Coordenadora do Comitê Executivo). Rodada conduzida pelo Senhor Adilson Luiz Pereira – Locutor da Rádio Geração FM 104,9.


Foi gratificante a rodada de conversa, pelo motivo da participação dos munícipes. Foi falado sobre o panorama da FUNASA quanto aos financiamentos dos Projetos de Saneamento, e acompanhamento quanto às quatro áreas do Saneamento – água, resíduos sólidos, drenagem e esgoto; e da preocupação de levar a água tratada às residências, principalmente nessa pandemia qual estamos enfrentando. Explicado detalhes quanto à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB conforme a realidade do município e dos benefícios futuros para o município em prol dos munícipes.



2.2 Rodada de conversa: Saneamento Básico e COVID-19

Em 15 de Julho às 19 horas, através do Google Meet, foi realizado a rodada de conversa com o corpo do Projeto Saber Viver do Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Fundação Nacional de Saúde - Funasa, Comitês Executivo e de Coordenação, Prefeitos e Vice-Prefeitos dos 19 municípios beneficiados pelo Projeto, quais tiveram a oportunidade de apresentar um pouco dos acontecimentos da elaboração do Plano em cada município. Apresentações de grande importância qual trouxe aprendizado e entendimento do leque de oportunidades de se ter um Plano Municipal de Saneamento Básico bem elaborado. A rodada foi desenvolvida pela Professora Gedeli – Supervisora de Comunicação do Projeto Saber Viver, tendo como tema principal o Saneamento Básico como medida preventiva a COVID-19, conscientizando a todos a importância do saneamento básico como prevenção de surtos epidemiológico.

A rodada de conversa foi gravada, estando disponível no youtube – youtu.be/ZT7rfjimAM8





PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO

Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

2.3 Produto H

RELATÓRIO SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE VALE DO PARAÍSO/RO.

Foi dado início ao relatório do Produto H, indicadores de responsáveis para prestar informações quanto aos desempenhos de governança e universalização e da qualidade dos serviços prestados para acompanhamento do PMSB. Foi realizado no dia 13/07/2020 reunião (via Google Meet) com os Comitês Executivo e de Coordenação, para explicação do conteúdo a ser desenvolvido referente ao Produto H.

Entendemos que será necessário acompanhamento do desenvolvimento do PMSB no município, desta forma foi preenchido os quadros 1 e 2 do relatório com os indicadores conforme cada Secretaria existente no município, uma vez que estamos em final de mandato e sabemos que os nomes mencionados podem não ser os mesmos que estarão disponíveis para atender a demanda.

2.4 Produto C

O Produto C está para correção da Equipe de Engenharia/IFRO, enquanto o relatório do Social está no aguardo da finalização da parte de engenharia para ser encaminhado a FUNASA. Os Comitês Executivo e de Coordenação estão recolhendo informações para finalização, encaminhando fotos e atendendo a demanda conforme solicitada pela equipe de engenharia.

3. Conclusão:

Durante o mês de Julho de 2020 foi o mês de levar informação aos munícipes de forma de obtermos a interativa e participativa, via rádio, face e Youtube. Sendo assunto pertinente e de grande impacto pelo momento que estamos passando devido a pandemia do COVID-19.

Estamos ansiosos para finalização do Produto C, e andamento dos demais produtos. Toda a equipe que estão elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico sempre se colocam a disposição para o desenvolvimento de cada produto, na expectativa de termos um Plano de qualidade e voltado a realidade do município.

Vale do Paraíso – RO, 04 de Setembro de 2020.

Elaine Lina dos Santos

Coordenadora Geral do Comitê de Execução

