



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Julho/2019

Município: Vale do Paraíso - RO

Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA / IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

## **1 - Introdução**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019, relativas à mobilização da população e diagnóstico para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

## **2. Atividade desenvolvidas:**

### **2.1 Capacitação do Comitê Executivo e Comitê de Coordenação:**

Foi realizada o curso de capacitação dos Comitês Executivo e de Coordenação, dos municípios beneficiados pelo Projeto Saber Viver, ministrado pela equipe IFRO, durante duas semanas, cinco dias (01 a 05 de Julho de 2019) no prédio da Associação Comercial e Industrial de Ouro do Oeste – ACIOP e cinco dias (08 a 12 de Julho de 2019) na câmara municipal de vereadores de Urupá, estiveram presentes nas duas semanas de curso parte dos comitês do município de Vale do Paraíso nas duas semanas do curso de capacitação.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

**Imagem 1. Capacitação dos comitês de Vale do Paraíso, em Ouro Preto do Oeste.**



**Imagem 2. Capacitação dos comitês de Vale do Paraíso, em Ouro Preto do Oeste.**



**Imagem 3. Entrega da muda de ypê ao Prefeito, Charles Luis Pinheiro**  
*Rua Paraná, 4650 – CEP: 76923-000 – Vale do Paraíso/RO*  
*Telefone: (69) 3464-1193*



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

**Gomes e ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Cesar.**



**Imagem 4. Capacitação dos comitês de Vale do Paraíso, em Urupá**



## **2.2 – Reunião de apresentação do Projeto Saber Viver:**

Pensando nos integrantes dos comitês quais não tiveram a oportunidade em participarem da capacitação fornecida pela IFRO/FUNASA, realizamos no dia 16 de julho de 2019 às 08:00hrs  
*Rua Paraná, 4650 – CEP: 76923-000 – Vale do Paraíso/RO*  
*Telefone: (69) 3464-1193*



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

com duração de 3 horas e meia, na Escola Estadual Tubarão neste município de Vale do Paraíso, a primeira reunião do Comitê Municipal do Plano Municipal de Saneamento Básico, com os participantes dos dois comitês, executivo e de coordenação, além de convidados que serão de apoio quanto a divulgação e mobilização, bem como envolvidos em auxílio quanto às futuras pesquisas: Prefeito Municipal, Agentes de Saúde, Vereador, Representante Escolar e Social. E convidamos também para auxiliar na apresentação do projeto a representante da IFRO Mariana Cambuzzi Paiva –Equipe de Engenharia.

Foi passado todas as informações dos acontecimentos na capacitação quanto ao PMSB de forma resumida e com êxito. Tivemos momentos de falar e ouvir as opiniões quais foram de grande importância, como a mudança dos pontos de mobilização. Momento de participação do Prefeito Municipal onde o mesmo se comprometeu em dar o apoio necessário para que o PMSB seja realizado; e também momento em qual citado a necessidade do auxílio dos agentes de saúde, equipe escolar e assistência social; e agradecimentos.

**Imagem 5 e 6. 1ª Reunião dos comitês Executivo e de Coordenação.**



**Imagem 7 e 8. 1ª Reunião dos comitês Executivo e de Coordenação.**



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO



### 2.3 Aprovação do Produto B:

Foi realizado no dia 29 de Julho de 2019 reunião com todos os integrantes do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo para se tratar a pauta: **aprovação do produto A e B.**

#### 2.3.1 Produto A

##### Definição dos membros dos Comitês Executivo e de Coordenação:

Houve alteração nos comitês;

Decreto e publicação foram realizados no mês de Julho, porem sofreu alterações e algumas correções;

#### 2.3.2 Produto B

##### Estratégia de Imobilização, comunicação e participação social:

A primeiro momento foi sugerido algumas alterações referentes aos pontos de mobilização e acontecimentos das futuras reuniões.

Após análise e levantamento de informações dos pontos quais estariam sendo destacados para mobilização, foi encontrado dificuldades em atender as expectativas quanto à quantidade de participantes em cada setor, porém o Produto B atende todas as necessidades e por isso foi aprovado.

### Imagem 9. Reunião para aprovação do PRODUTO B



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO



### 3. Conclusão:

Foram encontradas dificuldades quanto ao andamento das alterações a serem realizadas nos Produto A e B, bem como a comunicação entre os coordenadores geral dos comitês, no entanto são ajustes que entendemos ser resolvidos durante a construção do PMSB. Mas até o presente momento estamos entrando em consenso para um bom resultado dos trabalhos.

Vale do Paraíso – RO, 26 de Agosto de 2019.

**Elaine Lina dos Santos**

Coordenadora Geral do Comitê de Execução

DE ACORDO COM O COMITÊ DE COORDENAÇÃO,  
Rua Paraná, 4650 – CEP: 76923-000 – Vale do Paraíso/RO  
Telefone: (69) 3464-1193



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Vale do Paraíso – RO, 26 de Agosto de 2019.

  
**Elaine Lima dos Santos**  
Coordenadora Geral do Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome	Cargo	Assinatura
Cláudio César Santos	Coord. Geral Coordenação	Cláudio César Santos
Rogério Aparecido Correia	Membro (Suplente)	Rogério CP Correia
Adelina F. Romão Verang	Membro (Suplente)	Adelina F. Romão Verang
Miguel de Jesus Bonito	Membro (Suplente)	Miguel
Guilherme dos Santos Valares	Membro (Suplente)	Guilherme
Dalva Barbosa Lambocchini	Membro (Titular)	Dalva
Roseli Santana dos Santos	Membro (Suplente)	Roseli