



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Setembro/2019

Município: Vale do Paraíso - RO

Convênio Nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 - Introdução

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de Setembro de 2019, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento da mobilização da população, do inventário da condição social e econômica e o diagnóstico do saneamento básico para a construção do PMSB, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. Atividades desenvolvidas:

Anexo I – Fotos da divulgação da Audiência Pública e aplicação de questionário

No dia 03 de Setembro foi dado início aos trabalhos de preparação para a 1ª Audiência Pública de apresentação do PMSB ao município de Vale do Paraíso – RO. Em reunião, na Escola Estadual Tubarão, com a Diretora Renilda, foram tratados assuntos como o espaço para a realização do evento, o empréstimo de cadeiras, mesas e extensão para conectar aparelhos como som, projetor e, também, para solicitar a liberação de alguns alunos, selecionados por ela, para participação do levantamento de dados (aplicação de questionários de estudos sociais na Zona Rural e Zona Urbana).

Na semana de 09 a 13 de setembro, alunos, ACS's, representantes do CRAS e membros do Comitê fizeram o uso do aplicativo, *Survey Solutions – Interviewer*, com os questionários de estudos sociais, a equipe formada foi assessorada pela pesquisadora de Estudos Sociais Pricianny Souza e contou com o auxílio da técnica de comunicação Débora Souza, ambas representantes do Projeto Saber Viver – IFRO/FUNASA. Aconteceu aplicação do questionário em 130 residências na Zona Rural e 50 residências na Zona Urbana, faltando 70 residências para concluir a quantidade de 120, qual foi concluída com êxito no dia 18 de Setembro de 2019.

Na mesma semana aconteceram os levantamentos de informações referente a drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e abastecimento de água para consumo. Os levantamentos foram feitos por membros dos comitês nos quais foram assessorada pela pesquisadora de Engenharia Mariana Cambruzzi representante do Projeto Saber Viver IFRO/FUNASA.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Em paralelo ao levantamento de dados, foram feitas divulgações para a 1ª Audiência Pública, nas escolas, na rádio, panfletagem nos comércios, ações sendo acompanhados pela técnica de comunicação Débora Souza.

2.2 Produto A:

Decreto e Publicação

Formulado o decreto e encaminhado para avaliação, após dado aprovado, encaminhado no dia 25 de Setembro para digitação, assinatura e publicação.

2.4 1ª Audiência Pública – Plano Municipal de Saneamento Básico:

Anexo II - Fotos da audiência pública

A 1ª Audiência Pública aconteceu no dia 11 de Setembro de 2019, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tubarão, com a presença de 189 pessoas que assinaram a lista de presença, entre vereadores, prefeito, comunidade civil (zona rural e zona urbana), ACS's, estudantes, crianças, membros dos comitês, equipe de assessoramento do Projeto Saber Viver e representante do NICT/FUNASA. O intuito da 1ª audiência pública foi apresentar para a população em geral os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no município para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico.

2.7 Reunião dos Comitês de Coordenação e Executivo com o Prefeito Municipal de Vale do Paraíso – RO.

Anexo III – Ata e lista de presença

Aconteceu no dia 17 de setembro, reunião no gabinete do prefeito Charles Luis Pinheiro Gomes, com a presença dos membros do Comitê Executivo e de Coordenação. Onde foi reforçado a importância do Projeto Saber Viver e da participação e colaboração dos membros dos comitês, bem como as secretarias municipais e a população em geral, sendo também decidido sobre estratégias a serem tomadas para melhor divulgação do PMSB.

3. Conclusão:

Os comitês de Coordenação e de Execução tomaram ciência da importância da divulgação e participação na construção do PMSB. Estendendo a participação aos ACS's, por exemplo, para auxiliar nas divulgações fazendo o uso de panfletos e convites e afirmar aos moradores a importância da participação de todos no Plano Municipal de Saneamento Básico.

Vale do Paraíso – RO, 28 de Outubro de 2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

ANEXO I

Divulgação da Audiência Pública






ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Aplicação dos questionários de Estudos Sociais, usando o aplicativo *Interviewer - Survey Solutions*, instalado no celular





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

ANEXO II

Fotos da Audiência Pública realizada em Vale do Paraíso (sede), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tubarão





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

Audiência Pública - População escrevendo as deficiências do município por falta de saneamento básico





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

ANEXO III

Ata e lista de presença da reunião dos Comitês de Coordenação e Executivo

3ª Reunião dos Comitês Executivo e de Coordenação para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Vale do Paraíso – RO

Aos 17 dias de Setembro de 2019, às 15:00 horas, reuniram no Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, estando presente 15 (quinze) membros e dos comitês, conforme lista de presença, juntamente com o Prefeito Municipal Charles Luis Pinheiro Gomes, para ser tratado assuntos referente ao Projeto Saber Viver – IFRO/FUNASA, qual tem como objetivo elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e que encontra-se em andamento neste município. Primeiramente a palavra com o Exmo. Senhor Prefeito, agradecendo a todos pela presença e por estarem fazendo parte deste grande acontecimento que é a elaboração do PMSB; falou também dos benefícios para os munícipes e dos projetos que podem ser desenvolvidos após a aprovação do PMSB. Após foi dado a palavra para a Coordenadora do Comitê Executivo, Elaine Lina dos Santos, para falar sobre as atividades que estão acontecendo e apontar as necessidades do envolvimento de todos neste Projeto. Foi levantado cinco pontos como urgentes a ser providenciado pelo motivo do prazo para que tenhamos as próximas reuniões agendadas, lembrou também que temos a data final para a aprovação da Minuta até 31 de Dezembro deste ano de 2019. O primeiro ponto foi falado sobre o **PRODUTO A – Decreto com definição dos membros dos comitês**: informou do pedido de revogação dos decretos anteriores (documento protocolado no Gabinete no dia 17/09/19) para que seja definido nesta reunião os integrantes e dar prosseguimento necessário para ser elaborado, revisado, corrigido se necessário e publicado. Permanecendo no mesmo os presentes nesta reunião e acrescentado membros representantes de outras entidades, conforme solicitado pela IFRO/FUNASA. O segundo ponto foi tratado sobre **ALINHAMENTO QUANTO AS FUTURAS REUNIÕES SETORIAIS**: explicou o motivo do porque não se pode ter apenas uma reunião setorial; informou sobre os locais das próximas reuniões, sendo no Distrito de Santa Rosa, considerando como Zona Rural, e outra no Vale do Paraíso, considerando como Zona Urbana. Neste ponto houve o alerta quanto a mobilização que tem que acontecer diariamente para que os objetivos sejam alcançados sendo a participação da população por um todo na elaboração do PMSB, inclusive informados dos acontecimentos em nosso município. Foi pedido a participação principal dos ACS – Agentes Comunitários de Saúde, pelo motivo deles já estarem dia a dia com os moradores, e será de suma importância para a mobilização, divulgação e participação. Também foi sugerido pela Eliete de Oliveira – Membro Titular do Comitê de Coordenação e representando a Secretaria de Educação – SEMECE, que a divulgação seja feita nas escolas de forma diferenciada e que tenha uma reunião com os diretores e professores para que o assunto seja trabalhado nas escolas (até mesmo na creche) de maneira que o aluno venha também entender e levar para casa essas informações para casa. Todos os presentes concordaram e será agendada essa reunião com os educadores, diretores e equipes da SEMECE para serem tratados e acertados os detalhes do desenvolver do Projeto nas escolas. Ainda falando sobre a divulgação, será necessário a panfletagem, uso da rádio e redes socais, bem como a parceria com a EMPAER que deixou aberto a comunicação com o produtor Rural, bem como também o representante da Associação dos Agricultores quem se colocou a disposição para auxiliar com a divulgação e no que for necessário para o desenvolvimento deste. No terceiro ponto foi falado sobre as **ATIVIDADES COM PRAZO PARA ENTREGA**: pesquisas nas residências qual foi atingido com êxito



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

LISTA DE PRESENÇA: 3ª Reunião dos Comitês Executivo e de Coordenação para
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de
Vale do Paraíso - RO, 17 DE SETEMBRO DE 2019.

N.º	NOME	OCUPAÇÃO	ASSINATURA
01	Claine Lima dos Santos	Coord. G. Executiva	
02	Exercício Araújo do Siqueira	M. Sup. Executivo	Exercício
03	Carlos André Pinheiro	M. de Coordenação	
04	Imenes de Aguiar V. Balboeira	M. de Coordenação	
05	Cláudio G. dos Santos	Coord. G. de Coordenação	
06	Aluísio S. R. Veronez	M. Executivo	Aluísio S. R. Veronez
07	Guilherme L. P. Gomes	Prefeito	Guilherme L. P. Gomes
08	Rafael C. M. de Oliveira	M. de Coordenação	
09	Vitorino de Aguiar Pinheiro	Membro Executivo	
10	José Vitorino de Aguiar	Membro coordenação	
11	Carla de Oliveira	Sup. Coord.	
12	Roberto de Aguiar Lima	Membro Executivo	
13	Roseli Santana dos Santos	Secretaria Executiva	
14	Carla Barbra Lombardi	Coordenadora CRAS	
15	Nilton Melchior	MEMBRO EXECUT	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
25			
26			
27			
28			
29			
30			