

CRONOGRAMA DO PROJETO SABER VIVER

Atividade	Indicador Físico	Período de Execução nos Municípios																									
		Preparação		Planejamento/Alinhamento						Mobilização I Produtos B,C,J				Mobilização II Produto D,E, F e J				Mobilização III Produtos G, K e J				Mobilização IV Produto H		Fechamento / Prestação de Contas			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21			
Reunião de avaliação da capacitação	Reunião							X																			
Planejamento da Mobilização I	Roteiros e cronogramas							X																			
Realizar a Mobilização I	Evento								X	X	X	X															
Avaliar a Mobilização I	Relatório											X															
Consolidação dos produtos B,C e J	Produtos											X	X														
Entrega dos produtos B,C e J a FUNASA	Protocolo													X													
Análise dos dados coletados e construção do Diagnóstico	Relatório								X	X	X	X															
Planejamento da Mobilização II	Roteiros e cronogramas											X															
Realizar a Mobilização II	Eventos											X	X	X	X												
Avaliação da Mobilização II	Relatório															X											
Reavaliação dos Produtos D,E,F e J	Relatório													X	X												
Consolidação dos produtos D,E,F e J	Produtos														X	X											
Entrega dos produtos D,E,F e J a FUNASA	Protocolo																X										
Planejamento da Mobilização III	Roteiros e cronogramas														X												
Realizar a Mobilização III	Eventos															X	X	X									
Avaliação da Mobilização III	Relatório																	X									
Consolidação dos produtos G,H,I e J	Produtos																		X	X							
Entrega dos produtos G,H,I e J a FUNASA	Protocolo																				X						
Relatório Final do PMSB - Produto K	Produtos																	X	X	X	X						
Planejamento da Mobilização IV	Roteiros e cronogramas																		X								
Realizar a Mobilização IV	Eventos																			X	X						
Avaliação da Mobilização IV	Relatório																				X						
Evento de entrega do produto K aos municípios	Roteiros e cronogramas																					X					
Entrega dos documentos e Prestação de Contas	Protocolos e Documentos																				X	X	X				