

SINTESE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Referente à Abril de 2021

PROJETO - SABER VIVER

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Rondônia

Parceria: Instituto Federal de Rondônia e Fundação Nacional da Saúde

Objeto da Parceria: Orientar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico

Objetivo geral: Prestar Assessoria Técnica a 18 Prefeituras do Estado de Rondônia na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico desses Municípios.

Valor previsto: R\$3.577.863,76

Período de execução: Jan 2019 a Jun 2021

Fundação de Apoio: Facto

QUADRO DE METAS E RESULTADOS

Meta	Produto	Quant.	Resultado (Alcançado ou em Andamento)	Prazo
Elaboração das Portarias dos Comitês	A	18	Finalizado	
Elaboração dos Planos de Mobilização	B	18	Finalizado	
Relatório de diagnóstico Técnico Participativo	C	18	75% Concluído	dez/20
Relatório de perspectivas e planejamento estratégico	D	18	60% Concluído	fev/21
Relatório de Programas, Projetos e ações	E	18	50% Concluído	fev/21
Plano de Execução	F	18	20% Concluído	fev/21
Minuta do Projeto de Lei do PMSB	G	18	30% Concluído	mar/21
Relatório sobre os Indicadores de desempenho do PMSB	H	18	Finalizado	set/20
Sistema de Informação	I	18	Finalizado	set/20
Relatório Mensal Simplificado	J	432	70% Concluído	abr/21
Relatório Final do PMSB	K	18	40% Concluído	mai/21

Gráfico de execução do Projeto.




TABELA DE DESPESAS PREVISTAS

Rubrica	Aprovado	Liberado	Executado	Moeda
Despesa				
Bolsa	2.282.041,60	0	1.738.766,59	Real
Despesas Bancárias	0	0	1.767,00	Real
Despesas Operacionais	117.268,56	0	63.964,70	Real
Diárias ou Estadias	424.800,00	0	132.307,50	Real
Material de Consumo Nacional	259.766,30	0	5.537,88	Real
Passagens	365.374,32	0	9.059,55	Real
Serviços de Terceiros Pessoa Física	618,00		624,00	Real
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	128.612,98	0	126.631,10	Real
Total:	3.577.863,76	0	2.078.658,32	

EQUIPE DE TRABALHO ATUALIZADA

Nome		Função	Início	Desligamento
Adel Rayol de Oliveira Silva	Bolsista	Supervisor	jan/19	set/19
ADRIANA DA COSTA ABREU	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	mar/20
Aguinaldo Pereira	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	abr/20	ativo
ALOIR PEDRUZZI JUNIOR	Bolsista	Controle Financeiro	fev/19	out/19
Antônio dos Santos Junior	Bolsista	Coord. Técnico	mar/20	ativo
Augusto Rodrigues de Sousa	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	ativo

Avilyn Barbara Garcia Lopes	Bolsista		jun/19	ativo
Caio Pereira Assunção	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	jun/19	set/19
Caroline Garçon Jimenez Borges	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	jun/19	ativo
CLEBER SILVA E MOURA	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Graduação	jul/19	jun/19
Débora Cristina Castro de Sousa	Bolsista	Equipe Campos - Comunicação	ago/19	ativo
ELIANE REGINA ACÁCIO DOS SANTOS	Bolsista	Controle Financeiro	jun/20	ativo
ELOÍSA SANTANA PAZ	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	ago/19	ativo
Fabio Pazini	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	ativo
Flavia Elis Maciel de Lima	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Francisco Pinheiro do Nascimento	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	mai/19	jul/19
GEDELI FERRAZZO	Bolsista	Supervisora	jan/19	ativo
Isabela Pimentel Azevedo da Silva	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	nov/19
Janaína Santos Saldanha Marques	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	ativo
JORGE LUIZ PULLIG VILACA	Bolsista	Analista de TI	abr/19	ativo
JULIENE MOREIRA NOVAIS	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	abr/20
Levir Menezes de Souza	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	abr/19	ativo
liliana claudia oliveira vieira	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	jun/20
Liza Bruna Reis Monteiro	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ago/19
Lucas Fernando Santos Pimenta	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	ago/19	dez/19
LUCIANA SILVINO VIRGOLINO	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Maíra Silva Ribeiro	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	fev/20
Maria Eduarda Almeida Lustosa	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	abr/19	ativo
Mariana Cambuzzi Paiva	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	ativo
Patrícia da Costa e Silva	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	mar/20	ativo
Pricianny Galdino de Souza	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	fev/20
Raimundo José dos Santos Filho	Bolsista	Supervisor	jan/19	fev/19
Ricardo Teixeira Gregório de Andrade	Bolsista	Supervisor	jan/19	ativo
ROGÉRIO GROTTI	Bolsista	Especialista	abr/19	jul/19
Ronilson de Oliveira	Coordenador	Coord. Geral	jan/19	ativo
Saulo Souza de Macedo	Bolsista	Gerente do Projeto	abr/19	ativo
Sergio Francisco Loss Franzin	Bolsista	Especialista	jul/19	jan/20

SILAS RUIZ LEITE	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	jul/19	fev/20
Simone Sales de Araújo	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	mai/20
Stella Lana de Souza	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Tânia Olinda Lima	Bolsista	Equipe de campo - Estudos Sociais	abr/19	ativo
Tatiana de Macedo Costa	Bolsista	Supervisora	set/19	ativo
THIAGO EMANUEL POSSMOSER FIGUEIREDO NASCIMENTO	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	Fev/20
Uesley Rodrigues Oliveira	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	jul/19	out/19
VALMIR VITOR VIANA FARIAS	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	mai/20	ativo
Vanessa Caroline bersch	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	fev/20	ativo
Victória Righetto Corrêa	Bolsista	Pesquisador Iniciante - Graduação	abr/19	ativo
VIVIANE CRISTINA CAMELO	Bolsista	Analista de Comunicação	mar/19	ago/19
Waldenize Braga de Sousa	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	abr/19	jun/19

Outras informações podem ser obtidas no sítio eletrônico do projeto, em <https://saberviver.ifro.edu.br/> (para levantamento dos documentos, produtos entregues e municípios atendidos), e no da Fundação, em <http://facto.conveniar.com.br/portalthransparencia>, indicando-se como “Referência do projeto” o nome Saber Viver (para verificação dos pagamentos realizados, das equipes beneficiárias e outras informações).

OBS. O PROJETO ENCONTRA-SE SUSPENSO AGUARDANDO NOVO REPASSE DE RECURSOS CONFORME PREVÊ SEU PLANO DE TRABALHO.

Porto Velho, 03 de Maio de 2021

RONILSON DE OLIVEIRA
Coordenador do Projeto Saber Viver