

SINTESE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Referente à Agosto de 2021

PROJETO - SABER VIVER

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Rondônia

Parceria: Instituto Federal de Rondônia e Fundação Nacional da Saúde

Objeto da Parceria: Orientar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico

Objetivo geral: Prestar Assessoria Técnica a 18 Prefeituras do Estado de Rondônia na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico desses Municípios.

Valor previsto: R\$3.577.863,76

Período de execução: Jan 2019 a Jun 2022

Fundação de Apoio: Facto

QUADRO DE METAS E RESULTADOS

Meta	Produto	Quant.	Resultado (Alcançado ou em Andamento)	Prazo
Elaboração das Portarias dos Comitês	A	18	Finalizado	
Elaboração dos Planos de Mobilização	B	18	Finalizado	
Relatório de diagnóstico Técnico Participativo	C	18	80% Concluído	Nov/21
Relatório de perspectivas e planejamento estratégico	D	18	60% Concluído	out/21
Relatório de Programas, Projetos e ações	E	18	50% Concluído	dez/21
Plano de Execução	F	18	20% Concluído	dez/21
Minuta do Projeto de Lei do PMSB	G	18	30% Concluído	abr/22
Relatório sobre os Indicadores de desempenho do PMSB	H	18	Finalizado	mar/21
Sistema de Informação	I	18	Finalizado	mar/21
Relatório Mensal Simplificado	J	432	70% Concluído	Jun/22
Relatório Final do PMSB	K	18	40% Concluído	Jul/22

Gráfico de execução do Projeto.




TABELA DE DESPESAS PREVISTAS

Rubrica	Aprovado	Liberado	Executado	Moeda
Despesa				
Bolsa	2.282.041,60	0	1.738.766,59	Real
Despesas Bancárias	0	0	1.767,00	Real
Despesas Operacionais	117.268,56	0	63.964,70	Real
Diárias ou Estádias	424.800,00	0	132.307,50	Real
Material de Consumo Nacional	259.766,30	0	5.537,88	Real
Passagens	365.374,32	0	9.059,55	Real
Serviços de Terceiros Pessoa Física	618,00		624,00	Real
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	128.612,98	0	126.631,10	Real
Total:	3.577.863,76	0	2.078.658,32	

EQUIPE DE TRABALHO ATUALIZADA

Nome		Função	Início	Desligamento
Adel Rayol de Oliveira Silva	Bolsista	Supervisor	jan/19	set/19
ADRIANA DA COSTA ABREU	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	mar/20
Aguinaldo Pereira	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	abr/20	ativo
ALOIR PEDRUZZI JUNIOR	Bolsista	Controle Financeiro	fev/19	out/19
Antônio dos Santos Junior	Bolsista	Coord. Técnico	mar/20	Jul/2021
Augusto Rodrigues de Sousa	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	ativo

Avilyn Barbara Garcia Lopes	Bolsista		jun/19	ativo
Caio Pereira Assunção	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	jun/19	set/19
Caroline Garçon Jimenez Borges	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	jun/19	ativo
CLEBER SILVA E MOURA	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Graduação	jul/19	jun/19
Débora Cristina Castro de Sousa	Bolsista	Equipe Campos - Comunicação	ago/19	ativo
ELIANE REGINA ACÁCIO DOS SANTOS	Bolsista	Controle Financeiro	jun/20	ativo
ELOÍSA SANTANA PAZ	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	ago/19	ativo
Fabio Pazini	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	ativo
Flavia Elis Maciel de Lima	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Francisco Pinheiro do Nascimento	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	mai/19	jul/19
GEDELI FERRAZZO	Bolsista	Supervisora	jan/19	ativo
Isabela Pimentel Azevedo da Silva	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	nov/19
Janaína Santos Saldanha Marques	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	ativo
JORGE LUIZ PULLIG VILACA	Bolsista	Analista de TI	abr/19	ativo
JULIENE MOREIRA NOVAIS	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	abr/20
Levir Menezes de Souza	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	abr/19	ativo
liliana claudia oliveira vieira	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	jun/20
Liza Bruna Reis Monteiro	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ago/19
Lucas Fernando Santos Pimenta	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	ago/19	dez/19
LUCIANA SILVINO VIRGOLINO	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Maíra Silva Ribeiro	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	fev/20
Maria Eduarda Almeida Lustosa	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	abr/19	ativo
Mariana Cambuzzi Paiva	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	ativo
Patrícia da Costa e Silva	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	mar/20	ativo
Pricianny Galdino de Souza	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	fev/20
Raimundo José dos Santos Filho	Bolsista	Supervisor	jan/19	fev/19
Ricardo Teixeira Gregório de Andrade	Bolsista	Supervisor	jan/19	ativo
ROGÉRIO GROTTI	Bolsista	Especialista	abr/19	jul/19
Ronilson de Oliveira	Coordenador	Coord. Geral	jan/19	ativo
Saulo Souza de Macedo	Bolsista	Gerente do Projeto	abr/19	ativo
Sergio Francisco Loss Franzin	Bolsista	Especialista	jul/19	jan/20

SILAS RUIZ LEITE	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	jul/19	fev/20
Simone Sales de Araújo	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	mai/20
Stella Lana de Souza	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ativo
Tânia Olinda Lima	Bolsista	Equipe de campo - Estudos Sociais	abr/19	ativo
Tatiana de Macedo Costa	Bolsista	Supervisora	set/19	ativo
THIAGO EMANUEL POSSMOSER FIGUEIREDO NASCIMENTO	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	Fev/20
Uesley Rodrigues Oliveira	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	jul/19	out/19
VALMIR VITOR VIANA FARIAS	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	mai/20	ativo
Vanessa Caroline bersch	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	fev/20	ativo
Victória Righetto Corrêa	Bolsista	Pesquisador Iniciante - Graduação	abr/19	ativo
VIVIANE CRISTINA CAMELO	Bolsista	Analista de Comunicação	mar/19	ago/19
Waldenize Braga de Sousa	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	abr/19	jun/19

Outras informações podem ser obtidas no sítio eletrônico do projeto, em <https://saberviver.ifro.edu.br/> (para levantamento dos documentos, produtos entregues e municípios atendidos), e no da Fundação, em <http://facto.conveniar.com.br/portaltransparencia>, indicando-se como “Referência do projeto” o nome Saber Viver (para verificação dos pagamentos realizados, das equipes beneficiárias e outras informações).

OBS. O PROJETO RETOMOU AS ATIVIDADES PARCIALEMNTE ENQUANTO AGUARDA NOVO REPASSE DE RECURSOS CONFORME PREVÊ SEU PLANO DE TRABALHO.

Porto Velho, 21 de Setembro de 2021

RONILSON DE OLIVEIRA
Coordenador do Projeto Saber Viver