

## SINTESE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

### Referente à Agosto de 2022

#### PROJETO - SABER VIVER

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Rondônia

Parceria: Instituto Federal de Rondônia e Fundação Nacional da Saúde

Objeto da Parceria: Orientar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico

Objetivo geral: Prestar Assessoria Técnica a 19 Prefeituras do Estado de Rondônia na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico desses Municípios.

Valor previsto: R\$3.735.104,86


Período de execução: Jan 2019 a Jan 2023

Fundação de Apoio: Facto

#### QUADRO DE METAS E RESULTADOS

| Meta                                                 | Produto | Quant. | Resultado<br>(Alcançado ou<br>em Andamento) | Prazo  |
|------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Elaboração das Portarias dos Comitês                 | A       | 19     | Finalizado                                  |        |
| Elaboração dos Planos de Mobilização                 | B       | 19     | Finalizado                                  |        |
| Relatório de diagnóstico Técnico Participativo       | C       | 19     | 95% Concluído                               | Jan/23 |
| Relatório de perspectivas e planejamento estratégico | D       | 19     | 90% Concluído                               | Jan/23 |
| Relatório de Programas, Projetos e ações             | E       | 19     | 90% Concluído                               | Jan/23 |
| Plano de Execução                                    | F       | 19     | 85% Concluído                               | Jan/23 |
| Minuta do Projeto de Lei do PMSB                     | G       | 19     | 98% Concluído                               | Jan/23 |
| Relatório sobre os Indicadores de desempenho do PMSB | H       | 19     | Finalizado                                  |        |
| Sistema de Informação                                | I       | 19     | Finalizado                                  |        |
| Relatório Mensal Simplificado                        | J       | 432    | 92% Concluído                               | Jan/23 |
| Relatório Final do PMSB                              | K       | 19     | 79% Concluído                               | Jan/23 |

Gráfico de execução do Projeto



## TABELA DE DESPESAS PREVISTAS

| Saldo do dia: 31/08/2022              |                     |                      |                    |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Rubrica                               | Valor Aprovado      | Valor Executado      | Valor Remanescente |
| <b>Receitas</b>                       |                     |                      |                    |
| Receitas                              |                     | 3.146.339,97         |                    |
| Rendimentos de Aplicações financeiras |                     | 46.885,43            |                    |
| <b>Total:</b>                         |                     | <b>3.193.225,40</b>  |                    |
| <b>Despesas</b>                       |                     |                      |                    |
| Bolsa                                 | 2.360.031,60        | -2.589.846,35        | -229.814,75        |
| Despesas Bancárias                    | 0,00                | -2.591,33            | -2.591,33          |
| Despesas Operacionais                 | 117.268,56          | -115.358,46          | 1.910,10           |
| Diárias ou Estadias                   | 424.800,00          | -145.227,73          | 279.572,27         |
| Material de Consumo Nacional          | 175.029,66          | -5.537,88            | 169.491,78         |
| Passagens                             | 126.036,33          | -10.143,61           | 115.892,72         |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física   | 38.167,87           | -964,00              | 37.203,87          |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 336.529,61          | -164.034,70          | 172.494,91         |
| <b>Total:</b>                         | <b>3.577.863,63</b> | <b>-3.033.704,06</b> | <b>544.159,57</b>  |
| <b>Saldo do projeto:</b>              |                     | <b>159.521,34</b>    |                    |

## EQUIPE DE TRABALHO ATUALIZADA

| Nome                         |          | Função                         | Início | Desligamento |
|------------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------------|
| Adel Rayol de Oliveira Silva | Bolsista | Supervisor                     | jan/19 | set/19       |
| Adriana da Costa Abreu       | Bolsista | Aluna Bolsista - Graduação     | abr/19 | mar/20       |
| Aguinaldo Pereira            | Bolsista | Tec. Auxiliar - Revisor        | abr/20 | Set/20       |
| ALOir Pedruzzi Junior        | Bolsista | Controle Financeiro            | fev/19 | out/19       |
| Antônio dos Santos Junior    | Bolsista | Coord. Técnico                 | mar/20 | Jul/21       |
| Augusto Rodrigues de Sousa   | Bolsista | Equipe Campo - Estudos Sociais | abr/19 | ago/22       |

|                                      |             |                                 |        |        |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|
| Avilyn Barbara Garcia Lopes          | Bolsista    |                                 | jun/19 | ativo  |
| Caio Pereira Assunção                | Bolsista    | Aluno Bolsista - Ens. Médio     | jun/19 | set/19 |
| Caroline Garçon Jimenez Borges       | Bolsista    | Aluna Bolsista - Ens. Médio     | jun/19 | out/19 |
| Cleber Silva e Moura                 | Bolsista    | Aluno Bolsista - Ens. Graduação | jul/19 | jun/19 |
| Débora Cristina Castro de Sousa      | Bolsista    | Equipe Campos - Comunicação     | ago/19 | ativo  |
| Eliane Regina Acácio Dos Santos      | Bolsista    | Controle Financeiro             | jun/20 | dez/21 |
| Eloísa Santana Paz                   | Bolsista    | Equipe Campo - Comunicação      | ago/19 | ativo  |
| Fabio Pazini                         | Bolsista    | Equipe de campo - Engenharia    | abr/19 | ativo  |
| Flavia Elis Maciel de Lima           | Bolsista    | Aluna Bolsista - Graduação      | abr/19 | ago/20 |
| Francisco Pinheiro do Nascimento     | Bolsista    | Equipe Campo - Comunicação      | mai/19 | jul/19 |
| Gedeli Ferrazzo                      | Bolsista    | Supervisora                     | jan/19 | Ativo  |
| Isabela Pimentel Azevedo da Silva    | Bolsista    | Aluna Bolsista - Graduação      | jun/19 | nov/19 |
| Janaína Santos Saldanha Marques      | Bolsista    | Equipe Campo - Comunicação      | abr/19 | ativo  |
| Jorge Luiz Pullig Vilaça             | Bolsista    | Analista de TI                  | abr/19 | nov/21 |
| Julienne Moreira Novais              | Bolsista    | Equipe de campo - Engenharia    | abr/19 | abr/20 |
| Levir Menezes de Souza               | Bolsista    | Aluno Bolsista - Ens. Médio     | abr/19 | out/21 |
| liliana claudia oliveira vieira      | Bolsista    | Equipe Campo - Estudos Sociais  | abr/19 | jun/20 |
| Liza Bruna Reis Monteiro             | Bolsista    | Aluna Bolsista - Graduação      | abr/19 | ago/19 |
| Lucas Fernando Santos Pimenta        | Bolsista    | Aluno Bolsista - Graduação      | ago/19 | dez/19 |
| Luiana Silvino Virgolino             | Bolsista    | Aluna Bolsista - Graduação      | abr/19 | out/20 |
| Maíra Silva Ribeiro                  | Bolsista    | Equipe Campo - Comunicação      | abr/19 | fev/20 |
| Maria Eduarda Almeida Lustosa        | Bolsista    | Aluna Bolsista - Ens. Médio     | abr/19 | out/21 |
| Mariana Cambruzzi Paiva              | Bolsista    | Equipe de campo - Engenharia    | abr/19 | Ago/21 |
| Patrícia da Costa e Silva            | Bolsista    | Tec. Auxiliar - Revisor         | mar/20 | abr/21 |
| Pricianny Galdino de Souza           | Bolsista    | Equipe de campo - Engenharia    | abr/19 | fev/20 |
| Raimundo José dos Santos Filho       | Bolsista    | Supervisor                      | jan/19 | fev/19 |
| Ricardo Teixeira Gregório de Andrade | Bolsista    | Supervisor                      | jan/19 | ativo  |
| Rogério Grotti                       | Bolsista    | Especialista                    | abr/19 | jul/19 |
| Ronilson de Oliveira                 | Coordenador | Coord. Geral                    | jan/19 | Ativo  |
| Saulo Souza de Macedo                | Bolsista    | Gerente do Projeto              | abr/19 | Ativo  |
| Sergio Francisco Loss Franzin        | Bolsista    | Especialista                    | jul/19 | jan/20 |

|                                                      |          |                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| Silas Ruiz Leite                                     | Bolsista | Aluno Bolsista -<br>Graduação        | jul/19 | fev/20 |
| Simone Sales de Araújo                               | Bolsista | Aluna Bolsista -<br>Graduação        | jun/19 | mai/20 |
| Stella Lana de Souza                                 | Bolsista | Aluna Bolsista -<br>Graduação        | abr/19 | out/21 |
| Tânia Olinda Lima                                    | Bolsista | Equipe de campo -<br>Estudos Sociais | abr/19 | Ago/22 |
| Tatiana de Macedo Costa                              | Bolsista | Supervisora                          | set/19 | ativo  |
| Thiago Emanuel<br>Possmoser Figueiredo<br>Nascimento | Bolsista | Equipe de campo -<br>Engenharia      | abr/19 | Fev/20 |
| Uesley Rodrigues Oliveira                            | Bolsista | Tecnico Auxiliar de TI               | jul/19 | out/19 |
| Valmir Vitor Viana<br>Farias                         | Bolsista | Tecnico Auxiliar de TI               | mai/20 | ativo  |
| Vanessa Caroline bersch                              | Bolsista | Equipe de campo -<br>Comunicação     | fev/20 | nov/21 |
| Victória Righetto Corrêa                             | Bolsista | Pesquisador Iniciante -<br>Graduação | abr/19 | set/20 |
| Viviane Cristina<br>Camelo                           | Bolsista | Analista de Comunicação              | mar/19 | ago/19 |
| Waldenize Braga de Sousa                             | Bolsista | Equipe de campo -<br>Comunicação     | abr/19 | jun/19 |

Outras informações podem ser obtidas no sítio eletrônico do projeto, em <https://saberviver.ifro.edu.br/> (para levantamento dos documentos, produtos entregues e municípios atendidos), e no da Fundação, em <http://facto.conveniar.com.br/portaltransparencia>, indicando-se como “Referência do projeto” o nome SaberViver (para verificação dos pagamentos realizados, das equipes beneficiárias e outras informações).

Porto Velho, 05 de Setembro de 2022

**RONILSON DE OLIVEIRA**  
Coordenador do Projeto Saber Viver