

SINTESE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Referente à Março de 2023

PROJETO - SABER VIVER

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Rondônia

Parceria: Instituto Federal de Rondônia e Fundação Nacional da Saúde

Objeto da Parceria: Orientar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico

Objetivo geral: Prestar Assessoria Técnica a 19 Prefeituras do Estado de Rondônia na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico desses Municípios.

Valor previsto: R\$3.735.104,86

Período de execução: Jan 2019 a Jan 2023

Fundação de Apoio: Facto

QUADRO DE METAS E RESULTADOS

Meta	Produto	Quant.	Resultado (Alcançado ou em Andamento)	Prazo
Elaboração das Portarias dos Comitês	A	19	Finalizado	
Elaboração dos Planos de Mobilização	B	19	Finalizado	
Relatório de diagnóstico Técnico Participativo	C	19	Finalizado	Jan/23
Relatório de perspectivas e planejamento estratégico	D	19	Finalizado	Jan/23
Relatório de Programas, Projetos e ações	E	19	Finalizado	Jan/23
Plano de Execução	F	19	Finalizado	Jan/23
Minuta do Projeto de Lei do PMSB	G	19	Finalizado	Jan/23
Relatório sobre os Indicadores de desempenho do PMSB	H	19	Finalizado	
Sistema de Informação	I	19	Finalizado	
Relatório Mensal Simplificado	J	432	Finalizado	Jan/23
Relatório Final do PMSB	K	19	Finalizado	Jan/23
Relatório de Prestação de Contas	R	01	70%	Abr/23

Gráfico de execução do Projeto




TABELA DE DESPESAS PREVISTAS

Saldo do dia: 31/03/2023			
Rubrica	Valor Aprovado	Valor Executado	Valor Remanescente
Receitas			
Receitas		3.577.863,76	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		58.626,94	
Total:		3.636.490,70	
Despesas			
Bolsas	2.517.272,83	-2.868.014,65	-350.741,82
Despesas Bancárias	0,00	-2.692,54	-2.692,54
Despesas Operacionais	117.268,56	-115.358,46	1.910,10
Diárias	424.800,00	-172.423,78	252.376,22
Material de Consumo Nacional	175.029,66	-18.472,88	156.556,78
Passagens	126.036,33	-15.060,65	110.975,68
Serviços de Terceiros Pessoa Física	38.167,87	-40.463,10	-2.295,23
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	336.529,61	-191.675,63	144.853,98
Total:	3.735.104,86	-3.424.161,69	310.943,17
Devoluções			
Devolução de Recursos		0,00	
Total:		0,00	
Saldo do projeto:		212.329,01	

EQUIPE DE TRABALHO ATUALIZADA

Nome		Função	Início	Desligamento
Adel Rayol de Oliveira Silva	Bolsista	Supervisor	jan/19	set/19
Adriana da Costa Abreu	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	mar/20
Aguinaldo Pereira	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	abr/20	Set/20
ALOir Pedruzzi Junior	Bolsista	Controle Financeiro	fev/19	out/19
Antônio dos Santos Junior	Bolsista	Coord. Técnico	mar/20	Jul/21
Augusto Rodrigues de Sousa	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	ago/22

Avilyn Barbara Garcia Lopes	Bolsista		jun/19	Jan/23
Caio Pereira Assunção	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	jun/19	set/19
Caroline Garçon Jimenez Borges	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	jun/19	out/19
Cleber Silva e Moura	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Graduação	jul/19	jun/19
Débora Cristina Castro de Sousa	Bolsista	Equipe Campos - Comunicação	ago/19	Jan/23
Eliane Regina Acácio Dos Santos	Bolsista	Controle Financeiro	jun/20	dez/21
Eloísa Santana Paz	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	ago/19	Jan/23
Fabio Pazini	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	Jan/23
Flavia Elis Maciel de Lima	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ago/20
Francisco Pinheiro do Nascimento	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	mai/19	jul/19
Gedeli Ferrazzo	Bolsista	Supervisora	jan/19	Ativo
Isabela Pimentel Azevedo da Silva	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	nov/19
Janaína Santos Saldanha Marques	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	Out/22
Jorge Luiz Pullig Vilaça	Bolsista	Analista de TI	abr/19	nov/21
Juliane Moreira Novais	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	abr/20
Levir Menezes de Souza	Bolsista	Aluno Bolsista - Ens. Médio	abr/19	out/21
liliana claudia oliveira vieira	Bolsista	Equipe Campo - Estudos Sociais	abr/19	jun/20
Liza Bruna Reis Monteiro	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	ago/19
Lucas Fernando Santos Pimenta	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	ago/19	dez/19
Luiana Silvino Virgolino	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	out/20
Maíra Silva Ribeiro	Bolsista	Equipe Campo - Comunicação	abr/19	fev/20
Maria Eduarda Almeida Lustosa	Bolsista	Aluna Bolsista - Ens. Médio	abr/19	out/21
Mariana Cambruzzi Paiva	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	Ago/21
Patrícia da Costa e Silva	Bolsista	Tec. Auxiliar - Revisor	mar/20	abr/21
Pricianny Galdino de Souza	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	fev/20
Raimundo José dos Santos Filho	Bolsista	Supervisor	jan/19	fev/19
Ricardo Teixeira Gregório de Andrade	Bolsista	Supervisor	jan/19	Jan/23
Rogério Grotti	Bolsista	Especialista	abr/19	jul/19
Ronilson de Oliveira	Coordenador	Coord. Geral	jan/19	Ativo
Saulo Souza de Macedo	Bolsista	Gerente do Projeto	abr/19	Ativo
Sergio Francisco Loss Franzin	Bolsista	Especialista	jul/19	jan/20

Silas Ruiz Leite	Bolsista	Aluno Bolsista - Graduação	jul/19	fev/20
Simone Sales de Araújo	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	jun/19	mai/20
Stella Lana de Souza	Bolsista	Aluna Bolsista - Graduação	abr/19	out/21
Tânia Olinda Lima	Bolsista	Equipe de campo - Estudos Sociais	abr/19	Ago/22
Tatiana de Macedo Costa	Bolsista	Supervisora	set/19	Jan/22
Thiago Emanuel Possmoser Figueiredo Nascimento	Bolsista	Equipe de campo - Engenharia	abr/19	Fev/20
Uesley Rodrigues Oliveira	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	jul/19	out/19
Valmir Vitor Viana Farias	Bolsista	Tecnico Auxiliar de TI	mai/20	Dez/22
Vanessa Caroline bersch	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	fev/20	nov/21
Victória Righetto Corrêa	Bolsista	Pesquisador Iniciante - Graduação	abr/19	set/20
Viviane Cristina Camelo	Bolsista	Analista de Comunicação	mar/19	ago/19
Waldenize Braga de Sousa	Bolsista	Equipe de campo - Comunicação	abr/19	jun/19

Outras informações podem ser obtidas no sítio eletrônico do projeto, em <https://saberviver.ifro.edu.br/> (para levantamento dos documentos, produtos entregues e municípios atendidos), e no da Fundação, em <http://facto.conveniar.com.br/portaltransparencia>, indicando-se como “Referência do projeto” o nome SaberViver (para verificação dos pagamentos realizados, das equipes beneficiárias e outras informações).

Porto Velho, 05 de Abril de 2023

RONILSON DE OLIVEIRA
Coordenador do Projeto Saber Viver