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APRESENTAÇÃO 

 

Dentre o conjunto de documentos que norteiam a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), a Programação da Execução corresponde à sistematização dos 

programas, projetos e ações de saneamento básico para os quatro serviços de saneamento 

básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos. Este Produto objetiva especificar os beneficiários, o custo estimado, as fontes 

de financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais para cada 

programa definido no escopo do PMSB. 

O presente Produto, norteado pelo Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) de 2018, foi elaborado pelos Comitês Executivo e de Coordenação do PMSB do 

Município (conjuntamente com a Prefeitura e Secretarias). Através do Termo de Execução 

Descentralizada (TED) 08/2017, celebrado entre as instituições FUNASA e IFRO, o Município 

recebeu assessoramento técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia – IFRO, por meio do Projeto Saber Viver (Portaria nº 1876/REIT-CGAB/IFRO), com 

financiamento advindo através da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 

Dentre a gama de Produtos integradores do TED nº 08/17, a Programação da 

Execução corresponde ao Produto F. Este Produto, bem como todos os Produtos integrantes 

do PMSB do Município também estão disponíveis para consulta pública no site 

https://saberviver.ifro.edu.br/. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Termo de Referência (TR) da FUNASA para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB (FUNASA, 2018), a Programação da Execução do 

PMSB sistematiza, de forma objetiva, os resultados do processo de elaboração do PMSB, na 

medida em que lista todas as propostas, retomando a vinculação com os objetivos e as metas, 

hierarquizando sua prioridade, bem como a quem beneficia, o custo estimado, as fontes de 

financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais. 

Esta sistematização amplia as informações referentes aos Programas, Projetos e Ações 

apresentadas no Produto anterior (Produto E), acrescenta elementos de: 

 

a) prioridade alcançada no ranking da metodologia que hierarquizou as ações do PMSB; 

b) prazo para sua execução; 

c) custo estimado para cada proposta; 

d) fontes de financiamento, que poderão ser captadas pelo Governo Municipal, ou 

reservadas se for com recursos próprios; 

e) agente responsável pela implementação da proposta e parcerias conquistadas em 

torno da proposta. 

Cabe ressaltar e reafirmar que os recursos estimados no PMSB não estarão 

necessariamente contemplados previamente no orçamento municipal. Logo, deverão fazer parte 

do Plano Plurianual (PPA) a partir de então. Também poderão ser consideradas outras fontes 

de recursos oriundas de programas dos Governos Federal, estadual, emendas parlamentares, 

recursos privados, dentre outros. 

Os detalhamentos da programação estão apresentados em listagens dos programas e 

posteriores quadros organizados conforme os quatro componentes referentes aos serviços de 

saneamento básico e as áreas do Município. 

Este Produto continua seguindo a perspectiva pactuada para a proposição dos 

programas, projetos e ações aqui elencadas para a efetivação na prática do PMSB de Alta 

Floresta d’Oeste/RO, considerando: 

 

• a universalização do acesso por meio da expansão e de melhoria da prestação dos 

serviços para os 4 componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais); 
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• o atendimento da população rural e de baixa renda, incluindo as áreas dispersas 

mediante a utilização de sugestões compatíveis com suas características sociais, 

culturais e ambientais; 

• o desenvolvimento institucional do saneamento por meio de capacitação de gestores e 

técnicos municipais sobre regularização dos contratos, segundo o que estabelece a 

legislação, o uso de tecnologias apropriadas e de tecnologias sociais para a gestão 

integrada e participativa; 

• a capacitação dos agentes sociais quanto à política pública e à gestão dos serviços de 

saneamento básico, incluindo conselheiros municipais, lideranças comunitárias, agentes 

de saúde, representantes de movimentos sociais, entre outros que existirem no 

Município; 

• o fortalecimento da educação ambiental e da mobilização social visando o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional da água, a não geração, redução, 

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos; 

• a implantação e/ou fortalecimento da coleta seletiva municipal com inclusão social dos 

catadores de materiais recicláveis como agentes econômicos e ambientais do manejo de 

resíduos sólidos; 

• a regulação pública e regulamentação municipal para disciplinar os demais geradores 

de resíduos sólidos (RCC, RSS, perigosos, comerciais em grande volume, etc.) e para 

implementar a logística reversa; 

• o controle e a redução de perdas nos sistemas de saneamento básico em operação no 

Município; 

• o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano (potabilidade e 

informação ao consumidor); 

• o controle das condições de manejo de águas pluviais por meio de retenção do 

escoamento das águas superficiais, redução do nível de impermeabilização do solo, 

detenção e amortecimentos, revitalização de fundos de vale, aproveitamento de água de 

chuva, entre outras medidas; 

• a reestruturação da gestão municipal do saneamento básico, de acordo com o que 

dispõe a Política Municipal e o Cenário de Referência para a Gestão dos Serviços. 
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2 PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO PMSB 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Alta Floresta d’Oeste definiu oito 

Programas, apresentados das seguintes formas: 

 

Programa Universalização do Abastecimento de Água 

 

Conforme os objetivos dos termos legais para o PMSB, este Programa prevê o projeto 

de ampliar o sistema de abastecimento urbano de forma a atender toda a população municipal 

em toda sua abrangência geográfica, social e cultural, considerando as tecnologias mais 

plausíveis em termos de custo/benefício e acessibilidade. Para isso, deverá contar com ações de 

manutenção e reforma da rede existente, para solucionar problemas atuais e garantir um sistema 

base eficiente que possa suportar ações posteriores referentes a ampliação da rede de 

abastecimento. 

Este Programa almeja também a distribuição sem perdas através de projetos de 

planejamento e aplicação de tecnologias e gestão atualizadas pelo avanço científico, bem como 

ações sistematizadas de investigação para resolução de problemas de vazamentos e perdas de 

recurso hídrico, e ainda projetos de educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

 

Programa Gestão de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água 

 

Este Programa dedica-se a estruturar e implementar a gestão de riscos no processo de 

fornecimento de água do Município de Alta Floresta d’Oeste por meio da elaboração e execução 

do Plano de Gerenciamento de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água, que prevê 

eventos de emergência e contingência e propõe ações que permitam corrigir potenciais eventos 

que possam comprometer o Sistema. 

  

Programa Tratamento de Esgoto 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de esgotamento sanitário, 

construído mediante os resultados obtidos no diagnóstico técnico-participativo, e do cenário 

futuro desejado, que foi construído a partir dos objetivos definidos para esta área, foi proposto 

o programa denominado Esgoto Tratado, cuja finalidade é universalizar o serviço de 
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esgotamento sanitário utilizando soluções eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do 

Município para realizar o tratamento e dar a destinação ambientalmente adequada do esgoto 

sanitário na zona urbana e na zona rural. 

O Programa objetiva executar as ações de ampliação, reforma e manutenção do sistema 

de esgotamento sanitário, bem como definir alternativas técnicas de engenharia para atender as 

diversas realidades encontradas no Município, garantindo o atendimento do serviço de 

esgotamento sanitário com qualidade de acordo com o que estabelece as Leis Federais n. 

11.445/2007 e n. 14.026/2020. 

 

Programa Caminho das Águas 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais, construído a partir dos resultados obtidos no diagnóstico técnico-participativo, e do 

cenário futuro desejado, que foi construído por intermédio dos objetivos definidos para esta 

área, foi proposto o programa denominado Caminho das Águas. 

O Programa tem como finalidade utilizar soluções eficientes e eficazes e compatíveis à 

realidade do Município, em toda a área urbana, para prestar o serviço de drenagem e manejo 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde 

pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

Este Programa tem como finalidade atender a população com sistema de drenagem 

pluvial suficiente e adequado para atender a realidade da Sede Municipal, dos Distritos e da 

extensão rural. Para isso, são previstas ações de planejamento, execução, ampliação, 

manutenção e reparo das estruturas de drenagem. 

 

Programa Gestão de Riscos para Drenagem Pluvial 

 

A partir deste Programa será estruturada a gestão de riscos para o serviço de drenagem 

urbana do Município de Alta Floresta d’Oeste através da elaboração e execução do Plano de 

Gerenciamento de Risco para o Manejo de Águas Pluviais, que prevê eventos de emergência e 

contingência e propõe ações que permitam corrigir potenciais eventos que possam comprometer 

o Sistema e a população local. 
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Programa Gerenciamento e Destinação dos Resíduos Sólidos 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, construído por meio dos resultados obtidos no diagnóstico técnico 

participativo, e do cenário futuro desejado, que foi construído mediante os objetivos definidos 

para esta área, foi proposto o programa denominado Gerenciamento e Destinação dos Resíduos 

Sólidos, cuja finalidade é universalizar o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos utilizando soluções eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do Município para 

fazer o gerenciamento e dar a destinação ambientalmente adequada para os resíduos sólidos na 

zona urbana e na zona rural. 

 

Programa Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O Programa almeja atender 100% da população do Município com coleta e destinação 

adequada dos resíduos, considerando a legislação vigente quanto ao gerenciamento e à 

disposição final. Além disso, objetiva a manutenção dos espaços públicos por meio de 

atividades de limpeza urbana e conservação de vias. 

É prevista também a implantação da coleta seletiva no Município, bem como ações de 

incentivo à organização e constituição de associação ou cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis. 

 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

 

O Programa considera os quatro componentes do saneamento básico e inclui ações de 

controle ambiental, fiscalização, orientação, gestão ambiental, e ações educativas, por meio de 

parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais, visando principalmente o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional dos recursos naturais, e a reciclagem dos 

resíduos sólidos. Engloba ainda projetos de planejamento a fim de evitar a contaminação do 

solo e do lençol freático e preservar as matas ciliares, elementos fundamentais para a 

manutenção de um ambiente equilibrado. 

Os programas são agrupados em projetos, e estes por sua vez, possuem um escopo 

específico de ações, objetivos, responsáveis, metas e custos. 

As políticas públicas das áreas que abrangem o saneamento foram levadas em 
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consideração na formulação dos programas, projetos e ações. Entretanto, podem sofrer 

alterações em função de políticas governamentais ou impactos na economia, na conjuntura ou 

circunstância atual em que estejam inseridas, devendo as ações e as metas contempladas serem 

revisadas e adaptadas às novas condições. 

 

2.1 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Abastecimento de 

Água 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

abastecimento de água da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 1 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada na Sede Municipal de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.1 Elaborar 

estudo de 

viabilidade 

técnico-

econômico da 

concessão dos 

serviços de água 

e esgoto 

Estruturante 

Institucional 

1.Ampliar e 

modernizar o 

sistema de 

abastecimento de 

água urbano em 

vistas da 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

260.000,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Realizar 

licitação da 

concessão dos 

serviços de água 

e esgoto ou 

adesão ao bloco 

regional 

Estruturante 

Institucional 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Atividade a 

ser realizada 

pelo setor de 

pregão da 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.3 Acompanhar 

a demanda 

juntamente com 

o crescimento 

da população 

urbana 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 

Longo 

(13 a 20 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.4 Executar 

obras de 

revitalização 

dos 

reservatórios 

existentes 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

185.504,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.5 Executar 

obras de 

revitalização das 

infraestruturas 

civis da área da 

ETA (casa da 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

34.867,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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química, casa 

das elevatórias, 

laboratório e 

outros) 

1.6 Realizar 

cadastro da rede 

existente em 

formato digital e 

em base dados 

georreferenciada 

Estruturante 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

71.910,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.7 Ampliar 

parque de 

hidrômetros 

para 

atendimento de 

100% 

Estruturante 

Operacional 
 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

71.910,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

2.1 Elaborar um 

plano de 

manutenção 

preventiva dos 

sistemas 

integrantes 
 

Estrutural 

Operacional 

2. Reduzir o 

índice de perda de 

distribuição para 

20% 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

622.338,48 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

2.2 Realizar 

manutenção 

preventiva e 

reparos dos 

sistemas 

integrantes 
 

Estruturante 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. A 

manutenção 

deverá ser 

realizada 

pelo 

prestador do 

serviço 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

2.3 Elaborar 

Projeto 

Integrado para 

redução e 

controle de 

Estruturante 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

162.598,21 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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perdas do 

sistema de 

abastecimento 

 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

3.1 Revisão do 

sistema de 

tarifação 

adequado à 

realidade da 

área 

Estruturante 

econômico 

financeiro 

3.Garantir 

sustentabilidade 

econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abastecimento de 

água 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

47.520,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

3.2 Articular 

filiação à 

Agência de 

Regulação de 

Serviços 

Públicos 

Delegados do 

Estado de 

Rondônia 

(AGERO) sobre 

termos legais 

Estruturante 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos, o 

pagamento 

será de 1% 

do valor 

faturado 

pelos 

Prestadores 

de Serviço 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização com 

o uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 
4.Reduzir o uso 

de soluções 

individuais (poços 

amazonas) e de 

ligações inativas 

em área coberta 

pelo SAA 

Prefeitura 

Municipal - 

AGERO 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos, 

setor de 

fiscalização 

da 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.2 Intensificar 

programas de 

adesão ao 

sistema de 

abastecimento 

de água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

243.600,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

5.1 Levantar, 

adquirir e 

instalar 

medidores de 

vazão mais 

eficientes 

(sistemas de 

macromedição) 

Estrutural 

Operacional 

5. Instalar 

medidores de vazão 

mais eficientes 

(macromedidores) 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

35.980,00 
SAAE 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

6.1 Implantar 

programa de 

monitoramento 

da qualidade da 

água de acordo 

com as normas 

vigentes 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

6. Atender a 

legislação vigente 

no monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e 

tratada 

Prefeitura 

Municipal/SAAE 

 

1, 2, 3, 4 Contínuo 
R$ 

1.206.677,00  

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

7.1 Formar 

professores das 

escolas Urbanas, 

Rurais e 

lideranças do 

Campo para 

implementação 

de ações 

educativas e 

ambientais até 

2023 

Estrutural/ 

Estruturante 

7. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 2.836,08 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

7.2 Implementar 

programa 

Urbano e Rural 

de educação 

sanitária e 

ambiental nas 

escolas a partir 

de 2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 2.836,08 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

7.3 Realizar 

campanhas 

anuais de 

educação 

ambiental para 

toda a 

população na 

Semana do 

Meio Ambiente, 

a partir de 2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 Contínuo 
R$ 

7.081.939,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

8.1 Instalar 

sistema de 

tratamento de 

lodos da ETA 

Estruturante 

Ambiental 

8. Dar tratamento 

e destinação 

ambientalmente 

adequada ao lodo 

da ETA 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

314.979,00  

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

9.1 Isolar a 

margem do 

ponto de 

capitação para 

evitar a presença 

de pessoas não 

autorizadas e 

animais de 

criação 

Estruturante 

Ambiental 

9. Isolar a área de 

captação e 

promover a 

recuperação da 

vegetação ciliar 

das proximidades 

e a montante do 

ponto. 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 4.166 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

9.2 Planejar e 

implantar um 

Programa de 

Recuperação da 

Vegetação 

Ciliar das 

proximidades e 

a montante do 

ponto de 

captação 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

1 Contínuo 

Ação 

dependente 

das políticas 

públicas do 

município e 

investimento

s 

governament

ais 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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10.1 Instituir o 

Conselho 

Municipal de 

Saneamento 

Básico 

Estruturante/

Institucional 

10. Criar o 

Conselho 

Municipal de 

Saneamento 

Básico para 

atender os 

serviços de 

saneamento 

básico no 

município 

Prefeitura 

Municipal 
1 Imediato 

Custo 

indireto  

Prefeitura 

Municipal  

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 2 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Nova Geasa D´Oeste 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.1 Elaborar estudo 

de viabilidade 

técnico-econômico 

da concessão dos 

serviços de água e 

esgoto 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Ampliar e 

modernizar o 

sistema de 

abastecimento 

de água 

existente em 

vistas da 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Realizar 

licitação da 

concessão dos 

serviços de água e 

esgoto ou adesão ao 

bloco regional 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Longo 

(13 a 20 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.3 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

212.607,36 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.4 Adquirir um 

dosador de cloro 

para realizar a 

desinfecção da água 

distribuída para 

população 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.5 Ampliar a rede 

de distribuição de 

água existente 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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1.6 Criar um 

programa de 

manutenção na rede 

de abastecimento 

de água 

Estrutural 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custo 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.7 Adquirir e 

instalar hidrômetros 

para atendimento 

de 100% da 

população do 

Distrito 

Estruturante 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

2.1 Realizar a 

aplicação de tarifas 

adequada à 

realidade da área 

Estruturante/

Econômico 

Financeiro 

2.Garantir 

sustentabilidade 

econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abastecimento 

de água 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Empresas Privadas 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização com o 

uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 
3. Reduzir o uso 

de soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) em 

área coberta 

pelo SAA 

Prefeitura 

Municipal  
2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária do 

município 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

3.2 Intensificar 

programas de 

adesão ao sistema 

de abastecimento 

de água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

4.1 Implantar 

programa de 

monitoramento da 

qualidade da água 

de acordo com as 

normas vigentes 

Estrutural 

Operacional 

4.  Atender a 

legislação 

vigente no 

monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e 

tratada 

SAAE 1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

para 

prestadora 

de serviços 

de água 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 3 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Filadélfia D´Oeste 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

1.1 Elaborar estudo 

de viabilidade 

técnico-econômico 

da concessão dos 

serviços de água e 

esgoto 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Ampliar e 

modernizar o 

sistema de 

abastecimento 

de água 

existente em 

vistas da 

universalizaçã

o do serviço 

com 99% de 

atendimento 

da população 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Realizar 

licitação da 

concessão dos 

serviços de água e 

esgoto ou adesão ao 

bloco regional 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Longo 

(13 a 20 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.3 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

212.759,28 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.4 Adquirir um 

dosador de cloro 

para realizar a 

desinfecção da água 

distribuída para 

população 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

1.5 Ampliar a rede 

de distribuição de 

água existente 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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1.6 Criar um 

programa de 

manutenção na rede 

de abastecimento de 

água 

Estrutural 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos  

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.7 Adquirir e 

instalar hidrômetros 

para atendimento de 

100% da população 

do Distrito 

Estruturante 

Operacional 
 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

16.983,84 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

2.1 Realizar a 

aplicação de tarifas 

adequada à 

realidade da área 

Estruturante/E

conômico 

Financeiro 

2.Garantir 

sustentabilida

de econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abastecimento 

de água 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Empresas Privadas 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização com o 

uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 

3. Reduzir o 

uso de 

soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) em 

área coberta 

pelo SAA 

Prefeitura 

Municipal  
2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária do 

município 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

3.2 Intensificar 

programas de 

adesão ao sistema 

de abastecimento de 

água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

4.1 Implantar 

programa de 

monitoramento da 

qualidade da água 

de acordo com as 

normas vigentes 

Estrutural 

Operacional 

4.  Atender a 

legislação 

vigente no 

monitorament

o da qualidade 

da água bruta 

e tratada 

SAAE 1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

para 

prestadora 

de serviços 

de água 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 4 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Santo Antônio D´Oeste 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.1 Elaborar estudo 

de viabilidade 

técnico-econômico 

da concessão dos 

serviços de água e 

esgoto 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Ampliar e 

modernizar o 

sistema de 

abastecimento 

de água 

existente em 

vistas da 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Realizar 

licitação da 

concessão dos 

serviços de água e 

esgoto ou adesão ao 

bloco regional 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Longo 

(13 a 20 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.3 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

154.411,16 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.4 Adquirir um 

dosador de cloro 

para realizar a 

desinfecção da água 

distribuída para 

população 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

1.5 Ampliar a rede 

de distribuição de 

água existente 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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de Água” 1.6 Criar um 

programa de 

manutenção na rede 

de abastecimento de 

água 

Estrutural 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custo 

indiretos 

 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.7 Adquirir e 

instalar hidrômetros 

para atendimento de 

100% da população 

do Distrito 

Estruturante 

Operacional 
 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

16.983,84 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

2.1 Realizar a 

aplicação de tarifas 

adequada à 

realidade da área 

Estruturante/

Econômico 

Financeiro 

2.Garantir 

sustentabilidade 

econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abastecimento 

de água 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Empresas Privadas 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização com o 

uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 
3. Reduzir o uso 

de soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) em 

área coberta 

pelo SAA 

Prefeitura 

Municipal  
2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária do 

município 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

3.2 Intensificar 

programas de 

adesão ao sistema 

de abastecimento de 

água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

4.1 Implantar 

programa de 

monitoramento da 

qualidade da água 

de acordo com as 

normas vigentes 

Estrutural 

Operacional 

4.  Atender a 

legislação 

vigente no 

monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e 

tratada 

SAAE 1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

para 

prestadora 

de serviços 

de água 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 5 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Izidolândia 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.1 Elaborar estudo 

de viabilidade 

técnico-econômico 

da concessão dos 

serviços de água e 

esgoto 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Ampliar e 

modernizar o 

sistema de 

abastecimento 

de água 

existente em 

vistas da 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Realizar 

licitação da 

concessão dos 

serviços de água e 

esgoto ou adesão ao 

bloco regional 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Longo 

(13 a 20 

anos) 

Já incluso no 

item 1 da 

Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.3 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

882.508,89 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.4 Adquirir um 

dosador de cloro 

para realizar a 

desinfecção da água 

distribuída para 

população 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.5 Ampliar a rede 

de distribuição de 

água existente 

Estrutural 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.3 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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1.6 Criar um 

programa de 

manutenção na rede 

de abastecimento de 

água 

Estrutural 

Operacional 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos  

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.7 Adquirir e 

instalar hidrômetros 

para atendimento de 

100% da população 

do Distrito 

Estruturante 

Operacional 
 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

45.290,24 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

2.1 Realizar a 

aplicação de tarifas 

adequada à 

realidade da área 

Estruturante/

Econômico 

Financeiro 

2.Garantir 

sustentabilidade 

econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abastecimento 

de água 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Empresas Privadas 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo já 

incluso no 

item 1 do 

Abastecimen

to de Água 

da Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização com o 

uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 
3. Reduzir o uso 

de soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) em 

área coberta 

pelo SAA 

Prefeitura 

Municipal  
2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos, 

setor de 

fiscalização 

da 

SEMAGRI e 

da AGERO 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

3.2 Intensificar 

programas de 

adesão ao sistema 

de abastecimento de 

água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo já 

incluso no 

item 4.2 do 

Abastecimen

to de Água 

da Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

4.1 Implantar 

programa de 

monitoramento da 

qualidade da água 

de acordo com as 

normas vigentes 

Estrutural 

Operacional 

4.  Atender a 

legislação 

vigente no 

monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e 

tratada 

SAAE 1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

para 

prestadora 

de serviços 

de água 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 6 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Rolim de Moura do Guaporé 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/META 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

1.1 Intensificar 

ações de 

fiscalização do 

uso de poços 

irregulares 

Estruturante 

Institucional 

1. Reduzir o uso de 

soluções 

individuais (poços 

amazonas) e 

instalar sistema de 

abastecimento de 

água urbano 

coletivo em vistas 

da universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população do 

Distrito 

Prefeitura 

Municipal - 

AGERO 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Intensificar 

programas que 

incentivem o 

uso do SALTA-

Z 

Estruturante 

Social 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal e 

a Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar 

projeto para 

atender a 

demanda futura 

e universalizar o 

acesso ao SAA 

Estruturante 

Institucional 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

910.530,20 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Implantar 

programa de 

monitoramento 

da qualidade da 

água de acordo 

com as normas 

vigentes 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

2. Atender a 

legislação vigente 

no monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e tratada 
Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

 

1, 2, 3, 4 Contínuo 

Custo já 

incluso no 

item 6.1 do 

Abastecime

nto de Água 

da Sede 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Atender a 

legislação quanto 

aos padrões de 

potabilidade da 
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água 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Formar 

professores das 

escolas Urbanas, 

Rurais e 

lideranças do 

Campo para 

implementação 

de ações 

educativas e 

ambientais até 

2023 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Elaborar e 

executar Programa 

de Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.1 do 

abastecimen

to de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.2 Implementar 

programa 

Urbano e Rural 

de educação 

sanitária e 

ambiental nas 

escolas a partir 

de 2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 
Curto (4 a 

8 anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.2 do 

abastecimen

to de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.3 Realizar 

campanhas 

anuais de 

educação 

ambiental para 

toda a 

população na 

Semana do 

Meio Ambiente, 

a partir de 2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 Contínuo 

Custo 

incluso no 

item 7.3 do 

abastecimen

to de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 7 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Distrito Marcão. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

1.1 Elaborar projeto 

para atender a demanda 

futura e universalizar o 

acesso ao SAA 

Estruturante 

Institucional 

1. Instalar 

sistema de 

abasteciment

o de água 

urbano 

coletivo em 

vistas da 

universalizaç

ão do serviço 

com 99% de 

atendimento 

da população 

Prefeitura 

Municipal - 

AGERO 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 1.2 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

1.2 Elaboração do 

Estudo de concepção e 

projeto para garantir 

tratamento e 

distribuição de água 

Estruturante 

Social 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

(SAAE) 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

424.651,50 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Realizar a aplicação 

de tarifas adequada à 

realidade da área 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

2. Garantir 

sustentabilida

de 

econômico-

financeira na 

prestação dos 

serviços de 

abasteciment

o de água 

Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

 

1, 2, 3, 4 Contínuo 
Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

3.1 Intensificar ações 

de fiscalização com o 

uso de poços 

irregulares 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Reduzir o 

uso de 

soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) 

em área 

coberta pelo 

SAA 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária do 

município 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 
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3.2 Intensificar 

programas de adesão 

ao sistema de 

abastecimento de água 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/ SAAE 

2 
Curto (4 a 

8 anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

abastecimento de 

Água” 

4.1 Implantar programa 

de monitoramento da 

qualidade da água de 

acordo com as normas 

vigentes no município 

Estrutural 

/Estruturante 

4.  Atender a 

legislação 

vigente no 

monitoramen

to da 

qualidade da 

água bruta e 

tratada 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

2 Contínuo 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

para 

prestadora 

de serviços 

de água 

 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 8 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada nas comunidades rurais de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.1 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA 

adequado a 

realidade da Área 

Rural 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Elaborar e 

implantar 

projetos 

adequados às 

normas legais e 

às realidades 

encontradas na 

extensão rural 

que objetivam 

atender a 

demanda futura 

e universalizar o 

acesso ao 

serviço de 

abastecimento 

de água com 

vista a 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

23.149,68 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.2 Instituir 

programa de 

monitoramento da 

qualidade de água 

dos poços nas áreas 

rurais 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação deverá 

ser realizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária do 

município 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.3 Instituir 

programa de 

financiamento de 

perfuração de poços 

em localidades 

isoladas 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

92.988,66 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água” 

1.4 Implementar 

soluções de 

tratamento de água 

individualizadas 

para as áreas 

isoladas 

Estrutural/Es

truturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

6.063.260,00 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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2.2 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Esgotamento Sanitário 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

esgotamento sanitário da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 9 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário na Sede Municipal de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação 

do Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

Estruturante 

-Operacional 

1. Implantar 

o SES 

visando à 

universalizaç

ão da oferta 

do serviço 

para 90% da 

população 

até 2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

67.892,08 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos e 

elevatórias, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

3.394.604,12 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da 

rede coletora de 

esgoto e respectivas 

ligações, conforme 

projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

10.490.136,0

0 

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um 

plano de 

manutenção 

preventiva dos 

sistemas integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

1.221.585,20 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do 

efluente aferindo os 

parâmetros da 

Resolução 

430/2011 do 

CONAMA 

Estruturante 

-Ambiental 
1 Contínuo 

R$ 

384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar 

sistema de tarifação 

adequado à 

realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

23.332,00 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das 

fossas rudimentares 

e adesão ao SES até 

2028 

Estruturante 

- 

Institucional 

2 Eliminar o 

uso de fossas 

irregulares 

por meio de 

campanhas 

de 

sensibilizaçã

o 

instrumentos 

legais, e 

ações de 

fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das 

fossas rudimentares 

dos prédios e 

equipamentos 

públicos até 2030 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

Vigilância 

Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um 

programa de 

fiscalização para 

extinção dos pontos 

de lançamento de 

esgoto a céu aberto 

e na rede de 

drenagem 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Formar 

professores das 

escolas municipais 

e lideranças 

comunitárias para 

implementação de 

ações educativas e 

Estrutural/ 

Estruturante 

3 Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.1 do 

abasteciment

o de água da 

Sede 

Municipal 

SEMED/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 
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ambientais até 2023 

3.2 Realizar 

campanhas anuais 

de educação 

ambiental para toda 

a população na 

Semana do Meio 

Ambiente, a partir 

de 2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ SAAE 

2 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.2 do 

abasteciment

o de água da 

Sede 

Municipal 

SEMED/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 10 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Nova Gease D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação 

do Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário Compacto 

Estruturante 

-Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalizaçã

o da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 3.012,06 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos e 

elevatórias, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

150.603,21 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da 

rede coletora de 

esgoto e respectivas 

ligações, conforme 

projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

203.774,40 

 

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um 

plano de 

manutenção 

preventiva dos 

sistemas integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

622.338,00 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do 

efluente aferindo os 

parâmetros da 

Resolução 

430/2011 do 

CONAMA 

Estruturante 

-Ambiental 
1 Contínuo 

R$ 

384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar 

sistema de tarifação 

adequado à 

realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 3.1 do 

abasteciment

o de água da 

sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das 

fossas rudimentares 

e adesão ao SES até 

2028 

Estruturante 

- 

Institucional 

2 Eliminar o 

uso de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das 

fossas rudimentares 

dos prédios e 

equipamentos 

públicos até 2030 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vigil

ância Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um 

programa de 

fiscalização para 

extinção dos pontos 

de lançamento de 

esgoto a céu aberto  

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE e 

AGERO 

Secretarias 

Municipais/ 

AGERO 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 11 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Filadélfia D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação do 

Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário Compacto 

Estruturante 

-Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 a 

8 anos) 
R$ 5.633,09 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos e elevatórias, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 a 

12 anos) 
R$ 281.654,48 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da rede 

coletora de esgoto e 

respectivas ligações, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 a 

12 anos) 

R$ 

234.906,66  

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um 

plano de manutenção 

preventiva dos 

sistemas integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 a 

12 anos) 
R$ 622.338,00 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do efluente 

aferindo os 

parâmetros da 

Resolução 430/2011 

do CONAMA 

Estruturante 

-Ambiental 
1 Contínuo R$ 384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar sistema 

de tarifação adequado 

à realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 a 

12 anos) 

Custo incluso 

no item 3.1 do 

abastecimento 

de água da 

sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares e 

adesão ao SES até 

2028 

Estruturante 

- 

Institucional 

2 Eliminar o uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares dos 

prédios e 

equipamentos 

públicos até 2030 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vig

ilância 

Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um 

programa de 

fiscalização para 

extinção dos pontos 

de lançamento de 

esgoto a céu aberto 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE/ 

Vigilância 

Sanitária 

Secretarias 

Municipais  

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 

 

 



 

Página 47 de 141 

 

Quadro 12 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Santo Antônio D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação do 

Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário Compacto 

Estruturante -

Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 4.882,85 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos e elevatórias, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 244.134,22 
Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da rede 

coletora de esgoto e 

respectivas ligações, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

164.151,60  

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um 

plano de manutenção 

preventiva dos 

sistemas integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 622.338,00 
Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do efluente 

aferindo os 

parâmetros da 

Resolução 430/2011 

do CONAMA 

Estruturante -

Ambiental 
1 Contínuo R$ 384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar sistema 

de tarifação adequado 

à realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo incluso 

no item 3.1 do 

abastecimento 

de água da 

sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares e 

adesão ao SES até 

2028 

Estruturante - 

Institucional 

2 Eliminar o uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares dos 

prédios e 

equipamentos 

públicos até 2030 

Estruturante - 

Institucional 
1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vigil

ância Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um 

programa de 

fiscalização para 

extinção dos pontos 

de lançamento de 

esgoto a céu aberto 

Estruturante - 

Institucional 
1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE/ 

Vigilância 

Sanitária 

Secretarias 

Municipais  

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 13 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Izidolândia. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação do 

Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

Compacto 

Estruturante 

-Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 6.219,82 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de Tratamento 

de Esgotos e 

elevatórias, conforme 

projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 310.990,87 
Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da rede 

coletora de esgoto e 

respectivas ligações, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

547.643,70  

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um plano 

de manutenção 

preventiva dos sistemas 

integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 622.338,00 
Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do efluente 

aferindo os parâmetros 

da Resolução 430/2011 

do CONAMA 

Estruturante 

-Ambiental 
1 Contínuo R$ 384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar sistema 

de tarifação adequado à 

realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo incluso 

no item 3.1 do 

abastecimento 

de água da 

sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e executar 

projetos de eliminação 

das fossas rudimentares 

e adesão ao SES até 

2028 

Estruturante 

- 

Institucional 

2 Eliminar o uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e executar 

projetos de eliminação 

das fossas rudimentares 

dos prédios e 

equipamentos públicos 

até 2030 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vigil

ância Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um programa 

de fiscalização para 

extinção dos pontos de 

lançamento de esgoto a 

céu aberto 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE/ 

Vigilância 

Sanitária 

Secretarias 

Municipais  

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 14 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Rolim de Moura do Guaporé. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação do 

Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário Compacto 

Estruturante -

Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

17.726,93 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos e elevatórias, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

886.346,61 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da rede 

coletora de esgoto e 

respectivas ligações, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

626.181,75

  

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um 

plano de manutenção 

preventiva dos 

sistemas integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

622.338,00 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do efluente 

aferindo os 

parâmetros da 

Resolução 430/2011 

do CONAMA 

Estruturante -

Ambiental 
1 Contínuo 

R$ 

384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar sistema 

de tarifação adequado 

à realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 3.1 do 

abastecime

nto de água 

da sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares e 

adesão ao SES até 

2028 

Estruturante - 

Institucional 

2 Eliminar o uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos 

fiscais da 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos de 

eliminação das fossas 

rudimentares dos 

prédios e 

equipamentos 

públicos até 2030 

Estruturante - 

Institucional 
1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos 

fiscais da 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vigil

ância Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações de 

Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um 

programa de 

fiscalização para 

extinção dos pontos 

de lançamento de 

esgoto a céu aberto 

Estruturante - 

Institucional 
1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos 

fiscais da 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE/ 

Vigilância 

Sanitária 

Secretarias 

Municipais  

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 15 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Distrito Marcão. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

 

1.1 Elaborar Projeto 

Básico e Executivo 

para Implantação do 

Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

Compacto 

Estruturante 

-Operacional 

1. Implantar o 

SES visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 

90% da 

população até 

2033 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Programas Federais 

1 

Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 5.894,28 

Serviço 

Autônomo de 

Água e Esgoto 

(SAAE) 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Execução da 

Estação de Tratamento 

de Esgotos e 

elevatórias, conforme 

projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

R$ 

294.714,22 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Execução da rede 

coletora de esgoto e 

respectivas ligações, 

conforme projeto 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

R$ 

258.255,75  

Secretarias 

Municipais 

1.4 Elaboração e 

execução de um plano 

de manutenção 

preventiva dos sistemas 

integrantes 

Estrutural -

Operacional 
1 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

R$ 

622.338,00 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Monitoramento 

periódico do efluente 

aferindo os parâmetros 

da Resolução 430/2011 

do CONAMA 

Estruturante 

-Ambiental 
1 

Contínu

o 

R$ 

384.000,00 

Secretarias 

Municipais 
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1.6 Implantar sistema 

de tarifação adequado à 

realidade da área 

Estrutural – 

Ambiental 
1 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

Custo incluso 

no item 3.1 

do 

abasteciment

o de água da 

sede 

municipal   

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário” 

2.1 Elaborar e executar 

projetos de eliminação 

das fossas rudimentares 

e adesão ao SES até 

2028 

Estruturante 

- 

Institucional 

2 Eliminar o uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de 

campanhas de 

sensibilização 

instrumentos 

legais, e ações 

de fiscalização 

Governo Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ 

Programas 

Federais/SAAE 

 

1 

Imediat

o (0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.2 Elaborar e executar 

projetos de eliminação 

das fossas rudimentares 

dos prédios e 

equipamentos públicos 

até 2030 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediat

o (0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/Vigil

ância Sanitária  

Municipais/ 

Instituições 

Privadas, 

Organizações 

de Interesse 

Público/ 

Convênios 

Federais e 

Estaduais 

2.3 Criar um programa 

de fiscalização para 

extinção dos pontos de 

lançamento de esgoto a 

céu aberto 

Estruturante 

- 

Institucional 

1 

Imediat

o (0 a 3 

anos) 

Custo 

indireto. 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE/ 

Vigilância 

Sanitária 

Secretarias 

Municipais  

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 16 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário nas comunidades rurais de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar projeto 

básico e executivo 

para instalação de 

soluções individuais 

compostas de acordo 

com a realidade do 

local e, onde for 

possível, de fossas 

sépticas coletivas 

seguidas por 

tratamento 

complementar 

Estruturante 

Operacional 

1. Universalizar 

os serviços de 

esgotamento 

sanitário 

conforme os 

padrões de 

qualidade 

vigentes de 

acordo com a 

realidade da 

zona rural 

Governo 

Estadual/Federal/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

19.609,08 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais / 

Emater / 

Embrapa 

1.2 Construir 

soluções individuais 

ou coletivas de 

acordo com o projeto, 

visando à 

complementação do 

déficit atual e 

expansão para 

projeções futuras 

Estrutural 

Operacional 

Governo 

Estadual/Federal/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 
Médio (9 

a 12 anos) 

R$ 

2.438.351,1

2 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais / 

Emater / 

Embrapa 

1.3 Elaborar e 

executar um plano de 

manutenção 

preventiva dos 

sistemas individuais 

ou coletivos 

Estrutural 

Operacional 

Governo 

Estadual/Federal/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 
Médio (9 

a 12 anos) 

R$ 

23.149,68 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais / 

Emater / 

Embrapa 
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Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1.  Formar 

professores 

municipais e 

lideranças 

comunitárias para 

implantar ações 

educativas e 

ambientais até 2023 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.1 do 

abastecime

nto de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.2. Implementar 

programa municipal 

de educação sanitária 

e ambiental nas 

escolas a partir de 

2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

2 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.2 do 

abastecime

nto de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.3. Realizar 

campanhas anuais de 

educação ambiental 

para toda a população 

na Semana do Meio 

Ambiente a partir de 

2024 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

2 
Curto (4 a 

8 anos) 

Custo 

incluso no 

item 7.3 do 

abastecime

nto de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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2.3 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de Águas 

Pluviais 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de águas pluviais da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 17 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais na Sede Municipal Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMAD

O 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Caminho das 

águas” 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo para 

adequação da Drenagem 

Pluvial, prevendo possíveis 

áreas de expansão de acordo 

com o Plano Diretor 

Estruturante/

Operacional 

1 Ampliar o 

sistema de 

drenagem 

urbana do 

município para 

cobertura de 

100% da área de 

planejamento 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

4.050.000 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo com 

o projeto das obras de 

drenagem previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo (13 

a 20 anos) 

R$ 

202.500.0

00 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Caminho das 

águas 

2.1 Elaborar plano de 

manutenção preventiva e 

corretiva dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

2 Garantir o 

bom 

funcionamento 

do sistema de 

drenagem 

existente 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

2.2 Implementar o Plano de 

Manutenção preventiva e 

corretiva dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

6.000.000

,00  

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Caminho das 

águas” 

3.1 Implantação de sistema 

de tarifação adequado à 

realidade da área 

Estruturante/

Econômico-

financeiro 

3 Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

n° 14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

47.520,00 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

3.2 Intensificar as atividades 

de fiscalização para extinção 

dos pontos de lançamento de 

esgoto na drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Médio (9 

a 12 anos) 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos 

fiscais da 

Vigilância 

municipal 

sanitária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 
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Prefeitura 

Municipal 

3.3 Regularizar a situação e 

implantar sistema de 

cobrança de multa e punição 

para reincidentes que não 

cumprirem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Médio (9 

a 12 anos) 

Serviços a 

serem 

realizados 

pelos 

fiscais da 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

4.1 Criar banco de dados 

com informações de todo o 

sistema em base de dados 

georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

4 Mapear as 

estruturas e 

planejamento de 

realizar novas 

obras 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Médio (9 

a 12 anos) 

R$ 

179.093,2

1 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

5.1 Elaborar e implementar 

de Programa de Educação 

Ambiental 

Estruturante/

Operacional 

5 Promover 

educação 

ambiental e 

sanitária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7 do 

abastecim

ento de 

água da 

Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 18 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Nova Gease D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Caminho 

das águas 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo 

para implantação de 

drenagem urbana com 

pavimentação asfáltica 

adequada a realidade 

local do Distrito 

Estruturante/

Operacional 

1. Projetar e 

implantar 

sistema de 

drenagem 

urbana com 

pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para a 

realidade local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

n° 14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

8.659.579,88 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo 

com o projeto as obras 

de drenagem previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo (13 

a 20 anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção preventiva 

e corretiva dos 

dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o 

Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 a 

8 anos) 

R$ 7.584,44 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco de 

dados com informações 

de todo o sistema com 

dados georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 a 

8 ano 

R$ 

15.255,03 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 



 

Página 61 de 141 

 

Quadro 19 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Filadélfia D’Oeste. 
PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Caminho das 

águas 

1.1 Elaborar de 

Projeto Básico e 

Executivo para 

implantação de 

drenagem urbana 

com pavimentação 

asfáltica adequada a 

realidade local do 

Distrito 

Estruturante/

Operacional 

1. Projetar e 

implantar sistema 

de drenagem urbana 

com pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para a 

realidade local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços conforme a 

Lei n° 14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

4.548.336,18 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de 

acordo com o projeto 

as obras de drenagem 

previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo 

(13 a 20 

anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o 

Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 3.353,16 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco 

de dados com 

informações de todo 

o sistema com dados 

georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 ano 

R$ 8.056,94 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 20 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Santo Antônio D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Caminho das 

águas 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo 

para implantação de 

drenagem urbana com 

pavimentação asfáltica 

adequada a realidade 

local do Distrito 

Estruturante/

Operacional 

1. Projetar e 

implantar 

sistema de 

drenagem 

urbana com 

pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para a 

realidade local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

n° 14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

3.706.432,00 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo 

com o projeto as obras 

de drenagem previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo 

(13 a 

20 

anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção preventiva 

e corretiva dos 

dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o 

Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 3.767,10 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco de 

dados com informações 

de todo o sistema com 

dados georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

ano 

R$ 6.543,71 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 21 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Izidolândia. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Caminho das 

águas 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo para 

implantação de 

drenagem urbana com 

pavimentação asfáltica 

adequada a realidade 

local do Distrito 

Estruturante/

Operacional 

1. Projetar e 

implantar 

sistema de 

drenagem 

urbana com 

pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para 

a realidade 

local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a 

Lei n° 

14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

14.583.466,9

8 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo 

com o projeto as obras 

de drenagem previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo 

(13 a 

20 

anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção preventiva e 

corretiva dos 

dispositivos de drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o Plano 

de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

13.050,92 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco de 

dados com informações 

de todo o sistema com 

dados georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

ano 

R$ 

25.684,06 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 22 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Rolim de Moura do Guaporé. 
PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Caminho das 

águas 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo para 

implantação de 

drenagem urbana com 

pavimentação asfáltica 

adequada a realidade 

local do Distrito 

Estruturante/

Operacional 

1. Projetar e 

implantar 

sistema de 

drenagem 

urbana com 

pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para 

a realidade 

local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a 

Lei n° 

14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

10.236.958,2

3 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo 

com o projeto as obras 

de drenagem previstas 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo 

(13 a 

20 

anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção preventiva e 

corretiva dos 

dispositivos de drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o Plano 

de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

12.268,69 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco de 

dados com informações 

de todo o sistema com 

dados georreferenciado 

Estruturante/

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

ano 

R$ 

17.954,31 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 23 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Marcão. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

Caminho das 

águas 

1.1 Elaborar de Projeto 

Básico e Executivo 

para implantação de 

drenagem urbana com 

pavimentação asfáltica 

adequada a realidade 

local do Distrito 

Estruturante/ 

Operacional 

1. Projetar e 

implantar 

sistema de 

drenagem 

urbana com 

pavimentação 

asfáltica e 

infraestrutura 

adequada para 

a realidade 

local e 

regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a 

Lei n° 

14.026/2020 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

4.832.473,80 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar, de acordo 

com o projeto as obras 

de drenagem previstas 

Estruturante/ 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

2 Longo 

(13 a 

20 

anos) 

Custo 

previsto no 

Item 1.1 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar plano de 

manutenção preventiva 

e corretiva dos 

dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/ 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar o 

Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva 

dos dispositivos de 

drenagem 

Estruturante/ 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 6.190,92 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.5 Criar um banco de 

dados com informações 

de todo o sistema com 

dados georreferenciado 

Estruturante/ 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

ano 

R$ 8.465,93 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 24 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais nas comunidades rurais de Alta Floresta D’Oeste. 
PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Caminho 

das Águas” 

1.1 Elaborar plano 

de manutenção 

preventiva e 

corretiva dos 

dispositivos de 

drenagem 

Estruturante – 

Institucional 

1. Melhorar a 

infraestrutura 

viária e dos 

dispositivos de 

drenagem 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 18.413,70 SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.2 Levantar os 

trechos mais 

problemáticos nas 

estradas de acesso 

Estruturante – 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

Custos indiretos, 

serviço 

realizado pelos 

servidores da 

Secretaria de 

Obras 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar e 

executar Projeto 

de melhorias nos 

pontos críticos 

das estradas 

Estruturante – 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Curto 

(4 a 8 

anos) 

R$ 

99.855.716,80 

SEMOSP Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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2.4 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de 

Resíduos Sólidos 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de resíduos sólidos da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 25 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos na Sede Municipal de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Contratar 

consultoria para 

elaboração do 

PMGIRS 

Estruturante 

- 

Institucional 

1. Elaborar o 

PMGIRS e o 

PGIRSS 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

40.000,00 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Contratar 

consultoria para 

elaboração do 

PGIRSS 

Estruturante 

- 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

40.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.1 Elaboração de 

Plano de Trabalho 

de Limpeza Urbana 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2 Implantar 

infraestrutura 

para gestão 

dos resíduos 

de construção 

civil 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Projetar e 

construir local de 

entrega voluntária 

de RCC, verdes e 

volumosos para 

armazenamento 

temporário 

Estrutural/ 

Estruturante 

 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

73.754,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.3 Capacitar de 

forma continua a 

equipe de trabalho 

no manejo dos 

resíduos sólidos e 

limpeza pública 

Estruturante 

– 

Operacional 

Secretarias 

Municipais 

1 Contínuo Custo 

indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.1 Promover a 

implantação da 

logística reversa, 

atuando no 

gerenciamento e 

fiscalização do 

sistema a ser 

implementado pelo 

Governo Estadual e 

Federal 

Estruturante 

-

Institucional 

3 Implantar o 

sistema de 

logística 

reversa- 

ecoponto 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos, 

Secretaria 

de Meio 

Ambiente 

da 

Prefeitura 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.2 Capacitar uma 

equipe para atuar no 

gerenciamento e 

fiscalização da 

implantação da 

logística reversa no 

município 

Estruturante 

-

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

209.760,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.3 Realizar o 

cadastramento dos 

fabricantes, 

importadores, 

distribuidores e 

comerciantes locais 

dos produtos que 

tenham 

obrigatoriedade na 

implantação do 

sistema de logística 

‘Estruturante 

-

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.4 Realização de 

reuniões entre a 

equipe de logística 

reversa municipal, 

fabricantes, 

importadores, 

distribuidores e 

comerciantes locais 

dos produtos que 

Estruturante 

-

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 
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tenham 

obrigatoriedade na 

implantação do 

sistema de logística 

reversa 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.5 Ação de 

conscientização da 

população sobre a 

importância da 

devolução, após o 

uso, aos 

comerciantes ou 

distribuidores, dos 

produtos e das 

embalagens a que 

se refere o Art. 33 

da Lei 12.305/2010 

Estruturante 

-

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

prefeitura 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

3.6 Monitoramento 

e fiscalização do 

programa 

Estruturante 

-

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

prefeitura 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

4.1 Elaborar Projeto 

de Coleta Seletiva 

Estruturante 

- 

Operacional 

4 Implantar 

programa de 

coleta seletiva 

na Sede e nos 

Distritos do 

Município 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 
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Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

4.2 Implantar o 

projeto de coleta 

seletiva, incluindo 

parcerias com os 

comerciantes e 

indústrias 

Estrutural - 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

57.339,00 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

4.3 Adquirir 

veículo para coleta 

de materiais 

recicláveis 

Estruturante 

- Social 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

396.667,00 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos” 

5.1 Capacitar uma 

equipe para atuar na 

fiscalização e 

gerenciamento dos 

resíduos 

comerciais, 

industriais, e dos 

estabelecimentos de 

saúde 

Estruturante 

-

Institucional 

5 Fiscalização 

e 

gerenciamento 

adequado dos 

resíduos 

comerciais e 

indústrias, e 

dos 

estabeleciment

os de saúde 

privados de 

saúde privados 

Governo Federal/ 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

209.760,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

6.1 Elaborar e 

executar o PRAD 

do antigo lixão 

Estrutural - 

Ambiental 

6 Elaborar e 

executar o 

PRAD 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

69.986,42 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 
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Programa 

“Gerenciamento 

e destinação dos 

Resíduos 

Sólidos” 

7.1 Promover a 

criação de uma 

Associação de 

catadores 

Estrutural/ 

Estruturante 

7 Criar a 

Associação de 

Catadores nas 

políticas de 

resíduos 

municipais 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

7.2 Elaborar projeto 

de barracão de 

triagem 

Estrutural/ 

Estruturante 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 4.237,00 Prefeitura 

Municipal 

 

7.3 Promover a 

implantação do 

barracão de triagem 

Estrutural 

/Estruturante 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

189.184,00 

Prefeitura 

Municipal 

 

 7.4 Adquirir 

equipamentos para 

triagem: esteiras, 

prensa, triturador, 

balança e sacos 

bags 

Estrutural/ 

Estruturante 

1 Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

40.643,00 

Prefeitura 

Municipal 

 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

8.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária 

Estruturante 

- Ambiental 

8 Promover a 

educação 

sanitária e 

ambiental 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 26 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Nova Gease D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração de 

projetos para a 

gestão dos resíduos 

sólidos gerados de 

acordo com a 

realidade local 

Estruturante - 

Institucional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de containers, 

em locais 

estratégicos, vide 

projeto 

Estruturante - 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

R$ 6.398,42 Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de resíduos 

sólidos para 

população do 

Distrito 

Estruturante - 

Institucional 

 Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária com a 

população do 

Distrito 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1 Imediat

o (0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2021). 
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Quadro 27 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Filadélfia D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração de 

projetos para a gestão 

dos resíduos sólidos 

gerados de acordo 

com a realidade local 

Estruturante 

/Institucional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar projeto 

de coleta simplificada 

por meio de 

containers, em locais 

estratégicos, vide 

projeto 

Estruturante/

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 6.398,42 Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de coleta 

de resíduos sólidos 

para população do 

Distrito 

Operacional/

Estruturante 

 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação Ambiental 

e Sanitária com a 

população do Distrito 

Operacional/

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 28 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Santo Antônio D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração 

de projetos para 

a gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados de 

acordo com a 

realidade local 

Estruturante - 

Institucional 

1. Atender 

100% da 

população com 

os serviços de 

coleta de 

resíduos sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, 

vide projeto 

Estruturante - 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

R$ 6.398,42 Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de 

resíduos sólidos 

para população 

do Distrito 

Estruturante 

/Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 

anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária com a 

população do 

Distrito 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1 Imediat

o (0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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 Quadro 29 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Izidolândia. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração 

de projetos para 

a gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados de 

acordo com a 

realidade local 

Estruturante - 

Institucional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 40.000 Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, 

vide projeto 

Estruturante - 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

12.796,84 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de 

resíduos sólidos 

para população 

do Distrito 

Estruturante 

/Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

2.1 Encerrar o 

lixão existente 

no Distrito e 

elaborar e 

executar o 

PRAD da área 

do lixão 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar o 

PRAD 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

69.986,42 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

3.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária com a 

população do 

Distrito 

Operacional/ 

Estruturante 

 

3. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 30 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Rolim de Moura do Guaporé. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração de 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados de acordo 

com a realidade 

local 

Estruturante 

- 

Institucional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, vide 

projeto 

Estruturante 

- 

Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

12.796,84 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de resíduos 

sólidos para 

população do 

Distrito 

Estruturante 

/Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

2.1 Encerrar o 

lixão existente no 

Distrito e elaborar 

e executar o 

PRAD da área do 

lixão 

Operacional/

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar o 

PRAD 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 

69.986,42 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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3.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária com a 

população do 

Distrito 

Operacional/

Estruturante 

 

3. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 31 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Distrito Marcão. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração de 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados de acordo 

com a realidade 

local 

Estruturante 

/Institucional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, vide 

projeto 

Estruturante 

/Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 6.398,42 Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de resíduos 

sólidos para 

população do 

Distrito 

Estruturante 

/Institucional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos. 

Ação 

deverá ser 

realizada 

pela 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

2.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária com a 

população do 

Distrito 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

previstos no 

item 7 do 

abastecimen

to de água 

da sede 

municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 32 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos nas comunidades rurais de Alta Floresta D’Oeste. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORIDADE PRAZO CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamento 

dos Resíduos 

Sólidos e 

Limpeza 

Urbana” 

1.1 Elaboração de 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados na 

extensão rural de 

acordo com as 

realidades locais 

Estruturante / 

Operacional 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.2 Executar 

projeto de coleta 

simplificada por 

meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, vide 

projeto 

Estrutural / 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

63.984,20 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

1.3 Elaborar e 

divulgar o 

cronograma de 

coleta de resíduos 

sólidos para 

população da área 

rural  

Estruturante / 

Operacional 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

2 Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos 

entre setores 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal / 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Elaborar e 

implementar de 

Programa de 

Educação 

Ambiental e 

Sanitária 

Estruturante - 

Ambiental 

2. Elaborar 

e executar 

Programa 

de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

1 Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

incluso no 

item 7 do 

abasteciment

o de água da 

Sede 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

SAAE 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).
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ANEXO 1 – MEMORIAL DE CÁLCULO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE MUNICIPAL 

Ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água urbano em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

1 Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaboração de estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Portal da 

Transparência 

AMR/2021 

Consultoria especializada em 

Análise Técnico-Operacional, 

Jurídico e Econômico- Financeira 

do Pleito de concessão 

1 R$ 260.000,00 1 R$ 260.000,00 = 260.000*1 

1.2 Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de pregão da Prefeitura Municipal 

1.3 Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população urbana 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

1.4 Executar obras de revitalização dos reservatórios existentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 022082 / 2022 

Retirada revestimento de 

argamassas emboco/reboco sem 

remoção 

m³ R$ 37,85 500 R$ 18.925,00 = 37,85*500 

SBC 023063/2022 
Revestimentos, recuperação, rev. 

externo-chapisco/emboco/reboco 
m³ R$ 153,64 500 R$ 76.820,00 = 153,64*500 

CAERN 1210017 

/2021 

Impermeabilização de reservatório 

e estruturas de ETA/ETE 
m³ R$ 117,33 500 R$ 58.665,00 = 117,33*80 
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SINAPI 88489/2022 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílico em paredes, 

duas demãos 

m³ R$ 13,61 500 R$ 6.805,00 = 13,61*500 

ORSE 2453/2022 Limpeza de reservatório m³ R$ 22,39 500 R$ 11.195,00 = 22,39*500 

Subtotal reservatório apoiado de contato R$ 172.410,00 - 

SINAPI 88489/2022 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílico em paredes, 

duas demãos 

m³ R$ 13,61 100 R$ 1.361,00 = 13,61*100 

CAERN 1210017 

/2021 

Impermeabilização de reservatório 

e estruturas de ETA/ETE 
m³ R$ 117,33 100 R$ 11.733,00 = 117,33*100 

Subtotal reservatórios elevado de alvenaria R$ 13.094,00 - 

Total da Ação R$ 185.504,00 - 

1.5 Executar obras de revitalização das infraestruturas civis da área da ETA (casa da química, casa das elevatórias, laboratório e outros) 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 22082/2022 

Retirada revestimento de 

argamassas emboco/reboco sem 

remoção 

m² R$ 37,85 170 R$ 6.434,50 = 37,85*170 

SBC 23063/2022 

Revestimentos-recuperação 

rev.externo-

chapisco/emboco/reboco 

m² R$ 153,64 170 R$ 26.118,80 = 153,64*170 

SINAPI 88489/2022 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica em paredes, 

duas demãos 

m² R$ 13,61 170 R$ 2.313,70 = 13,61*170 
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Total da Ação R$ 34.867,00 - 

1.6 Realizar cadastro da rede existente em formato digital e em base dados georreferenciada 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6098/2022 

Cadastro de Redes de Água / 

Adutoras 

Observação: A rede de 

distribuição do SAA de Alta 

Floresta D’Oeste é do tipo mista, 

com presença de rede em malha e 

ramificada, com extensão de 51 

km de rede instalada 

m R$ 1,41 51.000 R$ 71.910,00 =1,41*26.810 

1.7 Ampliar parque de hidrômetros para atendimento de 100% 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6163/2022 

Fornecimento e assentamento de 

hidrômetro dn 1/2", vazão 

3,0 m³/h 

Observação: No SAA de Alta 

Floresta D’Oeste existem 1.499 

ligações ativas sem hidrômetros 

un R$ 138,08 1.499 R$ 206.982,00 =138.08*1.499 ligações sem hidrômetros 

2. Reduzir o índice de perda de distribuição para 20% 

2.1 Elaborar um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico responsável 

(Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção 

preventiva dos sistemas 

integrantes (bombas, sistemas 

elétricos, reservatórios, sistemas 

de tratamento, entre outros) 

mês R$23.149,68 1 R$23.149,68 = 23.149.68*1 
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Convenção coletiva 

da classe de 2022 

Contratação de 02 (dois) 

profissionais para o cargo de 

agente de saneamento 

mês R$1.248,31 480 R$599.188,80 = 1.248,31*12 meses*20 anos*2 

 Total da Ação Anual  R$622.338,48  

2.2 Realizar manutenção preventiva e reparos dos sistemas integrantes  

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. A manutenção deverá ser realizada pelo prestador do serviço  

2.3 Elaborar Projeto Integrado para redução e controle de perdas do sistema de abastecimento 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PMSB São Miguel 

do Gostoso / 

INCIBRA 2020 

Contratação de empresa de 

consultoria especializada em 

combate a perda de água através 

da implantação do Método de 

Análise e Solução de Problemas 

de Perdas de Água – MASP II 

un R$   162.598,21 1 R$ 162.598,21 
= (143.137 + 34.387,47(valor corrigido pelo 

INCC para 02/2022))*1 

Garantir sustentabilidade econômico-financeira na prestação dos serviços de abastecimento de água 

3 Melhoria da Prestação dos Serviços 

3.1 Revisão do sistema de tarifação adequado à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 8926 

Contratação de serviços de 

consultoria de empresa 

especializada 

un R$ 47.520,00 1 R$ 47.520,00 = R$ 47.520,00*1 

3.2 Articulação e filiação à Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO) sobre termos legais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, o pagamento será de 1% do valor faturado pelos Prestadores de Serviço 

Reduzir o uso de soluções individuais (poços amazonas) e de ligações inativas em área coberta pelo SAA 

4 Adesão ao Sistema de Abastecimento de Água 

4.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 
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Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, setor de fiscalização da Vigilância Sanitária  

4.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Portal da Transparência SAAE Vilhena - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

de Trabalho Técnico Social para a execução e o desenvolvimento das ações socioambientais a serem 

coordenadas pelo SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos. 

R$ 243.600,00 - 

Instalar medidores de vazão mais eficientes (macromedidores) 

5 Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água 

5.1 Levantar, adquirir e instalar medidores de vazão mais eficientes (sistemas de macromedição) 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Mercado Livre / 

2022 

Aquisição de medidor de vazão 

ultrassônico portátil para uso na 

aferição de sensores de vazão, 

juntamente com o treinamento 

para o uso do equipamento. 

um R$ 17.900,00 2 R$ 35.980,00 = 17.990*2 

Total da Ação R$ 35.980,00  

Atender a legislação vigente no monitoramento da qualidade da água bruta e tratada e quanto aos padrões de potabilidade da água 

6 Melhoria da Prestação dos Serviços 

6.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Análises laboratoriais semanais um R$          300,00 364 
R$          

109.200,00 
=300*364 
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laboratório 

Qualyanalise 

Ambiental / 2022 

Análises laboratoriais mensais um R$       4.000,00 48 
R$          

192.000,00 
=4.000*48 

Análises laboratoriais bimestrais um R$       1.000,00 6 
R$              

6.000,00 
=1000*6 

Análises laboratoriais trimestrais um R$       1.000,00 4 
R$              

4.000,00 
=1.000* 4 

Análises laboratoriais semestrais um R$       4.000,00 8 
R$            

32.000,00 
=4.000*8 

Total da Ação Anual 
R$          

343.200,00 
 

Total da Ação em 20 anos R$ 1.206.677,00 = 60.333,84*20 anos 

Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

7 Educação Ambiental e Sanitária 

7.1. Formar professores das escolas Urbanas, Rurais e lideranças do Campo para implementação de ações educativas e ambientais até 2023 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SEBRAE, 2021 

Contratação de profissional 

técnico para realizar capacitação 

dos professores. 

h 177,25 4 x 4 h = 16 R$ 2.836,08 = R$ 177,25 *16 

7.2. Implementar programa Urbano e Rural de educação sanitária e ambiental nas escolas a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SEBRAE, 2021 

Contratação de profissional 

técnico para realizar capacitação 

dos professores. 

h 177,25 4 x 4 h = 16 R$ 2.836,08 = R$ 177,25 *16 

7.3. Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente, a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SEBRAE, 2021 

Contratação de profissional 

técnico para realizar capacitação 

dos professores. 

h 177,25 200 R$ 35.450 = R$ 177,25*200 horas 
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SEBRAE, 2021 

Elaboração de material para 

divulgação e criação do material 

gráfico por evento. 

um 15000 1 R$ 15.000 = R$ 15.000,00*1 

SEBRAE, 2021 Elaboração das cartilhas didáticas. um 6 10000 R$ 60.000 = R$ 6,00*10.000 

Total da Ação R$ 110.450,00  

Dar tratamento e destinação ambientalmente adequada ao lodo da ETA 

8. Tratamento de resíduos e efluentes da ETA 

8.1 Instalar sistema de tratamento de lodos da ETA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Proposta comercial do contrato de concessão com a Águas de Pimenta Bueno - Tratamento de lodo e 

reaproveitamento da água de lavagem R$ 197.627,00 em julho/2015 
R$ 314.979,00 

= 197.627+117.351.48 (correção do INCC 

para maio/2022) 

9. Isolar a área de captação e promover a recuperação da vegetação ciliar das proximidades e a montante do ponto. 

9. Melhoria da Prestação dos Serviços 

9.1 Isolar a margem do ponto de capitação para evitar a presença de pessoas não autorizadas e animais de criação 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 90369/2022 

Muro externo com h=1,80 m em 

bloco de concreto 9x19x39 cm 

com massa pronta 

m R$ 52,08 80 R$ 4.166,00 =52,08*80 m 

9.2 Planejar e implantar um Programa de Recuperação da Vegetação Ciliar das proximidades e a montante do ponto de captação 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Ação dependente das políticas públicas do município e investimentos governamentais 

10. Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico para atender os serviços de saneamento básico no município 

10.1 Instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

Custo indireto 

TOTAL SEDE MUNICIPAL R$ 3.513.243,85 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO NOVA GEASE D´OESTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO NOVA GEASE D´OESTE 

Ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água urbano em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

1 Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1 da Sede 

1.2 Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1 da Sede 

1.3 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Elaboração de Projeto de 

Abastecimento de Água do 

sistema de distribuição, 

acima de 125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 189.611,00 R$ 60.675,52 189.611,00*0,32=60.675,52  

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C5 

Aquisição de uma Estação 

de Tratamento de Água 

compacta (filtro e clorador) 

(50,00 R$/hab, corrigido 

pelo INCC 12/2021) 

hab R$ 106,69 280 R$ 29.873,20 280(hab)*106,69=29.873,20 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número de 

famílias atendidas. 

Corrigido pelo INCC de 

Fev/2022 

m R$163,18 746,40  R$ 122.058,64  163,18*746,40 = 122.058,64 

 Total      R$ 212.607,36 

1.4 Adquirir um dosador de cloro para realizar a desinfecção da água distribuída para população 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Custo incluso no item 1.3 

1.5 Ampliar a rede de distribuição de água existente 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 

1.6 Criar um programa de manutenção na rede de abastecimento de água 

Custo indiretos  

1.7 Adquirir e instalar hidrômetros para atendimento de 100% da população do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6163/2022 

Fornecimento e assentamento 

de hidrômetro dn 1/2", vazão 

3,0 m³/h 

un R$ 138,08 123* R$ 16.983,84 

138.08*123 

(ligações sem 

hidrômetros) = 16. 

983,84 

*= Número de domicílios do Distrito que não possuem hidrômetros  

2.1 Realizar a aplicação de tarifas adequada à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos  

3.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

3.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada para prestadora de serviços de água  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D´OESTE 

Ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água urbano em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

1 Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.2 Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.3 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Projeto de Abastecimento de 

Àgua do sistema de 

distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 94.177,67 R$ 30.136,85 94.177,67*0,32=30.136,85 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C5 

Aquisição de uma Estação de 

Tratamento de Água (filtro e 

clorador) (50,00 R$/hab, 

corrigido pelo INCC 

12/2021) 

hab R$ 106,69 230 R$ 24.538,70 230(hab)*106,69=24.538,70 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número de 

famílias atendidas. Corrigido 

pelo INCC de Fev/2022 

m R$163,18 611,20 R$ 99.735,61 163,18*611,20 = 99.735,61  

 Total      R$ 154.411,16 

1.4 Adquirir um dosador de cloro para realizar a desinfecção da água distribuída para população 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 
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1.5 Ampliar a rede de distribuição de água existente 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 

1.6 Criar um programa de manutenção na rede de abastecimento de água 

Custo indiretos  

1.7 Adquirir e instalar hidrômetros para atendimento de 100% da população do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6163/2022 

Fornecimento e assentamento de 

hidrômetro dn 1/2", vazão 

3,0 m³/h 

un R$ 138,08 123* R$ 16.983,84 

138.08*123 (ligações 

sem hidrômetros) = 

16. 983,84 

*= Número de domicílios do Distrito que não possuem hidrômetros  

2.1 Realizar a aplicação de tarifas adequada à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos  

3.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

3.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada para prestadora de serviços de água  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO FILADÉLFIA D´OESTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO FILADÉLFIA D´OESTE 

Ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água urbano em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

1 Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.2 Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.3 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Projeto de Abastecimento 

de Àgua do sistema de 

distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 83.829,24 R$ 26.825,35 189.611,00*0,32=60.675,52  

SNSA Nº 492/2010 IAA_C5 

Aquisição de uma Estação 

de Tratamento de Água 

(filtro e clorador) (50,00 

R$/hab, corrigido pelo 

INCC 12/2021) 

hab R$ 106,69 320 R$ 34.140,80 320(hab)*106,69=34.140,80 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número de 

famílias 

atendidas.Corrigido pelo 

INCC de Fev/2022 

m R$163,18 466 R$ 76.041,88 163,18*466= 76.041,88 

 Total      R$ 212.759,28 

1.4 Adquirir um dosador de cloro para realizar a desinfecção da água distribuída para população 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Custo incluso no item 1.3 

1.5 Ampliar a rede de distribuição de água existente 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 

1.6 Criar um programa de manutenção na rede de abastecimento de água 

Custo indiretos  

1.7 Adquirir e instalar hidrômetros para atendimento de 100% da população do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6163/2022 

Fornecimento e 

assentamento de 

hidrômetro dn 1/2", vazão 

3,0 m³/h 

un R$ 138,08 123* 
R$ 

16.983,84 

138.08*123 

(ligações sem 

hidrômetros) = 

16. 983,84 

*= Número de domicílios do Distrito que não possuem hidrômetros  

2.1 Realizar a aplicação de tarifas adequada à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos  

3.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

3.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada para prestadora de serviços de água  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

Ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água urbano em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

1 Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.2 Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Já incluso no item 1 da Sede 

1.3 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Projeto de Abastecimento de 

Àgua do sistema de 

distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 326.272,97 R$ 104.407,35 326.272,97*0,32 = 104.407,35 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C5 

Aquisição de uma Estação de 

Tratamento de Água (filtro e 

clorador) (50,00 R$/hab, 

corrigido pelo INCC 

12/2021) 

hab R$ 106,69 750 R$ 80.017,50 750 (hab)*106,69 = 80.017,50 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número de 

famílias atendidas. Corrigido 

pelo INCC de Fev/2022 

m R$163,18 4.278 R$ 698.084,04 163,18*746,40 = 698.084,04 

 Total      R$ 882.508,89 

1.4 Adquirir um dosador de cloro para realizar a desinfecção da água distribuída para população 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Custo incluso no item 1.3 

1.5 Ampliar a rede de distribuição de água existente 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 

1.6 Criar um programa de manutenção na rede de abastecimento de água 

Custo indiretos  

1.7 Adquirir e instalar hidrômetros para atendimento de 100% da população do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 6163/2022 

Fornecimento e assentamento de 

hidrômetro dn 1/2", vazão 

3,0 m³/h 

un R$ 138,08 328* 
R$ 

45.290,24 

138.08*328 

(ligações sem 

hidrômetros) = 

45.290,24 

*= Número de domicílios do Distrito que não possuem hidrômetros  

2.1 Realizar a aplicação de tarifas adequada à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos  

3.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

3.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada para prestadora de serviços de água  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ  

 Reduzir o uso de soluções individuais (poços amazonas) e de ligações inativas em área coberta pelo SAA 

1. Reduzir o uso de soluções individuais (poços amazonas) em área coberta pelo sistema SALTA-Z 

1.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária  

1.2 Intensificar programas que incentivem o uso do SALTA-Z 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal e a Vigilância Sanitária 

1.3 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Projeto de 

Abastecimento de 

Àgua do sistema de 

distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 306.717,44 R$ 98.149,58 
306.717,44*0,32= 

98.149,58 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C5 

Aquisição de uma 

Estação de Tratamento 

de Água (filtro e 

clorador) (50,00 

R$/hab, corrigido pelo 

INCC 12/2021) 

hab R$ 106,69 900 R$ 96.021,00 
900(hab)*106,69= 

96.021,00 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número 

de famílias atendidas. 

Corrigido pelo INCC 

de Fev/2022 

m R$163,18 4.390 R$ 716.360,20 
163,18*4.390= 

716.360,20 

 Total    R$ 910.530,20 - 
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 Atender a legislação vigente no monitoramento da qualidade da água bruta e tratada e quanto aos padrões de potabilidade da água.  

2 Melhoria da Prestação dos Serviços 

2.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo já incluso no item 6.1 do Abastecimento de Água da Sede 

  Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

3 Educação Ambiental e Sanitária 

3.1. Formar professores das escolas Urbanas, Rurais e lideranças do Campo para implementação de ações educativas e ambientais até 2023 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.1 do abastecimento de água da Sede Municipal 

3.2. Implementar programa Urbano e Rural de educação sanitária e ambiental nas escolas a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.2 do abastecimento de água da Sede Municipal 

3.3. Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente, a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.3 do abastecimento de água da Sede Municipal 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO MARCÃO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISTRITO MARCÃO 

1. Instalar sistema de abastecimento de água urbano coletivo em vistas da universalização do serviço com 99% de atendimento da população 

Melhoria da Prestação dos Serviços 

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.2  

1.2 Elaboração do Estudo de concepção e projeto para garantir tratamento e distribuição de água 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290 

Projeto de Abastecimento de 

Àgua do sistema de 

distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 154.773,13 R$ 49.527,40 154.773,13*0,32= 49.527,40  

SNSA Nº 492/2010 IAA_C5 

Aquisição de uma Estação de 

Tratamento de Água (filtro e 

clorador) (50,00 R$/hab, 

corrigido pelo INCC 12/2021) 

hab R$ 106,69 350 R$ 37.341,50 350(hab)*106,69= 37.341,50 

SNSA Nº 492/2010 IAA_C8 

Custo unitário de Rede 

Distribuição por metro 

relacionado ao número de 

famílias atendidas. Corrigido 

pelo INCC de Fev/2022 

m R$163,18 2.070 R$ 337.782,60 163,18*2.070 = 337.782,60 

 Total      R$ 424.651,50 

2.1 Realizar a aplicação de tarifas adequada à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos  

3.1 Intensificar ações de fiscalização com o uso de poços irregulares 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

3.2 Intensificar programas de adesão ao sistema de abastecimento de água 
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Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada para prestadora de serviços de água  

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA RURAL 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Água 

1. Elaborar e implantar projetos adequados às normas legais e às realidades encontradas na extensão rural que objetivam atender a demanda futura e universalizar o acesso ao 

serviço de abastecimento de água com vista a universalização do serviço com 99% de atendimento da população até 2033. 

1.1. Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA adequado a realidade da Área Rural 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaboração do Projeto  

un R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = R$ 23.149,68*1 

1.2. Instituir programa de monitoramento da qualidade de água dos poços nas áreas rurais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Vigilância Sanitária do município  

1.3. Instituir programa de financiamento de perfuração de poços em localidades isoladas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Tabela de Honorários 

CREA-MG/2022 

Mapeamento/Sondagem Elétrica Interpretação de 

dados até 80 horas 
un R$ 24.200,00 1 R$ 24.200,00 = 24.200*1 

Tabela de Honorários 

CREA-MT/2022 

Outorga do Uso de Águas Subterrâneas un R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00 = 2.500*1 

Estudo geológico para locação e outorga de poço 

tubular 
un R$ 6.000,00 1 R$ 6.000,00 = 6.000*1 

Projeto de Poço Artesiano un R$ 1.900,00 1 R$ 1.900,00 = 1.900*1 

Análise Físico-químicas e bacteriológica un R$ 400,00 1 R$ 400,00 = 400*1 
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CPOS 

A09000020429/2022 

Taxa de mobilização e desmobilização de 

equipamentos para execução de perfuração para 

poço profundo - profundidade até 200 m 

tx R$ 8.342,35 1 R$ 8.342,35 = 8.342,35*1 

CPOS 

A09000020419/2022 

Perfuração para poço profundo em rocha alterada 

(basalto alterado) em geral, diâmetro de 8" (200 

mm) 

m R$ 264,39 150 R$ 39.658,50 = 264,39*150 

CPOS 

A09000020406/2022 

Cimentação de boca do poço profundo, entre 

perfuração de maior diâmetro (cimentação do 

espaço anular) 

m³ R$ 1.556,97 1 R$ 1.556,97 = 1556,97*1 

EMBASA 

19.90.50/2022 

Montagem barrilete, bombas e testes operacionais 

com fornecimento de acessórios 
un R$ 991,52 1 R$ 991,52 = 991,52*1 

SINAPI 761/2022 

Bomba submersa para poços tubulares profundos 

diâmetro de 4 polegadas, elétrica, trifásica, 

potência 5,42 hp, 15 estágios, bocal de descarga 

diâmetro de 2 polegadas, hm/q = 18 m / 18,10 

m³/h a 121 m / 2,90 m³/h 

un R$ 7.439,32 1 R$ 7.439,32 = 7.439,32*2 

Total da Ação R$ 92.988,66 - 

1.4. Implementar soluções de tratamento de água individualizadas para as áreas isoladas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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ClorAqua 18/05/2022 

Kit Definitivo para Tratamento da água 

Residencial indicado para caixas de até 10.000 L: 

1 Filtro de 20" com elemento filtrante de Carvão 

ativado 

1 Filtro de 20" com elemento filtrante de 

Polipropileno Plissado 

1 Dosador de Cloro ClorAcqua D1 

1 pote de cloro Hidrodomi de 1 Kg (50 pastilhas 

de 20 g) 

1 Estojo para análise de pH/Cloro 

Observação: Foram considerados 4.508 domicílios 

permanentes na área rural de acordo com o 

Produto C. 

un R$ 1.345,00 4.508 R$ 6.063.260,00 

=1.345*4.508 

domicílios da área 

rural  

Total do Programa R$ 6.063.260,00 - 

TOTAL ZONA RURAL R$ 6.156.248,66 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE MUNICIPAL 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE MUNICIPAL  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 67.892,08 = R$ 3.394.604,12 *0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 5 – Lagoa anaeróbia + Lagoa Facultativa   
un R$  1 R$ 3.394.604,12  = 1* 3.394.604,12 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 14.826 R$ 3.486.037,00 = 235,13*14.826 hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 14.826 R$ 7.004.099,00 = 472,42*14.826 hab. 

Total da Ação 
R$ 

10.490.136,00 
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1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.150,00 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 02 (dois) profissionais para o 

cargo de agente de saneamento 
mês R$ 2.496,74 480 R$ 1.198.435,2 = 2 colaboradores* 480 meses (20 anos)  

Total da Ação R$ 1.221.585,20   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200*20 anos 

1.6 Elaborar e executar Plano de Eficiência Energética 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40939/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Eletricista) para 

elaboração de um Plano de eficiência energética 

un R$ 23.331,76 1 R$ 23.332 = 23.331,76*1 

Total da Ação R$ 23.332,00   

2. Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto e na rede de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

3 Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

3.1. Formar professores das escolas Urbanas, Rurais e lideranças do Campo para implementação de ações educativas e ambientais até 2023 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.1 do abastecimento de água da Sede Municipal 

3.2. Implementar programa Urbano e Rural de educação sanitária e ambiental nas escolas a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.2 do abastecimento de água da Sede Municipal 

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL  R$ 15.581.549,40 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 3.012,06 = R$ 150.603,21*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D) 

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 5 – Lagoa anaeróbia + Lagoa Facultativa 
un R$ 150.603,21 1 R$ 150.603,21 = 1* 150.603,21 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 288 R$ 67.717,44 = 235,13*288 hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 288 R$ 136.056,96 = 472,42*288 hab. 

Total da Ação R$ 203.774,40  

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1 colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00  

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 
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Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200,00*20 anos 

1.6 Implantar sistema de tarifação adequado à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal 

2.Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO R$ 1.387.059,67 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 4.882,85 = R$ 244.134,22*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 2 - UASB + Lagoa Facultativa  
un R$ 244.134,22 1 R$ 244.134,22 = 1* 244.134,22 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 
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Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 232 R$ 54.550,16 = 235,13*232 hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 232 R$ 109.601,44 = 472,42*232 hab. 

Total da Ação R$ 164.151,60   

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200*20 anos 
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1.6 Elaborar e executar Plano de Eficiência Energética 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal   

2 Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO   R$ 1.442.838,43 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 5.633,09 = 281.654,48*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 2 - UASB + Lagoa Facultativa  
un R$ 281.654,48 1 R$ 281.654,48 = 1* 281.654,48 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 332 R$ 78.063,16 = 235,13* 332hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 332 R$ 156.843,44 = 472,42*332hab. 

Total da Ação R$ 234.906,66   

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1 colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200,00*20 anos 

1.6 Implantar sistema de tarifação adequado à realidade da área 
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Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal   

2.Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO   R$ 1.551.864,00 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO IZIDOLÃNDIA  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 6.219,82 = R$ 310.990,87*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 5 – Lagoa anaeróbia + Lagoa Facultativa 
un R$ 310.990,87 1 R$ 310.990,87 = 1* 310.990,87 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 774 R$ 181.990,62 = 235,13*774hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 774 R$ 365.653,08 = 472,42*774hab. 

Total da Ação R$ 547.643,70   

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1 colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200,00*20 anos 

1.6 Implantar sistema de tarifação adequado à realidade da área 
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Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal   

2. Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO   R$ 1.510.524,15 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 17.726,93 = R$ 886.346,61*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 1 - UASB + Lodos Ativados 
un R$ 886.346,61 1 R$ 886.346,61 = 1* 886.346,61 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 



 

Página 115 de 141 

 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 885 R$ 208.090,05 = 235,13*885hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 885 R$ 418.091,70 = 472,42*885hab. 

Total da Ação R$ 626.181,75   

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1 colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200,00*20 anos 
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1.6 Implantar sistema de tarifação adequado à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal   

2. Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO   R$ 2.559.925,05 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO MARCÃO 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITO MARCÃO  

1. Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes 

1.1 Elaborar Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Compacto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 5.894,28 = R$ 294.714,22*0,02 

1.2 Execução da Estação de Tratamento de Esgotos e elevatórias, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D)  

Estação de Tratamento de esgotos do tipo: 

Sistema 2 - UASB + Lagoa Facultativa 
un R$ 294.714,22 1 R$ 294.714,22 = 1* 294.714,22 

1.3 Execução da rede coletora de esgoto e respectivas ligações, conforme projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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SNSA Nº 

492/2010 

IES_C1 

Custo médio unitário de Ligação domiciliar / 

habitante como ocupante domiciliar/familiar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 R$/hab. corrigido pelo 

INCC 02/2022 (Correção pelo INCC de Dez/2010 

para Fev.2022 = R$ 126,13). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 235,13 365 R$ 85.822,45 = 235,13*365hab. 

SNSA Nº 

492/2010 

IES_C3 

Coleta (Rede coletora + Interceptor) / habitante 

como ocupante domiciliar (PNAD-IBGE, 2008); 

219,00 R$/hab. corrigido pelo INCC 02/2021 

(Correção pelo INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022 = R$ 253). 

Observação: cálculo realizado com base na 

projeção populacional URBANA do produto D 

para o ano de 2042. 

R$/hab. R$ 472,42 365 R$ 172.433,30 = 472,42*365hab. 

Total da Ação R$ 258.255,75   

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes (bombas, sistemas elétricos, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Convenção 

coletiva da 

classe 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo 

de agente de saneamento 
mês R$ 1.248,31 480 R$ 599.189,00 

= 1 colaborador*12 meses*20 anos*R$ 

1.248,31 

Total da Ação R$ 622.338,00   

1.5 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200,00*20 anos 

1.6 Implantar sistema de tarifação adequado à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Custo incluso no item 3.1 do abastecimento de água da sede municipal   

2. Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de campanhas de sensibilização instrumentos legais, e ações de fiscalização 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2028 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares dos prédios e equipamentos públicos até 2030 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

2.3 Criar um programa de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo indireto. Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

TOTAL DO DISTRITO   R$ 1.588.534,01 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ZONA RURAL 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ZONA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1 Universalizar os serviços de esgotamento sanitário conforme os padrões de qualidade vigentes de acordo com a realidade da zona rural 

1.1 Elaborar projeto básico e executivo para instalação de soluções individuais compostas de acordo com a realidade do local e, onde for possível, de fossas sépticas coletivas 

seguidas por tratamento complementar 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CAERN 

2220074/2021 

Cadastro de ligações prediais, inclusive desenhista. 

Observação: Foram considerados 4.508 domicílios 

permanentes na área rural de acordo com o Produto 

C. 

un R$ 3,41 4.508 R$ 15.372,28 = 3,41*4.508 domicílios  

SINAPI 

34780/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro 

Civil/Ambiental/Sanitarista) para elaborar do 

projeto 

h R$ 105,92 40 R$ 4.237,00 = 105,92*40 

Total da Ação  R$ 19.609,08 - 

1.2 Construir soluções individuais ou coletivas de acordo com o projeto, visando à complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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ORSE 

1708/2022 

Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 

10 pessoas (v=600 litros) 
un 270,46 4.508 R$ 1.219.233,68 =270,46*4.508 

ORSE 

9960/2022 

Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, 

ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m) 
un R$ 1.819,68 4.508 R$ 8.203.117,44 =1.819,68*4.508 

Total do Programa  R$ 2.438.351,12  

1.3 Elaborar e executar um plano de manutenção preventiva dos sistemas individuais ou coletivos 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 101405/2022 

Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico responsável 

(Engenheiro 

Sanitarista) para 

elaborar um plano de 

manutenção 

preventiva  

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 =23.149,68*1 

Programa “Preservação e Conservação Ambiental” 

2 Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

2.1. Formar professores das escolas Urbanas, Rurais e lideranças do Campo para implementação de ações educativas e ambientais até 2023 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.1 do abastecimento de água da Sede Municipal 

2.2. Implementar programa Urbano e Rural de educação sanitária e ambiental nas escolas a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.2 do abastecimento de água da Sede Municipal 

2.3. Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente, a partir de 2024 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7.3 do abastecimento de água da Sede Municipal 

TOTAL DA ZONA RURAL R$ 2.481.109,88 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – SEDE MUNICIPAL 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – SEDE MUNICIPAL 

1. Ampliar o sistema de drenagem urbana do município para cobertura de 100% da área de planejamento 

1.1. Elaborar de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem Pluvial prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano Diretor 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial complexa 

(micro e macrodrenagem) acima de 

150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de Alta 

Floresta D' Oeste é de 7,5 km² = 

7.500.000 m². 

m² R$ 0,54 7.500.000 R$ 4.050.000 = 0,54*7.500.000 m² de área 

1.2. Executar, de acordo com o projeto, as obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução R$ 202.500.000 = 540.000,00/0,02 

2 Garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem existente 

2.1 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração de um Plano de 

Manutenção preventiva e corretiva dos 

dispositivos de drenagem. 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

2.2 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa de custos anuais de manutenção dos dispositivos de 

drenagem por habitantes adaptado do estudo realizado por Tasca 

(2016 - Simulação de uma Taxa para Manutenção e Operação 

de Drenagem Urbana para Municípios de Pequeno Porte). 

obteve custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana de Alta Floresta D' Oeste é de 7,5 

km² = 7.500.000 m². 

m² R$ 0,04 7.500.000 R$ 300.000,00 = (0,03 + 0,01(correção do valor pelo 

INCC de jan./2016 para 

Fev./2022))*7.500.0000 m² 
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Total da Ação em 20 anos R$ 6.000.000,00 = 508.000*20 anos 

3 Regularizar a prestação dos serviços conforme a Lei n° 14026/2020 

3.1 Implantação de sistema de tarifação adequado à realidade da área 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 8926/2022 Contratação de serviços de consultoria de 

empresa especializada 

un R$ 47.520,00 1 R$ 47.520,00 = 47.520*1 

3.2 Intensificar as atividades de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto na drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

3.3 Regularizar a situação e implantar sistema de cobrança de multa e punição para reincidentes que não cumprirem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal 

4 Mapear as estruturas e planejamento de realizar novas obras 

4.1 Criar banco de dados com informações de todo o sistema em base de dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de infraestrutura. 

Observação: Inclui rede de água, energia, 

drenagem, gás, telefone e outros 

existentes. 

Observação: Sede do Município possui ao 

total cerca de 60.000 m de vias, sendo 

43.790 m de ruas asfaltadas ou 43,79 km . 

km R$ 4.089,82 43,79 R$ 179.093,21 = 43,79*4.089,82 

5. Promover educação ambiental e sanitária. 

5.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7 do abastecimento de água da Sede Municipal 

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL R$ 212.795.027,00 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação dos 

serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

complexa (micro e 

macrodrenagem) acima de 

150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de 

Nova Gease D' Oeste é de 

189.611,00 m². 

m² R$ 0,54 189.611,00 R$ 102.389,94 = 0,54*189.611,00m² de área 

PPA de Cerejeiras 

(2018) 

1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 2.294.152,80 3,73 R$ 8.557.189,95 = 3,73*2.294.152,80 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 

 Total  R$ 8.659.579,88  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico responsável 

(Engenheiro Civil) para 

elaboração de um Plano de 

Manutenção preventiva e corretiva 

dos dispositivos de drenagem. 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Estimativa de custos anuais de manutenção dos 

dispositivos de drenagem por habitantes adaptado do 

estudo realizado por Tasca (2016 - Simulação de uma 

Taxa para Manutenção e Operação de Drenagem 

Urbana para Municípios de Pequeno Porte). obteve 

custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana estimada de Nova Gease D' 

Oeste é de 189.611,00 m². 

m² R$ 0,04 189.611,00 R$ 7.584,44 = (0,03 + 0,01(correção do 

valor pelo INCC de jan./2016 

para Fev./2022))* 189.611,00 

m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de infraestrutura. 

Observação: Inclui rede de água, 

energia, drenagem, gás, telefone 

e outros existentes. 

Observação: O Distrito possui 

3,73 km de vias.  

km R$ 4.089,82 3,73 R$ 15.255,03 = 3,73 km de vias *4.089,82 

 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação dos 

serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

(micro e macrodrenagem) de 

50.000,01 a 150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de 

Santo Antônio D' Oeste é de 

94.177,67 m². 

m² R$ 0,38 94.177,67 R$ 35.787,51 = 0,38*94.177,67m² de 

área 

PPA de Cerejeiras (2018) 1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 2.294.152,80 1,6 R$ 3.670.644,48 = 1,6*2.294.152,80 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 
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 Total  R$ 3.706.432,00  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração de um 

Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva dos 

dispositivos de drenagem 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa de custos anuais de manutenção dos 

dispositivos de drenagem por habitantes adaptado do 

estudo realizado por Tasca (2016 - Simulação de uma 

Taxa para Manutenção e Operação de Drenagem 

Urbana para Municípios de Pequeno Porte). obteve 

custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana estimada de Santo Antônio 

D' Oeste é de 94.177,67 m². 

m² R$ 0,04 94.177,67 R$ 3.767,10 = (0,03 + 0,01(correção 

do valor pelo INCC de 

jan./2016 para 

Fev./2022))* 94.177,67 

m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de 

infraestrutura. Observação: 

Inclui rede de água, 

energia, drenagem, gás, 

telefone e outros 

existentes. 

Observação: O Distrito 

possui 1,6 km de vias.  

km R$ 4.089,82 1,6 R$ 6.543,71 = 1,6 km de vias 

*4.089,82 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE 

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação 

dos serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

(micro e macrodrenagem) de 

50.000,01 a 150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de 

Filadélfia D' Oeste é de 83.829,24 

m². 

m² R$ 0,38 83.829,24 R$ 31.855,11 = 0,38*94.177,67m² de 

área 

PPA de Cerejeiras 

(2018) 

1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 2.294.152,80 1,97 R$ 4.519.481,01 = 1,97*2.294.152,80 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 

 Total  R$  4.548.336,18  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração de 

um Plano de Manutenção 

preventiva e corretiva dos 

dispositivos de drenagem 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Estimativa de custos anuais de manutenção 

dos dispositivos de drenagem por habitantes 

adaptado do estudo realizado por Tasca (2016 

- Simulação de uma Taxa para Manutenção e 

Operação de Drenagem Urbana para 

Municípios de Pequeno Porte). obteve custo 

de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana de Filadélfia D' 

Oeste é de 83.829,24 m². 

m² R$ 0,04 83.829,24 R$ 3.353,16 = (0,03 + 0,01(correção 

do valor pelo INCC de 

jan./2016 para 

Fev./2022))* 83.829,24 

m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de 

infraestrutura. 

Observação: Inclui rede 

de água, energia, 

drenagem, gás, telefone 

e outros existentes. 

Observação: O Distrito 

possui 1,97 km de vias.  

km R$ 4.089,82 1,97 R$ 8.056,94 = 1,97 km de vias 

*4.089,82 

 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação dos 

serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

complexa (micro e 

macrodrenagem) acima de 

150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de 

Izidolândia é de 326.272,97 m². 

m² R$ 0,54 326.272,97 R$ 176.187,40 = 0,54*326.272,97 m² de 

área 

PPA de Cerejeiras 1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 

2.294.152,80 

6,28 R$ 14.407.279,60 = 3,73*2.294.152,80 
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(2018) 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 

 Total  R$ 14.583.466,98  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico responsável 

(Engenheiro Civil) para 

elaboração de um Plano de 

Manutenção preventiva e 

corretiva dos dispositivos de 

drenagem. 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa de custos anuais de manutenção dos 

dispositivos de drenagem por habitantes adaptado do 

estudo realizado por Tasca (2016 - Simulação de uma 

Taxa para Manutenção e Operação de Drenagem 

Urbana para Municípios de Pequeno Porte). obteve 

custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana de Izidolândia é de 

326.272,97 m². 

m² R$ 0,04 326.272,97 R$ 13.050,92 = (0,03 + 0,01(correção 

do valor pelo INCC de 

jan./2016 para 

Fev./2022))* 326.272,97 

m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de infraestrutura. 

Observação: Inclui rede de água, 

energia, drenagem, gás, telefone 

e outros existentes. 

Observação: O Distrito possui 

6,28 km de vias.  

km R$ 4.089,82 6,28 R$ 25.684,06 = 6,28 km de vias 

*4.089,82 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ  

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação dos 

serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

complexa (micro e macrodrenagem) 

acima de 150.000,00 m². 

Observação: A área urbana de Rolim 

de Moura do Guaporé é de 

306.717,44 m². 

m² R$ 0,54 306.717,44 R$ 165.627,41 = 0,54*306.717,44 m² 

de área 

PPA de Cerejeiras 

(2018) 

1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 

2.294.152,80 

4,39 R$ 10.071.330,79 = 4,39*2.294.152,80 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 

 Total  R$ 10.236.958,23  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração de um Plano 

de Manutenção preventiva e 

corretiva dos dispositivos de 

drenagem. 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Estimativa de custos anuais de manutenção dos 

dispositivos de drenagem por habitantes adaptado do 

estudo realizado por Tasca (2016 - Simulação de uma 

Taxa para Manutenção e Operação de Drenagem 

Urbana para Municípios de Pequeno Porte). obteve 

custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana de Rolim de Moura do 

Guaporé é de 306.717,44 m². 

m² R$ 0,04 306.717,44 R$ 12.268,69 = (0,03 + 0,01(correção 

do valor pelo INCC de 

jan./2016 para 

Fev./2022))* 

306.717,44m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de 

infraestrutura. Observação: 

Inclui rede de água, energia, 

drenagem, gás, telefone e 

outros existentes. 

Observação: O Distrito possui 

4,39 km de vias.  

km R$ 4.089,82 4,39 R$ 17.954,31 = 4,39 km de vias 

*4.089,82 

 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO MARCÃO 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISTRITO MARCÃO  

1. Projetar e implantar sistema de drenagem urbana com pavimentação asfáltica e infraestrutura adequada para a realidade local e regularizar a prestação 

dos serviços conforme a Lei n° 14.026/2020 

1.1.Elaborar de Projeto Básico e Executivo para implantação de drenagem urbana com pavimentação asfáltica adequada a realidade local do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 Projeto de Drenagem Pluvial 

complexa (micro e macrodrenagem) 

acima de 150.000,00 m². 

Observação: A área urbana do 

Distrito Marcão é de 154.773,13 m². 

m² R$ 0,54 154.773,13 R$ 83.577,50 = 0,54*154.773,13m² de 

área 

PPA de Cerejeiras 

(2018) 

1 km pavimentação e drenagem de 

águas pluviais = R$ 1.579.125,00 

km R$ 2.294.152,80 2,07 R$ 4.748.896,30 = 2,07*2.294.152,80 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção na data de 01/07/2022 
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 Total  R$ 4.832.473,80  

1.2. Executar, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo previsto no Item 1.1  

1.3 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração de um Plano 

de Manutenção preventiva e 

corretiva dos dispositivos de 

drenagem. 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.4 Implementar o Plano de Manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa de custos anuais de manutenção dos 

dispositivos de drenagem por habitantes adaptado do 

estudo realizado por Tasca (2016 - Simulação de uma 

Taxa para Manutenção e Operação de Drenagem 

Urbana para Municípios de Pequeno Porte). obteve 

custo de 0,03 R$/m² pelo método de TUCCI. 

Observação: A área urbana do Distrito Marcão é de 

154.773,13 m². 

m² R$ 0,04 154.773,13 R$ 6.190,92 = (0,03 + 0,01(correção 

do valor pelo INCC de 

jan./2016 para 

Fev./2022))* 

154.773,13 m² 

1.5 Criar um banco de dados com informações de todo o sistema com dados georreferenciado 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 11511/2022 Cadastramento de 

infraestrutura. Observação: 

Inclui rede de água, energia, 

drenagem, gás, telefone e 

outros existentes. 

Observação: O Distrito possui 

2,07 km de vias.  

km R$ 4.089,82 2,07 R$ 8.465,93 = 2,07 km de vias 

*4.089,82 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – ZONA RURAL 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – ZONA RURAL 

1. Melhorar a infraestrutura viária e dos dispositivos de drenagem 

1.1 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração de um Plano de 

Manutenção preventiva e corretiva dos 

dispositivos de drenagem da área rural 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Levantar os trechos mais problemáticos nas estradas de acesso 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, serviço realizado pelos servidores da Secretaria de Obras 

1.3 Elaborar e Executar Projeto de melhorias nos pontos críticos das estradas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Valor com base no Plano Plurianual (PPA) de Alta Floresta D' Oeste em vigência (quadriênio 2018/2021) e 

considerando somente as aplicações dos recursos orçamentários no ano de 2021 para as atividades de 

Pavimentação asfáltica e obras complementares (R$ 59.512,79) e Despesas com estradas vicinais (R$ 

4.933.273,05) 

R$ 4.992.785,84 - 

Total em 20 anos R$ 99.855.716,80 = 4.992.785,84*20 anos 

TOTAL DA ZONA RURAL R$ 99.874130,50 
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RESÍDUOS SÓLIDOS – SEDE MUNICIPAL 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – SEDE MUNICIPAL 

1 Elaborar o PMGIRS e o PGIRSS 

1.1 Contratar consultoria para elaboração do PMGIRS 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

BANCO DE DADOS 

INCIBRA (Inovação 

Civil Brasileira Projetos 

e Serviços Técnicos 

Ltda.) (2021) 

Contratação de prestação de serviços 

técnicos especializados para 

elaboração do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

– PMGIRS 

mês R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 = R$ 40.000,00*1 

mês 

1.2 Contratar consultoria para elaboração do PGIRSS 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

BANCO DE DADOS 

INCIBRA (Inovação 

Civil Brasileira Projetos 

e Serviços Técnicos 

Ltda.) (2021) 

Contratação de prestação de serviços 

técnicos especializados para 

elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGIRSS 

mês R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 = R$ 40.000,00*1 

mês 

2 Implantar infraestrutura para gestão dos resíduos de construção civil 

2.1 Elaboração de Plano de Trabalho de Limpeza Urbana 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Ambiental e Sanitarista) para 

elaboração do plano de limpeza urbana 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

2.2 Projetar e construir local de entrega voluntária de RCC, verdes e volumosos para armazenamento temporário 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PGIMRS de Parapuã 

(10.000 hab.) 

Construção de PEV simplificado un R$ 67.853,26 1 R$ 67.853,26 = 67.853,26*1 

SINAPI 34780/2022 Engenheiro Civil Pleno para elaboração 

do projeto 

h R$ 105,92 40 R$ 4.237,00 = 105,92*40 horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista h R$ 41,61 40 R$ 1.664,00 = 41,61*40 horas 
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Total da Ação R$ 73.754,00 - 

2.3 Capacitar de forma continua a equipe de trabalho no manejo dos resíduos sólidos e limpeza pública 

Custo indireto 

3 Implantar o sistema de logística reversa- ecoponto 

3.1 Promover a implantação da logística reversa, atuando no gerenciamento e fiscalização do sistema a ser implementado pelo Governo Estadual e Federal 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura municipal 

3.2 Capacitar uma equipe para atuar na fiscalização e gerenciamento da implantação da logística reversa no município 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 34785/2022 Profissional especializado na área 

(engenheiro sanitarista e ambiental) 

h R$ 131,10 80 R$ 10.488,00 = 131,10*80 horas de 

capacitação por ano 

Total em 20 anos R$ 209.760,00 =10.488*20 anos 

3.3 Realizar o cadastramento dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham obrigatoriedade na implantação do sistema de 

logística 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

3.4 Realização de reuniões entre a equipe de logística reversa municipal, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham 

obrigatoriedade na implantação do sistema de logística reversa 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

3.5 Ação de conscientização da população sobre a importância da devolução, após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se refere o 

Art. 33 da Lei 12.305/2010 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela prefeitura municipal 

3.6 Monitoramento e fiscalização do programa 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela prefeitura municipal 

4 Implantar programa de coleta seletiva na Sede Municipal, nos Distritos e na Área Rural do Município 

4.1 Elaborar Projeto de Coleta Seletiva 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 



 

Página 134 de 141 

 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração dos projeto de coleta 

seletiva no municipio 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 mês 

4.2 Implantar o projeto de coleta seletiva, incluindo parcerias com os comerciantes e indústrias 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Plano de coleta seletiva 

de Camaragibe/PE 

(2021) 

Custos mensais, com caminhão 3/4, 

gaiola para coleta seletiva 

mês R$ 3.803,28 12 R$ 45.639,00 = 3803,28*12 meses 

Custos administrativos mês R$ 975,02 12 R$ 11.700,00 = 975,02*12 meses 

 Total     R$ 57.339,00  

4.3 Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa com referência no Pregão da Prefeitura Municipal de 

Capitólio/MG no ano de 2021, com objeto de aquisição de um 

veículo novo tipo caminhão ¾, PBT mínimo de 10.500 kg equipado 

com gaiola (coleta seletiva) 

un R$ 396.666,66 1 R$ 396.667,00 = 396.666,66*1 

Total em 20 anos R$ 1.146.792,00 = 57.339,60*20 

5 Fiscalização e gerenciamento adequado dos resíduos comerciais e indústrias, e dos estabelecimentos de saúde privados 

5.1 Capacitar uma equipe para atuar na fiscalização e gerenciamento dos resíduos comerciais, industriais, e dos estabelecimentos de saúde. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 34785/2022 Profissional especializado na área 

(engenheiro sanitarista e ambiental). 

h R$ 131,10 80 R$ 10.488,00 = 131,10*80 horas de 

capacitação por ano 

Total em 20 anos R$ 209.760,00 =10.488*20 anos 

6 Elaborar e Executar o PRAD 

6.1  Elaborar e Executar o PRAD do antigo lixão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimado com base no Pregão de Nova União/RO em 2021, com 

objeto de Contratação de Empresa para Serviço e Elaboração do 

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) Aprovado pelo 

Órgão Licenciadores Ambientais para Lixão a "Céu Aberto" 

un R$ 69.986,42 1 R$ 69.986,42 = 1*69.986,42 

7 Criar a Associação de Catadores nas políticas de resíduos municipais 
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7.1 Promover a criação de uma Associação ou Cooperativa de Reciclagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos 

7.2 Elaborar projeto de barracão de triagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 34780/2022 Contratação de um Engenheiro Civil 

Pleno Desenhista Projetista 

horas R$ 105,92 40 R$ 4.237,00 = 105,92*40 horas 

7.3 Promover a implantação do barracão de triagem 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CUB-RO/2022 para 

Galpão Industrial 

Construção de galpão de triagem com 

área operacional de 200 m², para 

processar de 0,6 t a 1,0 t. 

m² R$ 945,92 200 R$ 189.184,00 = 945,92 R$/m²*200 

m² 

7.4 Adquirir equipamentos para triagem: esteiras, prensa, triturador, balança e sacos bags 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Cetro Maquinas 

Mar/2022 

Esteira transportadora horizontal 

(separadora) 

un R$ 14.990,00 1 R$ 14.990,00 = 14.990*1 

Bitten Maquinas 

Mar/2022 

Prensa enfardadeira hidráulica 

vertical 

un R$ 15.502,96 1 R$ 15.503,00 = 15.502,96*1 

Mercado Livre Mar/2022 Balança De Plataforma 100 cm X 100 

cm Capacidade 800 kg Digital 

un R$ 2.199,00 1 R$ 2.199,00 = 2199*1 

Mercado Livre Mar/2022 Tambores de plástico de 240 litros de 

plástico 

un R$ 195,00 5 R$ 975,00 = 195*5 

Mercado Livre Mar/2022 Saco Big Bag 120x90x90 cm un R$ 60,00 10 R$ 600,00 = 60*10 

SINAPI 10742/2022 Talha manual de corrente, capacidade 

de 2 t com elevação de 3 m 

un R$ 971,50 1 R$ 972,00 = 971,50*1 

SINAPI 2711/2022 Carrinho de mão un R$ 200,00 5 R$ 1.000,00 = 200*5 

ORSE 277/2022 Bebedouro elétrico de pressão 40 

litros Inox 110 v, Masterfrio ou 

similar 

un R$ 635,99 1 R$ 636,00 = 635,99*1 

ORSE 11645/2022 Armário em aço com 12 portas, 

contendo pitão para cadeado e 

dobradiças internas abertura de 135 

grau 

un R$ 1.883,91 2 R$ 3.768,00 = 1883,91*2 

Total R$ 40.643,00  
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8 Promover a educação sanitária e ambiental 

8.1 - Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7 do abastecimento de água da Sede Municipal 

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL R$ 2.060.943,83 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO NOVA GEASE D’OESTE 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração dos projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast 

mar./2020 

Container com capacidade de 1,2 m³ un R$ 6.398,42 1 R$ 6.398,42 = 6.398,42*1 unidade 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

2.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal  

Total do Distrito  R$ 24.812,12 
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RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO FILADÉLFIA D’OESTE 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração dos projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast mar./2020 Container com capacidade de 1,2 

m³ 

un R$ 6.398,42 1 R$ 6.398,42 = 6.398,42*1 

unidade 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

2.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal 

Total do Distrito  R$ 24.812,12 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração dos projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast mar./2020 Container com capacidade de 1,2 m³ un R$ 6.398,42 1 R$ 6.398,42 = 6.398,42*1 

unidade 
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1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

2.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal 

Total do Distrito  R$ 24.812,12 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO IZIDOLÂNDIA 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração dos projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast mar./2020 Container com capacidade de 1,2 

m³ 

un R$ 6.398,42 2 R$ 12.796,84 = 

6.398,42*2unidades 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2.1 Encerrar o lixão existente no Distrito e elaborar e executar o PRAD da área do lixão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimado com base no Pregão de Nova União/RO em 2021, 

com objeto de Contratação de Empresa para Serviço e 

Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) Aprovado pelo Órgão Licenciadores Ambientais para 

Lixão a "Céu Aberto" 

un R$ 69.986,42 1 R$ 69.986,42 = 1*69.986,42 

3. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

3.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal 

Total do Distrito  R$ 101.196,96 



 

Página 139 de 141 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico responsável 

(Engenheiro Civil) 

para elaboração dos 

projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast mar./2020 Container com 

capacidade de 1,2 

m³ 

un R$ 6.398,42 2 R$ 12.796,84 = 6.398,42*2 

unidades 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2.1 Encerrar o lixão existente no Distrito e elaborar e executar o PRAD da área do lixão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimado com base no Pregão de Nova União/RO em 

2021, com objeto de Contratação de Empresa para 

Serviço e Elaboração do Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD) Aprovado pelo Órgão 

Licenciadores Ambientais para Lixão a "Céu Aberto" 

un R$ 69.986,42 1 R$ 69.986,42 = 1*69.986,42 

3. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

3.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal 

Total do Distrito  R$ 101.196,96 
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RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO MARCÃO 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DISTRITO SANTO ANTÔNIO D’OESTE 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados de acordo com a realidade local 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 40937/2022 Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico responsável 

(Engenheiro Civil) 

para elaboração dos 

projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast mar./2020 Container com 

capacidade de 1,2 

m³ 

un R$ 6.398,42 1 R$ 6.398,42 = 6.398,42*1 

unidade 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Custos indiretos. Ação deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal 

2. Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

2.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária com a população do Distrito 

Custos previstos no item 7 do abastecimento de água da sede municipal 

Total do Distrito  R$ 24.812,12 
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RESÍDUOS SÓLIDOS – ZONA RURAL 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ZONA RURAL 

Programa Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

1.1 Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados na extensão rural de acordo com as realidades locais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Civil) para 

elaboração dos projetos 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 = 18.413,70*1 

1.2 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast 

mar./2020 

Container com capacidade de 1,2 m³ un R$ 6.398,42 10 R$ 63.984,20 = 6.398,42*10 unidades 

1.3 Elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos para população do Distrito 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos entre setores da Prefeitura Municipal 

Total do Programa R$ 82.397,70 
 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

2 Promover a educação sanitária e ambiental 

2.1 Elaborar e implementar de Programa de Educação Ambiental e Sanitária 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 7 do abastecimento de água da Sede Municipal 

Total da zona rural  R$ 82.397,70 

 

 

 


