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APRESENTAÇÃO 

 

Dentre o conjunto de documentos que norteiam a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), a Programação da Execução corresponde à sistematização dos 

Programas, Projetos e Ações de saneamento básico para os quatro serviços de saneamento 

básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos. Este Produto objetiva especificar os beneficiários, o custo estimado, as 

fontes de financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais para 

cada programa definido no escopo do PMSB. 

O presente Produto, norteado pelo Termo de Referência da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) de 2018, foi elaborado pelos Comitês Executivo e de Coordenação do 

PMSB do Município (conjuntamente com a Prefeitura e Secretarias). Através do Termo de 

Execução Descentralizada – TED nº 08/2017, celebrado entre as instituições FUNASA e 

IFRO, o Município recebeu assessoramento técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do Projeto Saber Viver (Portaria nº 1876/REIT-

CGAB/IFRO), com financiamento advindo através da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA).  Dentre a gama de Produtos integradores do TED 08/17, refere-se ao Produto F. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Termo de Referência (TR) da FUNASA para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB (FUNASA, 2018), a Programação da Execução do 

PMSB sistematiza, de forma objetiva, os resultados do processo de elaboração do PMSB, na 

medida em que lista todas as propostas, retomando a vinculação com os objetivos e as metas, 

hierarquizando sua prioridade, bem como a quem beneficia, o custo estimado, as fontes de 

financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais. 

Esta sistematização amplia as informações referentes aos Programas, Projetos e Ações 

apresentadas no Produto E, e acrescenta elementos de: 

 

a) prioridade alcançada no ranking da metodologia que hierarquizou as ações do PMSB; 

b) prazo para sua execução; 

c) custo estimado para cada proposta; 

d) fontes de financiamento, que poderão ser captadas pelo Governo Municipal, ou 

reservadas se for com recursos próprios; 

e) agente responsável pela implementação da proposta e parcerias conquistadas em torno 

da proposta. 

 

Cabe ressaltar e reafirmar que os recursos estimados no PMSB não estarão 

necessariamente contemplados previamente no orçamento municipal. Logo, deverão fazer 

parte do PPA a partir de então. Também poderão ser consideradas outras fontes de recursos 

oriundas de programas dos Governos Federal, Estadual, emendas parlamentares, recursos 

privados, dentre outros. 

Os detalhamentos da programação estão apresentados em listagens dos programas e 

posteriores quadros organizados conforme os quatro componentes referentes aos serviços de 

saneamento básico e as áreas do Município. 

Este Produto continua seguindo a perspectiva pactuada para a proposição dos 

Programas, Projetos e Ações aqui elencados para a efetivação na prática do PMSB de 

Teixeirópolis/RO, considerando: 

 

 a universalização do acesso por meio da expansão e de melhoria da prestação dos 

serviços para os quatro componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais); 

 o atendimento da população rural e de baixa renda, incluindo as áreas dispersas 

mediante a utilização de sugestões compatíveis com suas características sociais, 

culturais e ambientais; 

 o desenvolvimento institucional do saneamento por meio de capacitação de gestores e 

técnicos municipais sobre regularização dos contratos, segundo o que estabelece a 

legislação, o uso de tecnologias apropriadas e de tecnologias sociais para a gestão 

integrada e participativa; 

 a capacitação dos agentes sociais quanto à política pública e à gestão dos serviços de 

saneamento básico, incluindo conselheiros municipais, lideranças comunitárias, 

agentes de saúde, representantes de movimentos sociais, entre outros que existirem no 

Município; 

 o fortalecimento da educação ambiental e da mobilização social visando o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional da água, a não geração, redução, 

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos; 

 a implantação e/ou fortalecimento da coleta seletiva municipal com inclusão social dos 

catadores de materiais recicláveis como agentes econômicos e ambientais do manejo 

de resíduos sólidos; 

 a regulação pública e regulamentação municipal para disciplinar os demais geradores 

de resíduos sólidos (RCC, RSS, perigosos, comerciais em grande volume, etc.) e para 

implementar a logística reversa; 

 o controle e a redução de perdas nos sistemas de saneamento básico em operação no 

Município; 

 o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano (potabilidade e 

informação ao consumidor); 

 o controle das condições de manejo de águas pluviais por meio de retenção do 

escoamento das águas superficiais, redução do nível de impermeabilização do solo, 

detenção e amortecimentos, revitalização de fundos de vale, aproveitamento de água 

de chuva, entre outras medidas; 

 a reestruturação da gestão municipal do saneamento básico, de acordo com o que 
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dispõe a Política Municipal e o Cenário de Referência para a Gestão dos Serviços. 

 

2 PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO PMSB 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Teixeirópolis definiu sete 

Programas, apresentados das seguintes formas: 

 

Programa Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água 

 

Conforme os objetivos dos termos legais para o PMSB, este Programa prevê o projeto 

de ampliar o Sistema de Abastecimento de Água de forma a atender toda a população 

municipal em toda sua abrangência geográfica, social e cultural, considerando as tecnologias 

mais plausíveis em termos de custo/benefício e acessibilidade. Para isso, deverá contar com 

ações de manutenção e reforma da rede existente, para solucionar problemas atuais e garantir 

um Sistema base eficiente que possa suporta ações posteriores referentes à ampliação da rede 

de abastecimento.  

Este Programa almeja também a distribuição sem perdas através de projetos de 

planejamento e aplicação de tecnologias e gestão atualizadas pelo avanço científico, bem 

como ações sistematizadas de investigação para resolução de problemas de vazamentos e 

perdas de recursos hídricos, e ainda projetos de educação em saúde e ambiental considerando 

os quatro componentes do saneamento básico.. 

 

Programa Gestão de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água 

 

Este Programa tenciona estruturar e implementar a gestão de riscos no processo de 

fornecimento de água do Município de Teixeirópolis a partir da elaboração e execução do 

Plano de Gerenciamento de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água, que prevê 

eventos de emergência e contingência e propõe ações que permitam corrigir potenciais 

eventos que possam comprometer o Sistema. 

 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de esgotamento sanitário, 
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construído por meio dos resultados obtidos no Diagnóstico Técnico-Participativo, e do 

cenário futuro desejado, que foi construído a partir dos objetivos definidos para esta área, foi 

proposto o Programa denominado Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário, 

cuja finalidade é universalizar o serviço de esgotamento sanitário utilizando soluções 

eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do Município para realizar o tratamento e dar a 

destinação ambientalmente adequada do esgoto sanitário na zona urbana e na zona rural.  

O Programa objetiva implantar e manter o Sistema de Esgotamento Sanitário, bem 

como definir alternativas técnicas de engenharia para atender as diversas realidades 

encontradas no Município, garantindo o atendimento do serviço de esgotamento sanitário com 

qualidade de acordo com o que estabelecem as Leis Federais nº 11.445/2007 e nº 

14.026/2020.. 

 

Programa Caminho das Águas 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais, construído através dos resultados obtidos no Diagnóstico Técnico-Participativo, e do 

cenário futuro desejado, que foi construído a partir dos objetivos definidos para esta área, foi 

proposto o Programa denominado Caminho das Águas.  

Este Programa tem como finalidade atender a população com sistema de drenagem 

pluvial suficiente e adequado para atender a realidade da Sede Municipal e da extensão rural. 

Para isso, são previstas ações de planejamento, execução, ampliação, manutenção e reparo das 

estruturas de drenagem, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes.. 

 

Programa Gestão de Riscos para Drenagem Pluvial 

 

A partir deste Programa será estruturada a gestão de riscos para o serviço de drenagem 

e manejo de águas pluviais do Município de Teixeirópolis mediante da elaboração e execução 

do Plano de Gerenciamento de Risco para o Manejo de Águas Pluviais, que prevê eventos de 

emergência e contingência e propõe ações que permitam corrigir potenciais eventos que 

possam comprometer o sistema e a população local. 

 

Programa Gerenciamento e Destinação dos Resíduos Sólidos 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de limpeza urbana e manejo de 
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resíduos sólidos, construídos por meio dos resultados obtidos no Diagnóstico Técnico-

Participativo, e do cenário futuro desejado, que foi construído a partir dos objetivos definidos 

para esta área, foi proposto o Programa denominado Gerenciamento e Destinação dos 

Resíduos Sólidos, cuja finalidade é universalizar o serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos utilizando soluções eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do 

Município para fazer o gerenciamento e dar a destinação ambientalmente adequada aos 

resíduos sólidos na zona urbana e na zona rural.  

O Programa almeja atender 100% da população do Município com coleta e destinação 

adequada dos resíduos, considerando a legislação vigente quanto ao gerenciamento e à 

disposição final. Além disso, objetiva a manutenção dos espaços públicos por meio de 

atividades de limpeza urbana e conservação de vias.  

É prevista também a implantação da coleta seletiva no Município, bem como ações de 

incentivo à organização e constituição de associação ou cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis. 

 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

 

O Programa considera os quatro componentes do saneamento básico e inclui ações de 

controle ambiental, fiscalização, orientação, gestão ambiental, e ações educativas, por meio de 

parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, visando principalmente o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional dos recursos naturais, e a reciclagem dos 

resíduos sólidos. Engloba, ainda, projetos de planejamento a fim de evitar a contaminação do 

solo e do lençol freático e preservar as matas ciliares, elementos fundamentais para a 

manutenção de um ambiente equilibrado. 

 

Os programas são agrupados em projetos, e estes, por sua vez, possuem um escopo 

específico de ações, objetivos, responsáveis, metas e custos.  

As políticas públicas das áreas que abrangem o saneamento foram levadas em 

consideração na formulação dos Programas, Projetos e Ações. Entretanto, podem sofrer 

alterações em função de políticas governamentais ou impactos na economia, na conjuntura ou 

circunstância atual em que estejam inseridas, devendo as  ações e as metas contempladas 

serem revisadas e adaptadas às novas condições.  

Cabe destacar que o alcance do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 
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Município, de acordo com o TR/FUNASA 2018, se estende por um horizonte de vinte anos, a 

contar do ano de elaboração do Plano. Todavia, com a nova regulamentação promovida pela 

Lei nº 14.026/20, a temporalidade para cumprimento dessas metas, no que se refere à 

universalização do acesso à água potável para 99% da população e à coleta e tratamento de 

esgoto para 90% da população, se altera de acordo com o tipo de prestação de serviços 

estabelecidas pelos Municípios, conforme evidenciado na Tabela 1. 

 
Tabela 1—Distribuição das Metas e Temporalidades. 

CONTRATOS DE CONCESSÃO TEMPORALIDADES 

Imediato Até 02 Anos 02 Anos 

Curto Prazo 03 a 06 Anos 04 Anos 

Médio Prazo 07 a 10 Anos 05 Anos 

Total 11 Anos (Até 2033) 

GESTÃO AUTÔNOMA TEMPORALIDADES 

Imediato Até 02 Anos 02 Anos 

Curto Prazo 03 a 05 Anos 03 Anos 

Médio Prazo 06 a 09 Anos 04 Anos 

Longo Prazo 10 a 17 Anos 08 Anos 

Total 17 Anos (Até 2039) 

Fonte: Adequado pelo NICT/FUNASA/Projeto Saber Viver, com a atualização da Lei nº 11.445/07 (2022). 

 

Logo, os Programas, Projetos e Ações, serão delineados considerando-se as metas 

estabelecidas pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico vigente. Da mesma forma, sua 

revisão está condicionada ao prazo não superior a 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei 

nº 14.026/20, em seu Artigo 19, Inciso V e Parágrafo 4º. 

 

2.1 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Abastecimento de 

Água 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

abastecimento de água da Sede Municipal e demais localidades rurais. 
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Quadro 1—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Abastecimento de Água Tratada na Sede Municipal de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 
dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

1.1 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao SAA. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Ampliar o 

Sistema de 

Abastecimento 

de Água urbano 

visando à 

universalização 

do serviço, 

atendendo a 

99% da 

população até 

2033. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

R$  

1.215.167,19 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Elaborar 

instrumentos legais 

que determinem a 

ligação domiciliar 

na rede de 

distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Aprovar na 

Câmara 

instrumentos legais 

que determinem a 

ligação domiciliar 

na rede de 

distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.4 Implantar Lei 

Municipal que 

determine a ligação 

domiciliar à rede de 

distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Prefeitura 

Municipal 
Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.5 Aderir à 

agência reguladora 

estadual. 

Estruturante 
Prefeitura 

Municipal 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.1 Levantar, 

adquirir e instalar 

micromedidores. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Ampliar a o 

parque de 

hidrômetros 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Média 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

R$  

15.416,80 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 
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para 

atendimento de 

100% das 

ligações. 

Concessionária  

3.1 Investir na 

automatização do 

Sistema. 
Estrutural/ 

Estruturante 

3. Instalar 

macromedidor 

para contribuir 

com o processo 

de redução de 

perdas. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

R$  

653.328,80 
Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 3.2 Automatizar 

100% do Sistema 

de Abastecimento 

de Água. 

R$  

107.907,12 

4.1 Adquirir e 

instalar adensador 

de lodo e filtro 

prensa. 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Realizar o 

tratamento e 

destinação 

ambientalmente 

adequada do 

lodo da Estação 

de Tratamento 

de Água. 

Concessionária Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

R$  

56.236,18 
Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

5.1 Identificar as 

causas de perdas no 

Sistema de 

Abastecimento de 

Água. 

Operacional/

Estruturante 
5. Reduzir o 

índice de perdas 

de 61,84% para 

20% até 2033. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

R$  

143.137,00 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

5.2 Realizar 

manutenção e 

reparos no Sistema 

e na rede de 

distribuição. 

Operacional/

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$  

787.412,71 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

6.1 Elaborar 

instrumentos legais 

que determinem a 

ligação domiciliar 

na rede de 

distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

6. Reduzir o uso 

de soluções 

individuais 

(poços 

amazonas) em 

área coberta 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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6.2 Garantir a 

fiscalização 

contínua e 

estimular as 

ligações factíveis 

na rede de 

abastecimento de 

água. 

Estrutural/ 

Estruturante 

pelo SAA. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

7.1 Estabelecer e 

acompanhar 

protocolos de 

monitoramento da 

qualidade da água 

até 2023. 

Estrutural/ 

Estruturante 

7. Atender a 

legislação 

vigente quanto 

ao 

monitoramento 

da qualidade da 

água bruta e 

tratada, 

garantindo 

segurança ao 

consumo. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$  

326.600,00 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

7.2 Implantar 

programa de 

monitoramento da 

qualidade da água 

de acordo com as 

normas vigentes. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo Indireto. 

Ação a Ser 

Realizada Pela 
Concessionária 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

8.1 Formar 

professores das 

Escolas Municipais 

e lideranças 

comunitárias para 

implementação de 

ações educativas e 

ambientais.  

Estrutural/ 

Estruturante 

8. Promover a 

educação 

sanitária e 

ambiental para 

atender a Sede 

Municipal e a 

zona rural. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Estimado no 

Item 8.2 do 

Quadro 1 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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8.2 Implementar 

programa 

municipal de 

educação sanitária e 

ambiental nas 

Escolas a partir de 

2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

R$  

874.232,29 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

8.3 Realizar 

campanhas anuais 

de educação 

ambiental para toda 

a população na 

Semana do Meio 

Ambiente (5 de 

junho), a partir de 

2024.  

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo 

Estimado no 

Item 8.2 do 

Quadro 1 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

9.1 Elaborar e 

implantar um Plano 

Setorial de 

Abastecimento de 

Água. 

Estrutural/ 

Estruturante 

9. Implantar 

Plano Setorial 

para o Sistema 

de 

Abastecimento 

de Água. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

R$  

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

10.1 Atender 

integralmente a 

legislação evitando 

a contaminação do 

solo e do lençol 

freático até 2030.  

Estrutural/ 

Estruturante 
10. Criar um 

programa de 

conservação dos 

solos e das 

águas no 

Município. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

10.2 Criar 

Legislação 

Municipal e Comitê 

Municipal de 

Bacias 

Hidrográficas até 

2028. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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11.1 Criar o 

Conselho de 

Saneamento Básico 

para atender os 

serviços de 

saneamento básico 

no Município.  

Estruturante 

11. Criar o 

Conselho 

Municipal de 

Saneamento 

Básico para 

atender os 

serviços de 

saneamento 

básico. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Gestão de 

Risco para o 

Sistema de 

Abastecimento 

de Água 

12.1 Elaborar um 

Programa Gestão 

de Risco para o 

Sistema de 

Abastecimento de 

Água até 2028. 

Estrutural/ 

Estruturante 

12. Elaborar um 

Programa de 

Gestão de Risco 

para o Sistema 

de 

Abastecimento 

de Água. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

R$  

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 2—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Abastecimento de Água Tratada nas Comunidades Rurais de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água 

1.1 Elaborar projeto 

para atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao 

abastecimento de 

água adequado à 

realidade da Área 

Rural. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Elaborar e 

implantar 

projetos 

adequados às 

normas legais e 

às realidades 

encontradas na 

extensão rural 

que objetivam 

atender a 

demanda futura 

e universalizar o 

acesso ao 

serviço de 

abastecimento 

de água com 

vista à 

universalização 

do serviço com 

99% de 

atendimento da 

população até 

2033. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

R$ 

1.584.645,45 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Instituir 

programa de 

monitoramento da 

qualidade de água 

dos poços nas áreas 

rurais até 2026. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Instituir 

programa de 

financiamento de 

perfuração de poços 

em localidades 

isoladas até 2026. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.4 Implementar 

soluções de 

tratamento de água 

individualizadas 

para as áreas 

isoladas.  

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo 

Previsto no 

Item 1.1 do 

Quadro 2 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 
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Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

2.1 Formar 

professores das 

Escolas Rurais e 

lideranças do 

campo para 

implementação de 

ações educativas e 

ambientais até 

2023. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Elaborar e 

executar o 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Implementar 

programa rural de 

educação sanitária e 

ambiental nas 

Escolas a partir de 

2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.3 Realizar 

campanhas anuais 

de educação 

ambiental para toda 

a população na 

Semana do Meio 

Ambiente (5 de 

junho), a partir de 

2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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2.2 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Esgotamento 

Sanitário 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

esgotamento sanitário da Sede Municipal e demais localidades rurais. 
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Quadro 3—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Esgotamento Sanitário na Sede Municipal de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar e 

executar projetos 

de implantação 

do SES até 2026. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Buscar 

recursos junto às 

fontes 

financiadoras 

para realizar as 

obras de 

implantação de 

um sistema 

coletivo de 

tratamento de 

esgoto visando 

universalizar os 

serviços de 

esgotamento 

sanitário 

conforme os 

padrões de 

qualidade 

vigentes. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 

2.181.761,02 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Implantar um 

SES para atender 

até 90% da 

população urbana 

até 2033. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

2.1 Elaborar e 

executar projetos 

de eliminação das 

fossas 

rudimentares e 

adesão ao SES 

das áreas de 

maior risco em 

consonância com 

a implantação do 

SES até 2028. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Identificar os 

impactos 

causados por 

soluções 

individuais, 

implantar 

programa de 

reforma e 

regularização 

das soluções e 

realizar 

monitoramento 

frequente e 

sistemático. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária  

Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar e 

executar projetos 

de eliminação das 

fossas 

Estrutural/ 

Estruturante 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária  

Secretarias 

Municipais 
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rudimentares e 

adesão ao SES 

dos prédios e 

equipamentos 

públicos até 

2030. 

2.3 Eliminar 90% 

das fossas 

rudimentares e 

adesão ao SES 

até 2033. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária  

Secretarias 

Municipais 

3.1 Elaborar 

instrumentos 

legais que 

determinem o 

lançamento de 

águas cinzas em 

locais 

ambientalmente 

adequados. 

Estruturante 

3. Criar e 

implantar 

programa de 

fiscalização 

junto à 

Vigilância 

Sanitária. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto. 

Serviços a 

serem 

Realizados 

Pelos Fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Criar e 

implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto. 

Serviços a 

serem 

Realizados 

Pelos Fiscais 

da Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

3.3 Implantar Lei 

Municipal que 

determine a 

ligação 

domiciliar à rede 

de distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Cursto 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 4—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Esgotamento Sanitário nas Comunidades Rurais de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 

dos Serviços de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar e 

executar um projeto 

de financiamento de 

soluções alternativas 

individuais 

adequadas em até 

20% dos domicílios 

até 2028. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Captar 

recursos 

voltados para o 

esgotamento 

sanitário junto 

aos Programas 

Federais e 

implantar 

sistemas de 

tratamento de 

esgoto do tipo 

fossa séptica 

econômica. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

R$ 

2.324.309,25 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Elaborar e 

executar um projeto 

de financiamento de 

soluções alternativas 

individuais de 

esgotamento 

sanitário em até 40% 

dos domícilios até 

2030. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Curto  

(3 a 6 

anos) 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar e 

executar um projeto 

de financiamento de 

soluções alternativas 

individuais de 

esgotamento 

sanitário em até 90% 

dos domícilios até 

2033. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 
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2.1 Eliminar 90% 

das fossas 

rudimentares até 

2033. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Identificar 

os impactos 

causados por 

soluções 

individuais, 

implantar 

programa de 

reforma e 

regularização 

das soluções e 

realizar 

monitoramento 

frequente e 

sistemático. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Médio  

(7 a 10 

anos) 

Custo 

Indireto. 

Ação Deverá 

ser 

Realizada 

Pela 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).
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2.3 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de Águas 

Pluviais 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de águas pluviais da Sede Municipal e demais localidades rurais. 
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Quadro 5—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais na Sede Municipal de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Caminho das 

Águas 

1.1 Elaborar e executar 

projeto e 

dimensionamento do 

sistema de drenagem 

adequado com a 

realidade do 

Município. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Projetar e 

dimensionar 

sistema de 

drenagem 

adequado, de 

acordo com a 

realidade do 

Município. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

 

R$  

791.144,85 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Elaborar e executar 

projeto de ampliação e 

unificação do sistema 

de manejo de águas 

pluviais para 

atendimento de 70% do 

território urbano 

municipal até 2030. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

17.493.017,76 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar e executar 

projeto de ampliação 

do sistema de manejo 

de águas pluviais em 

100% do território 

municipal até 2033. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo Previsto 

no Item 1.2 do 

Quadro 5 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.4 Realizar o 

monitoramento 

habitacional e 

destinação adequada 

das famílias que 

moram em áreas de 

risco. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.1 Implementar 

cronograma de 

manutenção 

permanente do sistema. 

Estrutural/ 

Estruturante 
2. Manter o 

bom 

funcionamento 

do sistema de 

drenagem 

existente. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 
Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Implantar ações de 

monitoramento dos 

dispositivos de 

drenagem. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 
Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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2.3 Elaborar e executar 

Plano Diretor de 

Drenagem Urbana até 

2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$  

145.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.1 Criar e implantar 

um cronograma de 

manutenção e limpeza 

dos dispositivos de 

microdrenagem 

existentes. 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Criar um 

programa de 

manutenção e 

limpeza dos 

dispositivos de 

microdrenagem. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média Contínuo 
R$  

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Criar uma equipe 

de controle, 

manutenção e 

fiscalização do sistema 

de drenagem dentro da 

Secretaria de Obras do 

Município. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média Contínuo 
Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.3 Implantar Lei 

Municipal acerca da 

drenagem pluvial no 

Município. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

4.1 Mapear as 

estruturas existentes no 

Município e criar um 

cadastro técnico. 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Mapear as 

estruturas 

existentes no 

Município e 

criar um 

cadastro 

técnico. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

23.148,38 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

4.2 Criar um programa 

de fiscalização junto à 

Vigilância Sanitária 

para identificar e 

encerrar as ligações 

clandestinas. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

4.3 Criar um programa 

de educação ambiental 

e sanitária sobre a 

importância de não 

realizar ligações 

clandestinas na rede de 

drenagem pluvial. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 6—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais nas Comunidades Rurais de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Caminho das 

Águas 

1.1 Elaborar e executar 

projeto e dimensionamento 

do sistema de drenagem 

adequado à realidade da 

zona rural. 

Operacional/ 

Estruturante 
1. Implantar 

sistema de 

drenagem com 

infraestrutura 

adequada para 

a realidade 

local. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

631.767,90 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Elaborar cronograma 

permanente de manutenção 

das estradas e acessos das 

áreas rurais. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar projetos de 

controle de erosão das 

margens dos Rios das 

comunidades rurais. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

18.413,70 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.1 Implementar 

cronograma de 

manutenção permanente 

do sistema. 

Estrutural/ 

Estruturante 
2. Melhorar a 

infraestrutura 

viária e dos 

dispositivos de 

drenagem. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 
Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Implantar ações de 

monitoramento dos 

dispositivos de drenagem. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 
Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

3.1 Elaborar projetos de 

macrodrenagem na zona 

rural. 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Criar um 

programa de 

conservação da 

água e do solo 

no Município. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo 

Previsto no 

Item 1.1 do 

Quadro 6 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Executar obras de 

macrodrenagem no 

Município. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo 

Previsto no 

Item 1.1 do 

Quadro 6 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.3 Realizar campanhas 

anuais de educação 

ambiental para toda a 

população na Semana do 

Meio Ambiente (5 de 

junho), a partir de 2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).
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2.4 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de 

Resíduos Sólidos 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de resíduos sólidos da Sede Municipal e demais localidades rurais. 
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Quadro 7—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Gestão de Resíduos Sólidos na Sede Municipal de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Gerenciamento 

e Destinação 

dos Resíduos 

Sólidos 

1.1 Implementar a 

coleta seletiva 

(orgânicos e 

inorgânicos) até 2028. 

Operacional/ 

Estruturante 
1. Manter o 

atendimento de 

100% da 

população com 

destinação 

adequada dos 

resíduos, de 

acordo com a 

legislação 

vigente, quanto 

à destinação 

final dos 

resíduos 

sólidos. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$  

306.824,17 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação de 

Catadores 

1.2 Promover a 

separação da coleta de 

orgânicos e 

inorgânicos até 2028. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação de 

Catadores 

1.3 Ampliar a 

Associação de 

Catadores de resíduos 

recicláveis. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

R$  

133.431,07 

Prefeitura 

Municipal 

 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação de 

Catadores 

1.4 Revisar o modelo 

de cobrança da taxa de 

lixo, em busca de 

garantir 

sustentabilidade 

econômico-financeira. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato  

(0 a 3 

anos) 

R$  

47.520,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.1 Realizar parcerias 

com associação 

comercial e industrial 

para implantar o 

sistema de logística 

reversa até 2026. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Promover 

ações de 

regulação e 

fiscalização 

quanto aos 

resíduos 

comerciais e 

industriais 

gerados. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação 

Comercial 

2.2 Implementar ações 

de logística reversa 

previstas no PMGIRS 

até 2026. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação 

Comercial 
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3.1 Implantar um 

modelo de gestão 

voltada para os RCC, 

resíduos volumosos e 

resíduos verdes. 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Melhorar 

infraestrutura 

para gestão de 

RCC; melhorar 

infraestrutura 

para gestão dos 

resíduos 

verdes; 

melhorar 

infraestrutura 

para gestão dos 

resíduos 

volumosos. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Criar um programa 

de compostagem em 

parceria com a 

Associação de 

Catadores para 

reutilização dos 

resíduos verdes. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Associação de 

Catadores 

3.3 Reutilizar os 

Resíduos da 

Construção Civil em 

aterramento nas obras 

da Prefeitura 

Municipal. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.4 Realizar parceria 

com a Associação de 

Catadores para realizar 

destinação final 

adequada dos resíduos 

volumosos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal  

Secretarias 

Municipais/ 

Associação de 

Catadores 

4.1 Atualizar e 

implementar o 

PMGIRS até 2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Atualizar o 

PMGIRS e 

executar as 

ações previstas 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

R$  

40.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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4.2 Elaborar e 

implementar o 

PMGIRSS até 2024. 

Estrutural/ 

Estruturante 

no PMGIRS; 

Elaborar o 

PMGIRSS. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Curto  

(4 a 8 

anos) 

R$  

40.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

5.1 Intensificar as 

atividades de 

fiscalização para coibir 

práticas inadequadas 

relativas aos resíduos 

sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

5. Realizar a 

fiscalização 

juntamente 

com a 

Vigilância 

Sanitária. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 
Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

5.2 Elaborar 

cronograma de 

monitoramento 

permanente. 

Estrutural/ 

Estruturante 
Alta Contínuo 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

5.3 Implementar 

fiscalização e multas 

para ações irregulares 

relativas aos resíduos 

sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 
Alta Contínuo 

Custo  

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 8—Programação da Execução do PMSB Para o Serviço de Gestão de Resíduos Sólidos nas Comunidades Rurais de Teixeirópolis. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA OBJETIVO 
FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Gerenciamento e 

Destinação dos 

Resíduos Sólidos 

1.1 Criar pontos 

estratégicos para 

implantação de 

PEV’s ou Ecopontos 

na comunidade. 

Operacional/ 

Estruturante 

1. Elaborar 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos 

sólidos 

gerados na 

extensão rural 

de acordo com 

as realidades 

locais. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

R$ 77.403,00 
Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2 Promover a 

separação da coleta 

de orgânicos e 

inorgânicos até 

2028. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Médio  

(9 a 12 

anos) 

Custo 

Previsto no 

Item 1.2 do 

Quadro 7 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Implantar um 

modelo de cobrança 

da taxa de lixo, em 

busca de garantir 

sustentabilidade 

econômico-

financeira. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato  

(0 a 3 

anos) 

Custo 

Previsto no 

Item 1.4 do 

Quadro 7 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

2.1 Intensificar as 

atividades de 

fiscalização para 

coibir práticas 

inadequadas 

relativas aos 

resíduos sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 2. Promover a 

educação 

sanitária e 

ambiental para 

atender as 

áreas da zona 

rural. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 

Custo 

Indireto. 

Ação Deverá 

Ser Realizada 

Pela 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar 

cronograma de 

monitoramento 

permanente. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 

Custo 

Indireto. 

Ação Deverá 

Ser Realizada 

Pela 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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2.3 Implementar 

fiscalização e multas 

para ações 

irregulares relativas 

aos resíduos sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta Contínuo 

Custo 

Indireto. 

Ação Deverá 

Ser Realizada 

Pela 

Vigilância 

Sanitária 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).



 

Página 38 de 50 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Termo de 

referência para elaboração de plano municipal de Saneamento Básico / Ministério da 

Saúde, Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2018. 

 

________. PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao> Acesso em: 04 /02/2016. 

 

________ Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, 

2010. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao>. 

 

________ Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 - Atualiza o marco legal do saneamento 

básico e altera as Leis nº 9.984, de 17 de julho de 2000, nº 10.768, de 19 de novembro de 

2003, nº 11.107, de 6 de abril de 2005, nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, 13.089, de 12 de janeiro de 2015, nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017; e dá 

outras providências. Brasília, 2020. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm


 

Página 39 de 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 40 de 50 

 

ANEXO 1 – MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE MUNICIPAL 

Programa Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água 

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao SAA. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Referência/Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

ORSE 12290 

Projeto de abastecimento de água do 

sistema de distribuição, acima de 

125.000,00 m² 

m² R$ 0,32 681.679,37 
R$ 

218.137,39 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C8 

Custo unitário de rede distribuição 

por metro relacionado ao número de 

famílias atendidas. Corrigido pelo 

INCC de Fev./2022 

m R$163,18* 6.110 
R$ 

997.029,80 

 Total  
R$ 

1.215.167,19 

*=  Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de Dez/2010 para Fev. 2022 

1.2 Elaborar instrumentos legais que determinem a ligação domiciliar na rede de distribuição. 

Custo Indireto 

1.3 Aprovar na Câmara instrumentos legais que determinem a ligação domiciliar na rede de distribuição. 

Custo Indireto 

1.4 Implantar Lei Municipal que determine a ligação domiciliar à rede de distribuição. 

Custo Indireto 

1.5 Aderir à agência reguladora estadual. 

Custo Indireto 

2.1 Levantar, adquirir e instalar micromedidores. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

ORSE 6163 
Fornecimento e assentamento de 

hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h 
un 110,12 140 R$ 15.416,80 

3.1 Investir na automatização do Sistema. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

Convenção coletiva 

SINTELPES/RO 

Contratação de 01 (um) profissional 

para o cargo de encanador ou 

encanador hidráulico 

mês 
R$  

2.526,67 
240 

R$ 

606.400,80 

ORSE 

6098 

Cadastro de Redes de 

Água/Adutoras 
m R$ 1,4 7.820 R$ 10.948,00 

Mercado Livre (2021) 

Aquisição de medidor de vazão 

ultrassônico portátil para uso na 

aferição de sensores de vazão, 

juntamente com o treinamento para 

o uso do equipamento 

un 
R$ 

17.990,00 
2 R$ 35.980,00 

Total    
R$ 

653.328,80 

3.2 Automatizar 100% do Sistema de Abastecimento de Água. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 
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Fonte por similaridade de 

projeto de automação 

(2020) de Munícipio 

Candido Mota/SP 

Infraestrutura elétrica para sistema 

de automação - incluindo material e 

mão de obra especializada 

un 
R$ 

8.992,26 
1 R$ 8.992,26 

Total  anual  
R$ 

107.907,12 

4.1 Adquirir e instalar adensador de lodo e filtro prensa. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

Águas Claras 

Engenharia 

Aquisição e instalação de adensador 

de lodo e filtro prensa 
un 

R$ 

22.844,27 
1 R$ 22.844,27 

Aquisição de filtro prensa de 5 

placas, com frete 
un 

R$ 

33.391,91 
1 R$ 33.391,91 

Total  R$ 56.236,18 

5.1 Identificar as causas de perdas no Sistema de Abastecimento de Água. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

BANCO DE 

DADOS 

INCIBRA (2021) 

Contratação de empresa de 

consultoria especializada 

em combate à perda de 

água através da 

implantação do Método de 

Análise e Solução de 

Problemas de Perdas de 

Água – MASP II 

- R$ 143.137,00 1 R$ 143.137,00 

5.2 Realizar manutenção e reparos no Sistema e na rede de distribuição. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

Convenção 

coletiva 

SINTELPES/RO 

Contratação de 01 (um) 

profissional para o cargo de 

encanador ou encanador 

hidráulico 

mês R$ 2.526,67 240 R$ 606.400,80 

PMSB de São 

Miguel do 

Gostoso 

Contratação de empresa de 

consultoria especializada 

em combate à perda de 

água através da 

implantação 

do Método de Análise e 

Solução de Problemas de 

Perdas de Água – MASP II 

un R$ 162.598,21 1 R$ 162.598,21 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro 

Civil/Ambiental/Sanitarista) 

para elaboração de um 

Plano de combate a fraudes 

em ligações ativas e 

inativas, mas também para 

realizar capacitação 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

 Total    R$ 787.412,71 

6.1 Elaborar instrumentos legais que determinem a ligação domiciliar na rede de distribuição. 

Custo Indireto 
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6.2 Garantir a fiscalização contínua e estimular as ligações factíveis na rede de abastecimento de água. 

Custo Indireto 

7.1 Estabelecer e acompanhar protocolos de monitoramento da qualidade da água até 2023. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

Qualyanalise Ambiental 

Análises laboratoriais semanais un R$ 250,00 312 R$ 93.600,00 

Análises laboratoriais mensais un 
R$ 

4.000,00 
48 

R$ 

192.000,00 

Análises laboratoriais bimestrais un 
R$ 

1.000,00 
1 

R$ 

192.000,00 

Análises laboratoriais trimestrais un 
R$ 

1.000,00 
4 R$ 16.000,00 

Análises laboratoriais semestrais un 
R$ 

4.000,00 
6 R$ 24.000,00 

Total Anual  
R$ 

326.600,00 

7.2 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes. 

Custo Indireto. Ação a Ser Realizada Pela Concessionária 

8.1 Formar professores das Escolas Municipais e lideranças comunitárias para implementação de ações educativas e 

ambientais. 

Custo Estimado no Item 8.2 do Quadro 1 

8.2 Implementar programa municipal de educação sanitária e ambiental nas Escolas a partir de 2024. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

- 

Estimado conforme Produto F do 

Município de São Miguel do 

Gostoso, com correção da inflação 

para novembro de 2021 

- - - 

R$ 

874.232,29 

 

8.3 Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente (5 de 

junho), a partir de 2024. 

Custo Estimado no Item 8.2 do Quadro 1 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

9.1 Elaborar e implantar um Plano Setorial de Abastecimento de Água. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil/Ambiental/Sanitarista) para 

elaboração de um Plano Setorial de 

Abastecimento de Água 

mês 
R$ 

18.413,70 
1 R$ 18.413,70 

10.1 Atender integralmente a legislação evitando a contaminação do solo e do lençol freático até 2030. 

Custo Indireto 

10.2 Criar Legislação Municipal e Comitê Municipal de Bacias Hidrográficas até 2028. 

Custo Indireto 

11.1 Criar o Conselho de Saneamento Básico para atender os serviços de saneamento básico no Município. 

Custo Indireto 

Programa Gestão de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água 

12.1 Elaborar um Programa Gestão de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água até 2028. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 
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Código Descrição Und 
Preço 

Unit. 
Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil/Ambiental/Sanitarista) para 

elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Risco 

mês 
R$ 

18.413,70 
1 R$ 18.413,70 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água 

1.1 1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao abastecimento de água adequado à 

realidade da Área Rural. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

ClorAqua 

(2021) 

Kit para tratamento de água residencial 

clorAqua (filtros de carvão ativado, 

polipropileno plissado e dosador de 

cloro) 

un R$ 1.487,93 1.065* R$ 1.584.645,45 

*= Quantidade de domicílios existentes na área rural 

1.2 Instituir programa de monitoramento da qualidade de água dos poços nas áreas rurais até 2026. 

Custo Indireto 

1.3 Instituir programa de financiamento de perfuração de poços em localidades isoladas até 2026. 

Custo Indireto 

1.4 Implementar soluções de tratamento de água individualizadas para as áreas isoladas. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 2 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

2.1 Formar professores das Escolas Rurais e lideranças do campo para implementação de ações educativas e ambientais 

até 2023. 

Custo Indireto 

2.2 Implementar programa rural de educação sanitária e ambiental nas Escolas a partir de 2024. 

Custo Indireto 

2.3 Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente (5 de junho), 

a partir de 2024. 

Custo Indireto 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE MUNICIPAL 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1.1 Elaborar e executar projetos de implantação do SES até 2026. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

Composição no 

site ETEx 

(Produto D) 

Implantação e execução do 

SES do tipo coletivo, sistema 

composto por UASB + Lodos 

Ativados 

- R$ 595.884,40 1 R$ 1.018.452,67 

SNSA Nº 

492/2010 IES_C1 

Custo médio unitário de 

ligação domiciliar / habitante 

como ocupante domiciliar 

(PNAD-IBGE, 2008); 109 

R$/hab. corrigido pelo INCC 

02/2022 

R$/hab R$ 235,13 1.617 R$ 380.205,21 
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SNSA Nº 

492/2010 IES_C3 

Coleta (rede coletora + 

interceptor) / habitante como 

ocupante domiciliar (PNAD-

IBGE, 2008); 219,00 R$/hab. 

corrigido pelo INCC 02/2021 

R$/hab R$ 472,42 1.617 R$ 763.903,14 

Qualyanalise 

Ambiental 2022 
Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 

 Total    R$ 

1.2 Implantar um SES para atender até 90% da população urbana até 2033. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 3 

2.1 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES das áreas de maior risco em 

consonância com a implantação do SES até 2028. 

Custo Indireto 

2.2 Elaborar e executar projetos de eliminação das fossas rudimentares e adesão ao SES dos prédios e equipamentos 

públicos até 2030. 

Custo Indireto 

2.3 Eliminar 90% das fossas rudimentares e adesão ao SES até 2033. 

Custo Indireto 

3.1 Elaborar instrumentos legais que determinem o lançamento de águas cinzas em locais ambientalmente adequados. 

Custo Indireto. Serviços a serem Realizados Pelos Fiscais da Prefeitura Municipal 

3.2 Criar e implantar programa de fiscalização sanitária. 

Custo Indireto. Serviços a serem Realizados Pelos Fiscais da Prefeitura Municipal 

3.3 Implantar Lei Municipal que determine a ligação domiciliar à rede de distribuição. 

Custo Indireto 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ZONA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1.1 Elaborar e executar um projeto de financiamento de soluções alternativas individuais adequadas em até 20% dos 

domicílios até 2028. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v = 600 litros) 
un R$ 494,38 1.065* R$ 526.514,70 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 

06 aneis, ø = 1,00 m e h = 0,50 m cada 

anel (1,00 x 3,00 m) 

un R$ 1.688,07 1.065* 
R$ 

1.797.794,55 

Total  
R$ 

2.324.309,25 

*= Quantidade de domicílios existentes na área rural 

1.2 Elaborar e executar um projeto de financiamento de soluções alternativas individuais de esgotamento sanitário em até 

40% dos domícilios até 2030. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 4 

1.3 Elaborar e executar um projeto de financiamento de soluções alternativas individuais de esgotamento sanitário em até 

90% dos domícilios até 2033. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 4 

2.1 Eliminar 90% das fossas rudimentares até 2033. 

Custo Indireto. Ação Deverá ser Realizada Pela Vigilância Sanitária 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – SEDE MUNICIPAL 

Programa Caminho das Águas 

1.1 Elaborar e executar projeto e dimensionamento do sistema de drenagem adequado com a realidade do Município. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

PPA de Cerejeiras 

(2020) 

Contratação de 

consultoria 

especializada 

para levantar e 

mapear todos os 

problemas de 

drenagem urbana 

h 750 150 R$ 791.144,85 

1.2 Elaborar e executar projeto de ampliação e unificação do sistema de manejo de águas pluviais para atendimento de 70% 

do território urbano municipal até 2030. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

PPA de 

Cerejeiras 

(2018) 

1 km pavimentação e 

drenagem de águas pluviais 

= R$ 1.579.125,00 

km R$ 2.115.237,94* 8,27 R$ 17.493.017,76 

*= Valor corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção no ano de 2021 

1.3 Elaborar e executar projeto de ampliação do sistema de manejo de águas pluviais em 100% do território municipal até 

2033. 

Custo Previsto no Item 1.2 do Quadro 5 

1.4 Realizar o monitoramento habitacional e destinação adequada das famílias que moram em áreas de risco. 

Custo Indireto 

2.1 Implementar cronograma de manutenção permanente do sistema. 

Custo Indireto 

2.2 Implantar ações de monitoramento dos dispositivos de drenagem. 

Custo Indireto 

2.3 Elaborar e executar Plano Diretor de Drenagem Urbana até 2024. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

Editais de 

licitação de 

Municípios 

menores que 10 

mil habitantes 

Contratação de empresa 

especializada para 

elaboração de Plano 

Diretor Técnico 

Participativo 

un R$ 145.000,00 1 R$ 145.000,00 

3.1 Criar e implantar um cronograma de manutenção e limpeza dos dispositivos de microdrenagem existentes. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico 

responsável (Engenheiro 

Civil) para elaboração de 

um Plano de manutenção 

preventiva e corretiva dos 

dispositivos de drenagem 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

3.2 Criar uma equipe de controle, manutenção e fiscalização do sistema de drenagem dentro da Secretaria de Obras do 

Município. 

Custo Indireto 

3.3 Implantar Lei Municipal acerca da drenagem pluvial no Município. 

Custo Indireto 

4.1 Mapear as estruturas existentes no Município e criar um cadastro técnico. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

ORSE 11511 
Cadastramento de 

infraestrutura. Observação: 
km R$ 4.089,82 5,66 R$ 23.148,38 
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inclui rede de água, 

energia, drenagem, gás, 

telefone e outros existentes 

4.2 Criar um programa de fiscalização junto à Vigilância Sanitária para identificar e encerrar as ligações clandestinas. 

Custo Indireto 

4.3 Criar um programa de educação ambiental e sanitária sobre a importância de não realizar ligações clandestinas na rede 

de drenagem pluvial. 

Custo Indireto 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – ZONA RURAL 

Programa Caminho das Águas 

1.1 Elaborar e executar projeto e dimensionamento do sistema de drenagem adequado à realidade da zona rural. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

- 

Média anual 

estimada com 

base no Plano 

Plurianual do 

Município (2022-

2025). Ação 

“Recuperação de 

Linhas Vicinais” 

- - - R$ 631.767,90 

1.2 Elaborar cronograma permanente de manutenção das estradas e acessos das áreas rurais. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico 

responsável 

(Engenheiro 

Civil) para 

elaboração de um 

cronograma de 

manutenção 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

1.3 Elaborar projetos de controle de erosão das margens dos Rios das comunidades rurais. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico 

responsável 

(Engenheiro 

Civil) para 

elaboração de 

projeto de 

controle de 

erosão das 

margens dos Rios 

das comunidades 

rurais 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

2.1 Implementar cronograma de manutenção permanente do sistema. 

Custo Indireto 

2.2 Implantar ações de monitoramento dos dispositivos de drenagem. 

Custo Indireto 
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Programa Preservação e Conservação Ambiental 

3.1 Elaborar projetos de macrodrenagem na zona rural. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 6 

3.2 Executar obras de macrodrenagem no Município. 

Custo Previsto no Item 1.1 do Quadro 6 

3.3 Realizar campanhas anuais de educação ambiental para toda a população na Semana do Meio Ambiente (5 de junho), a 

partir de 2024. 

Custo Indireto 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – SEDE MUNICIPAL 

Programa Gerenciamento e Destinação dos Resíduos Sólidos 

1.1 Implementar a coleta seletiva (orgânicos e inorgânicos) até 2028. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico 

responsável 

(Engenheiro 

Civil) para 

elaboração do 

projeto de coleta 

seletiva 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

Estimativa 

baseada em 

consulta de 

Diários Oficiais 

em Portais da 

Transparência 

(pesquisa 

realizada no ano 

de 2022) 

Implantação da 

coleta seletiva 

com caminhão 

baú tipo gaiola, 

com custo mensal 

por viagem 

Viagem R$ 1.164,80 48 R$ 60.569,60 

Estimativa 

baseada em 

consulta de 

Diários Oficiais 

em Portais da 

Transparência 

(pesquisa 

realizada no ano 

de 2022) 

Aquisição de um 

veículo especial 

tipo caminhão 

com carroceria 

tipo gaiola 

un R$ 227.840,87 1 R$ 227.840,87 

 Total    R$ 306.824,17 

1.2 Promover a separação da coleta de orgânicos e inorgânicos até 2028. 

Custo Indireto 

1.3 Ampliar a Associação de Catadores de resíduos recicláveis. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SINAPI 40937 

Contratação de 01 

(um) profissional 

técnico 

responsável 

(Engenheiro 

Civil) para 

elaboração do 

projeto de 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 
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ampliação do 

galpão 

Estimativa 

baseada em 

consulta de 

Diários Oficiais 

em Portais da 

Transparência 

(pesquisa 

realizada no ano 

de 2022) 

Esteira 

transportadora 

horizontal 

(separadora) 

un R$ 14.990,00 1 R$ 14.990,00 

SINAPI 

10742 

Talha manual de 

corrente, 

capacidade de 2 t 

com elevação de 

3 m 

un R$ 971,75 1 R$ 971,75 

SINAPI 

36486 

Elevador de carga 

a cabo, cabine 

semi fechada 2,0 

x 1,5 x 2,0 m, 

capacidade de 

carga 1000 kg, 

torre 2,38 x 2,21 x 

15 m, guincho de 

embreagem, freio 

de segurança, 

limitador de 

velocidade e 

cancela 

un R$ 59.165,50 1 R$ 59.165,50 

SINAPI 2711 Carrinho de mão un R$ 211,32 5 R$ 1.056,60 

ORSE 

277 

Bebedouro 

elétrico de 

pressão 40 litros 

Inox 110v, 

Masterfrio ou 

similar 

un R$ 635,99 1 R$ 635,99 

ORSE 

11645 

Armário em aço 

com 12 portas, 

contendo pitão 

para cadeado e 

dobradiças 

internas abertura 

de 135 grau 

un R$ 1.883,91 2 R$ 3.767,82 

Preço consultado 

na internet 

(consulta 

realizada no ano 

de 2022) 

Esteira 

transportadora 

horizontal 

(separadora) 

un R$ 14.990,00 1 R$ 14.990,00 

Prensa 

enfardadeira 
un R$ 15.502,96 1 R$ 15.502,96 

Balança 

eletrônica 

industrial 

un R$ 2.307,25 1 R$ 2.307,25 

Tambores de un R$ 205,90 5 R$ 1.029,50 
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plástico de 240 

litros de plástico 

Big Bags un R$ 60,00 10 R$ 600,00 

Total    R$ 133.431,07 

1.4 Revisar o modelo de cobrança da taxa de lixo, em busca de garantir sustentabilidade econômico-financeira. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

SBC 

008926 

Contratação de 

serviços de 

consultoria de 

empresa 

especializada 

un R$ 47.520,00 1 R$ 47.520,00 

2.1 Realizar parcerias com associação comercial e industrial para implantar o sistema de logística reversa até 2026. 

Custo Indireto 

2.2 Implementar ações de logística reversa previstas no PMGIRS até 2026. 

Custo Indireto 

3.1 Implantar um modelo de gestão voltada para os RCC, resíduos volumosos e resíduos verdes. 

Custo Indireto 

3.2 Criar um programa de compostagem em parceria com a Associação de Catadores para reutilização dos resíduos verdes. 

Custo Indireto 

3.3 Reutilizar os Resíduos da Construção Civil em aterramento nas obras da Prefeitura Municipal. 

Custo Indireto 

3.4 Realizar parceria com a Associação de Catadores para realizar destinação final adequada dos resíduos volumosos. 

Custo Indireto 

4.1 Atualizar e implementar o PMGIRS até 2024. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

BANCO DE 

DADOS 

INCIBRA 

(Inovação Civil 

Brasileira 

Projetos e 

Serviços Técnicos 

LTDA) 

(2021) 

Contratação de 

prestação de 

serviços técnicos 

especializados 

para elaboração 

do Plano 

Municipal de 

Gestão Integrada 

de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) 

mês R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 

4.2 Elaborar e implementar o PMGIRSS até 2024. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

BANCO DE 

DADOS 

INCIBRA 

(2021) 

Contratação de 

prestação de 

serviços técnicos 

especializados 

para elaboração 

do Plano 

Municipal de 

Gestão Integrada 

de Resíduos de 

Serviços de Saúde 

(PGIRSS) 

mês R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

5.1 Intensificar as atividades de fiscalização para coibir práticas inadequadas relativas aos resíduos sólidos. 

Custo Indireto 

5.2 Elaborar cronograma de monitoramento permanente. 
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Custo Indireto 

5.3 Implementar fiscalização e multas para ações irregulares relativas aos resíduos sólidos. 

Custo Indireto 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ZONA RURAL 

Programa Gerenciamento e Destinação dos Resíduos Sólidos 

1.1 Criar pontos estratégicos para implantação de PEV’s ou Ecopontos na comunidade. 

Método do Cálculo: Preço Total = Preço Unitário x Quantidade 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total 

Preço consultado 

na internet 

(consulta realizada 

no ano de 2022) 

Criação de 

Pontos de 

Entregas 

Voluntárias 

(PEVs) com 

container 1,2 m³ 

un R$ 5.899,00 10 R$ 58.990,00 

SINAPI 40937 

Contratação de 

01 (um) 

profissional 

técnico 

responsável 

(Engenheiro 

Civil) para 

elaboração de 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos sólidos 

gerados na 

extensão rural de 

acordo com as 

realidades locais 

mês R$ 18.413,70 1 R$ 18.413,70 

 Total    R$ 77.403,00 

1.2 Promover a separação da coleta de orgânicos e inorgânicos até 2028. 

Custo Previsto no Item 1.2 do Quadro 7 

1.3 Implantar um modelo de cobrança da taxa de lixo, em busca de garantir sustentabilidade econômico-financeira. 

Custo Previsto no Item 1.4 do Quadro 7 

2.1 Intensificar as atividades de fiscalização para coibir práticas inadequadas relativas aos resíduos sólidos. 

Custo Indireto. Ação Deverá Ser Realizada Pela Vigilância Sanitária 

2.2 Elaborar cronograma de monitoramento permanente. 

Custo Indireto. Ação Deverá Ser Realizada Pela Vigilância Sanitária 

2.3 Implementar fiscalização e multas para ações irregulares relativas aos resíduos sólidos. 

Custo Indireto. Ação Deverá Ser Realizada Pela Vigilância Sanitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


