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Relatório Simplificado do Andamento das Atividades 

 
 

PRODUTO – J-07 
 

 
Mês de referência: fevereiro de 2020. 

Município: Teixeirópolis 

Convênio nº: 08/2017 

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

1- Introdução - apresentação do relatório 

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de 

fevereiro de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em 

cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo 

ainda, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento 

dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano. 

2 ATIVIDADES REALIZADAS 

  Na primeira semana de fevereiro foram desenvolvidas atividades relacionadas à 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais com a realização de cadastros de bocas de 

lobos do perímetro urbano do Setores 01 aos 08, conforme demonstra o quadro abaixo: 
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Na segunda semana de fevereiro aconteceram visitas nas ruas para identificar 

e analisar os principais problemas relacionados ao serviço de manejo de águas pluviais 

no perímetro urbano do município de Teixeirópolis, onde aborda os pontos mais críticos 

de alagamentos. 

Abaixo as imagens ilustrativas dos pontos de alagamentos visitados no período chuvoso. 

   

             Rua das Palmeiras                                      Final da Rua Duque de Caxias  

    

                Final da Rua Duque de Caxias próximo à ponte do Rio Cornélio 
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Rua Duque de Caxias próximo a Cerâmica            Rua das Palmeiras 
 

Nas duas últimas semanas de fevereiro foi realizada a descrição do corpo 

funcional relacionado ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, bem 

como o levantamento de dados e cálculos referentes aos indicadores da prestação do 

serviço, conforme solicitação do TR-2018. Abaixo a relação das equações levantadas 

sobre área urbana.  
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Nos dias 27 e 28 de fevereiro houve a necessidade de reescrever tópicos do 

eixo de drenagem e manejo de águas pluviais no qual após análise do IFRO retornou 

para ajustes, de acordo com o TR-2018, conforme solicitado pela Funasa. 

Em fevereiro não aconteceu reuniões dos comitês considerando que a 

produção das atividades relacionadas escrita do produto C, transcorreu normalmente. 

 

 

 

 

                                                                      

 

   


