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APRESENTAÇÃO 

 

Dentre o conjunto de documentos que norteiam a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), a Programação da Execução corresponde à sistematização dos 

programas, projetos e ações de saneamento básico para os quatro serviços de saneamento 

básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos. Este Produto objetiva especificar os beneficiários, o custo estimado, as 

fontes de financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais para 

cada programa definido no escopo do PMSB. 

O presente Produto, norteado pelo Termo de Referência da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) de 2018 e legislação vigente (Lei nº 11.445/07, alterada pela Lei nº 

14.026/20), foi elaborado pelos Comitês Executivo e de Coordenação do PMSB do Município 

(conjuntamente com Prefeitura e Secretarias). Por meio do Termo de Execução 

Descentralizada – TED nº 08/2017, celebrado entre as instituições FUNASA e IFRO, o 

Município recebeu assessoramento técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do Projeto Saber Viver (Portaria nº1876/REIT-

CGAB/IFRO), com financiamento advindo por intermédio da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA).  

Dentre a gama de produtos integradores do TED nº 08/17, a Programação da 

Execução corresponde ao Produto F. Este Produto, bem como todos os Produtos integrantes 

do PMSB do Município também estão disponíveis para consulta pública no site 

https://saberviver.ifro.edu.br/. 

 

  

https://saberviver.ifro.edu.br/
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Termo de Referência (TR) da FUNASA para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB (FUNASA, 2018), a Programação da Execução do 

PMSB sistematiza, de forma objetiva, os resultados do processo de elaboração do PMSB, na 

medida em que lista todas as propostas, retomando a vinculação com os objetivos e as metas, 

hierarquizando sua prioridade, bem como a quem beneficia, o custo estimado, as fontes de 

financiamento disponíveis, os agentes responsáveis e as parcerias potenciais. 

Esta sistematização amplia as informações referentes aos Programas, Projetos e Ações 

apresentadas no Produto anterior (Produto E), acrescenta elementos de: 

a) prioridade alcançada no ranking da metodologia que hierarquizou as ações do PMSB; 

b) prazo para sua execução; 

c) custo estimado para cada proposta; 

d) fontes de financiamento, que poderão ser captadas pelo Governo Municipal, ou 

reservadas se for com recursos próprios; 

e) agente responsável pela implementação da proposta e parcerias conquistadas em torno 

da proposta. 

 

Cabe ressaltar e reafirmar que os recursos estimados no PMSB não estarão 

necessariamente contemplados previamente no orçamento municipal. Logo, deverão fazer 

parte do PPA a partir de então. Também poderão ser consideradas outras fontes de recursos 

oriundas de programas dos Governos Federal, Estadual, emendas parlamentares, recursos 

privados, dentre outros. 

Os detalhamentos da programação estão apresentados em listagens dos programas e 

posteriores quadros organizados conforme os quatro componentes referentes aos serviços de 

saneamento básico e as áreas do Município. 

Este Produto continua seguindo a perspectiva pactuada para a proposição dos 

programas, projetos e ações aqui elencadas para a efetivação na prática do PMSB de 

Urupá/RO, considerando: 

● a universalização do acesso por meio da expansão e de melhoria da prestação dos 

serviços para os 4 componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais); 



 

Página 11 de 93 

● o atendimento da população rural e de baixa renda, incluindo as áreas dispersas 

mediante a utilização de sugestões compatíveis com suas características sociais, 

culturais e ambientais; 

● o desenvolvimento institucional do saneamento por meio de capacitação de gestores e 

técnicos municipais sobre regularização dos contratos, segundo o que estabelece a 

legislação, o uso de tecnologias apropriadas e de tecnologias sociais para a gestão 

integrada e participativa; 

● a capacitação dos agentes sociais quanto à política pública e à gestão dos serviços de 

saneamento básico, incluindo conselheiros municipais, lideranças comunitárias, 

agentes de saúde, representantes de movimentos sociais, entre outros que existirem no 

Município; 

● o fortalecimento da educação ambiental e da mobilização social visando o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional da água, a não geração, redução, 

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos; 

● a implantação e/ou fortalecimento da coleta seletiva municipal com inclusão social dos 

catadores de materiais recicláveis como agentes econômicos e ambientais do manejo 

de resíduos sólidos; 

● a regulação pública e regulamentação municipal para disciplinar os demais geradores 

de resíduos sólidos (RCC, RSS, perigosos, comerciais em grande volume, etc.) e para 

implementar a logística reversa; 

● o controle e a redução de perdas nos sistemas de saneamento básico em operação no 

Município; 

● o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano (potabilidade e 

informação ao consumidor); 

● o controle das condições de manejo de águas pluviais por meio de retenção do 

escoamento das águas superficiais, redução do nível de impermeabilização do solo, 

detenção e amortecimentos, revitalização de fundos de vale, aproveitamento de água 

de chuva, entre outras medidas; 

● a reestruturação da gestão municipal do saneamento básico, de acordo com o que 

dispõe a Política Municipal e o Cenário de Referência para a Gestão dos Serviços. 
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2 PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO PMSB 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Urupá definiu oito Programas, 

apresentados das seguintes formas: 

 

Programa Universalização do Abastecimento de Água 

 

Conforme os objetivos dos termos legais para o PMSB, este Programa prevê o projeto 

de ampliar o sistema de abastecimento urbano de forma a atender toda a população municipal 

em toda sua abrangência geográfica, social e cultural, considerando as tecnologias mais 

plausíveis em termos de custo/benefício e acessibilidade. Para isso, deverá contar com ações 

de manutenção e reforma da rede existente, para solucionar problemas atuais e garantir um 

sistema base eficiente que possa suportar ações posteriores referentes a ampliação da rede de 

abastecimento.  

Este Programa almeja também a distribuição sem perdas através de projetos de 

planejamento e aplicação de tecnologias e gestão atualizadas pelo avanço científico, bem 

como ações sistematizadas de investigação para resolução de problemas de vazamentos e 

perdas de recurso hídrico, e ainda projetos de educação ambiental em todos os níveis de 

ensino. 

 

Programa Gestão de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água 

 

Este Programa dedica-se a estruturar e implementar a gestão de riscos no processo de 

fornecimento de água do Município de Urupá por meio da elaboração e execução do Plano de 

Gerenciamento de Risco para o Sistema de Abastecimento de Água, que prevê eventos de 

emergência e contingência e propõe ações que permitam corrigir potenciais eventos que 

possam comprometer o Sistema. 
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Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de esgotamento sanitário, 

construído mediante os resultados obtidos no diagnóstico técnico-participativo, e do cenário 

futuro desejado, que foi construído a partir dos objetivos definidos para esta área, foi proposto 

o programa denominado Esgoto Tratado, cuja finalidade é universalizar o serviço de 

esgotamento sanitário utilizando soluções eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do 

Município para realizar o tratamento e dar a destinação ambientalmente adequada do esgoto 

sanitário na zona urbana e na zona rural. 

O Programa objetiva executar as ações de ampliação, reforma e manutenção do 

sistema de esgotamento sanitário, bem como definir alternativas técnicas de engenharia para 

atender as diversas realidades encontradas no Município, garantindo o atendimento do serviço 

de esgotamento sanitário com qualidade de acordo com o que estabelece as Leis Federais n. 

11.445/2007 e n. 14.026/2020.  

 

Programa Caminho das Águas 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais, construído a partir dos resultados obtidos no diagnóstico técnico-participativo, e do 

cenário futuro desejado, que foi construído por intermédio dos objetivos definidos para esta 

área, foi proposto o programa denominado Caminho das Águas.  

O Programa tem como finalidade utilizar soluções eficientes e eficazes e compatíveis à 

realidade do Município, em toda a área urbana, para prestar o serviço de drenagem e manejo 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde 

pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

Este Programa tem como finalidade atender a população com sistema de drenagem 

pluvial suficiente e adequado para atender a realidade da Sede Municipal, dos Distritos e da 

extensão rural. Para isso, são previstas ações de planejamento, execução, ampliação, 

manutenção e reparo das estruturas de drenagem.  
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Programa Gestão de Riscos para Drenagem Pluvial 

 

A partir deste Programa será estruturada a gestão de riscos para o serviço de drenagem 

urbana do Município de Urupá através da elaboração e execução do Plano de Gerenciamento 

de Risco para o Manejo de Águas Pluviais, que prevê eventos de emergência e contingência e 

propõe ações que permitam corrigir potenciais eventos que possam comprometer o Sistema e 

a população local. 

 

Programa Gerenciamento e Destinação dos Resíduos Sólidos 

 

A partir da análise do cenário atual do serviço público de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, construído por meio dos resultados obtidos no diagnóstico técnico 

participativo, e do cenário futuro desejado, que foi construído mediante os objetivos definidos 

para esta área, foi proposto o programa denominado Gerenciamento e Destinação dos 

Resíduos Sólidos, cuja finalidade é universalizar o serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos utilizando soluções eficientes e eficazes e compatíveis à realidade do 

Município para fazer o gerenciamento e dar a destinação ambientalmente adequada para os 

resíduos sólidos na zona urbana e na zona rural. 

 

Programa Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O Programa almeja atender 100% da população do Município com coleta e destinação 

adequada dos resíduos, considerando a legislação vigente quanto ao gerenciamento e à 

disposição final. Além disso, objetiva a manutenção dos espaços públicos por meio de 

atividades de limpeza urbana e conservação de vias. 

É prevista também a implantação da coleta seletiva no Município, bem como ações de 

incentivo à organização e constituição de associação ou cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis. 
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Programa Preservação e Conservação Ambiental 

 

O Programa considera os quatro componentes do saneamento básico e inclui ações de 

controle ambiental, fiscalização, orientação, gestão ambiental, e ações educativas, por meio de 

parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais, visando principalmente o combate ao 

desperdício, o consumo sustentável, o uso racional dos recursos naturais, e a reciclagem dos 

resíduos sólidos. Engloba ainda projetos de planejamento a fim de evitar a contaminação do 

solo e do lençol freático e preservar as matas ciliares, elementos fundamentais para a 

manutenção de um ambiente equilibrado. 

Os programas são agrupados em projetos, e estes por sua vez, possuem um escopo 

específico de ações, objetivos, responsáveis, metas e custos.  

As políticas públicas das áreas que abrangem o saneamento foram levadas em 

consideração na formulação dos programas, projetos e ações. Entretanto, podem sofrer 

alterações em função de políticas governamentais ou impactos na economia, na conjuntura ou 

circunstância atual em que estejam inseridas, devendo as ações e as metas contempladas 

serem revisadas e adaptadas às novas condições.  

 

2.1 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Abastecimento de 

Água 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

abastecimento de água da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais.
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Quadro 1 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada na Sede Municipal de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/

META 

FONTES 

DE 

FINANCIAMENTO 

PRIORID

ADE 
PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁ

VEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalização 

do 

Abastecimento 

de Água 

1.1Elaborar 

projeto para 

atender a 

demanda 

futura e 

universalizar 

o acesso ao 

S.A.A; 

Estruturante 

1. Ampliar o 

sistema de 

abastecimento 

urbano em 

vista da 

universalizaçã

o do serviço, 

atendendo 

99% da 

população, 

elaborando 

projeto de 

ampliação do 

Sistema de 

Abastecimento 

de Água – 

SAA que 

inclua todos os 

componentes  

(Captação, 

ETA e Rede), 

até 2033. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$608.000,00 

Prefeitura 

Municipal/Sec

retaria de 

Obras 

Concessionária e 

Organizações de 

Sociedade 

Civil/Secretarias 

Municipais/Gover

no do Estado 

1.2 Ampliar 

o sistema 

com 99% de 

atendimento, 

conforme 

projeto 

elaborado; 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 
Médio (7 

a 10 anos) 

R$ 

1.459.536,00 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

2.1 Elaborar  

programa de 

manutenção 

preventiva dos 

sistemas 

Estrutural/ 

Estruturante 2. Atingir o 

índice de 

perda de 

distribuição 

máximo de 

20% até 2033 

 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Contínuo Contínuo R$ 23.149,68 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Realizar 

manutenção 

preventiva e 

reparos nos 

sistemas 

conforme 

programação; 

Estruturante Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 299.594,40 
Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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2.3 Monitorar 

os vazamentos 

e pitometria na 

rede de 

distribuição. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária. 

 

Contínuo Contínuo R$17.990,00 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

3.1 Elaborar 

projeto de 

Automação do 

S.A.A; 

Estrutural 
3. Automatizar 

o Sistema, até 

2033. 

 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 11.802,00 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Implantar 

a Automação 

no Sistema 

conforme 

projeto; 

Estrutural 
Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Baixa 

Médio (7 

a 10 anos) 
R$ 93.338,48 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

4.1 Elaborar 

projeto de 

Ampliação do 

parque de 

hidrômetros 

do S.A.A; 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Ampliar a o 

parque de 

hidrômetros 

para 

atendimento 

de 100% até 

2026. 

 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 23.149,68 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

4.2 Executar o 

projeto de 

ampliação da  

Hidrometração 

do município; 

Estrutural/ 

Estruturante 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 893.699,75 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento de 

Água” 

5.1 Formalizar 

contrato com à 

Agência de 

Regulação de 

Serviços 

Públicos 

Delegados do 

Estado de 

Rondônia 

(AGERO) 

sobre termos 

legais; 

Estruturante 

5. Aderir à 

agência 

reguladora 

estadual, até 

2026. 
 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 

* (1% do valor 

faturado pelo 

Prestador de Serviço 

repassado a Agencia 

Reguladora) 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo Indireto 

 

Prefeitura 

Municipal/Co

ncessionária 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 6.1.  Adquirir Estruturante 6. Evitar a Governo Média Curto (3 a R$56.236,18 Prefeitura Secretarias 
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Conservação 

Ambiental 

e instalar de 

Adensador de 

lodo e filtro 

prensa, para 

tratar o lodo 

da ETA; 

contaminação 

do solo e do 

lençol freático. 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

6 anos) Municipal Municipais 

 

7.1. Elaborar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

7. Promover a 

educação 

sanitária e 

ambiental para 

atender a sede, 

Núcleos, vilas, 

assentamentos 

e zona rural. 

Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo Indireto 

 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

 

7.2. Executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Contínuo Contínuo 
R$        

2.560.814,40 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Gestão de Risco 

para o Sistema 

de 

Abastecimento 

de Água” 

8.1. Elaborar 

projeto de 

contenção e 

mitigação de 

riscos 

adequado a 

realidade do 

município. 

Estrutural/ 

Estruturante 

8. Elaborar e 

Implantar 

Plano de 

gerenciamento 

de riscos para 

o sistema de 

abastecimento 

de água da 

sede e 

Núcleos. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$23.149,68 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

8.2 Executar 

ações 

previstas no 

projeto de 

contenção e 

mitigação de 

riscos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 

Custo Indireto 

 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Gestão de Risco 

para o Sistema 

de 

Abastecimento 

de Água” 

9.1 Instituir o 

Conselho 

Municipal de 

Saneamento 

Básico 

 

9. Criar o 

Conselho 

Municipal de 

Saneamento 

Básico 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo Indireto 

 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 2 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Núcleo Urbano Nova Aliança 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO 

/META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaç

ão do 

Abasteciment

o de Água 

1.1 Elaborar 

projeto para 

atender a 

demanda 

futura e 

universalizar o 

acesso ao 

S.A.A 

alternativo. 

Estruturante 

1. Ampliar o 

SAA para 

atender 99% 

dos 

domicílios, 

até 2033. 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 33.389,72 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

1.2 Perfurar 

poços 

conforme 

projeto para 

atender 99% 

da população. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 106.918,11 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

1.3 Instalar 

rede de 

distribuição 

para pequenos 

agrupamentos 

com 99% de 

atendimento. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$       

34.395,03 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

2.1 Adquirir e 

instalar 

sistemas de 

macromedição 

Estrutural 

2. Instalar 

macromedid

or, para 

contribuir 

com 

processo de 

redução de 

perdas 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 1.968,61 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

3.1 Elaborar 

projeto de 

Ampliação do 

parque de 

hidrômetros 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

3. Instalar 

hidrômetros 

para 

atendimento 

de 100% das 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 23.149,68 
Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 
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do S.A.A; ligações. 

3.2 Executar o 

projeto de 

ampliação da  

Hidrometração 

do SAA; 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 26.294,22 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

4.1 Implantar 

programa de 

monitorament

o da qualidade 

da água de 

acordo com as 

normas 

vigentes. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

4. Atender a 

legislação 

vigente 

(Portaria 

GM/MS 

n°888/2021) 

no 

monitorame

nto da 

qualidade da 

água bruta e 

tratada, 

garantindo 

segurança ao 

consumo. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

Custo Indireto 

 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

4.2 Adquirir 

equipamentos 

e instalação de 

infraestrutura 

adequada para 

a análise da 

água. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

R$ 

1.600.000,00 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

4.3 Contratar  

técnicos de 

laboratório 

para a 

realização do 

monitorament

o contínuo e 

controle da 

qualidade da 

água. 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

R$     

60.333,84 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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Quadro 3 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada no Núcleo Urbano Primavera 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO 

/META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaç

ão do 

Abasteciment

o de Água 

1.1 Elaborar 

projeto para 

atender a 

demanda 

futura e 

universalizar o 

acesso ao 

S.A.A 

alternativo. 

Estruturante 

1. Ampliar o 

SAA para 

atender 99% 

dos 

domicílios, 

até 2033. 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 33.389,72 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

1.2 Perfurar 

poços 

conforme 

projeto para 

atender 99% 

da população. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 106.918,11 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

1.3 Instalar 

rede de 

distribuição 

para pequenos 

agrupamentos 

com 99% de 

atendimento. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$       

34.395,03 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais ou 

Estadual / BNDS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

2.1 Adquirir e 

instalar 

sistemas de 

macromedição 

Estrutural 

2. Instalar 

macromedid

or, para 

contribuir 

com 

processo de 

redução de 

perdas 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 1.968,61 

Prefeitura 

Municipal/Concessi

onária 

Secretarias 

Municipais 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

3.1 Elaborar 

projeto de 

Ampliação do 

parque de 

hidrômetros 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

3. Instalar 

hidrômetros 

para 

atendimento 

de 100% das 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 23.149,68 
Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 
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do S.A.A; ligações 

3.2 Executar o 

projeto de 

ampliação da  

Hidrometração 

do SAA; 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (3 a 

6 anos) 
R$ 26.294,22 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Abastecimento 

de Água 

4.1 Implantar 

programa de 

monitorament

o da qualidade 

da água de 

acordo com as 

normas 

vigentes. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

4. Atender a 

legislação 

vigente 

(Portaria 

GM/MS 

n°888/2021) 

no 

monitorame

nto da 

qualidade da 

água bruta e 

tratada, 

garantindo 

segurança ao 

consumo. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

Custo Indireto 

 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

4.2 Adquirir 

equipamentos 

e instalar 

infraestrutura 

adequada para 

a análise da 

água. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

R$ 

1.600.000,00 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

4.3 Contratar 

técnicos de 

laboratório 

para a 

realização do 

monitorament

o contínuo e 

controle da 

qualidade da 

água. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 a 

6 anos) 

R$     

60.333,84 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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Quadro 4 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de abastecimento de água tratada nas comunidades rurais de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO 

/META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaçã

o do 

Abastecimento 

de Água 

1.1 Elaborar 

projeto para 

atender a 

demanda futura e 

universalizar o 

acesso ao S.A.A 

alternativo. 

Estruturante 
1. Implantar 

soluções 

alternativas 

de 

abasteciment

o de água 

que atenda a 

99% da 

população 

Rural e 

comunidades 

dispersas, até 

2033. 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Atendido no 

Item 1.1, 

Núcleo 

Primavera 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Concessionária 

1.2 Perfurar 

poços conforme 

projeto para 

atender 99% da 

população. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 

Atendido no 

Item 1.2, 

Núcleo 

Primavera 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Concessionária 

1.3 Instalar rede 

de distribuição 

para pequenos 

agrupamentos 

com 99% de 

atendimento. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Atendido no 

Item 1.3, 

Núcleo 

Primavera 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Concessionária 

 

 

 

 

Universalização 

dos Serviços de 

Abastecimento 

de Água 

2.1 Implantar 

programa de 

monitoramento 

da qualidade da 

água de acordo 

com as normas 

vigentes. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

 

 

 

2. Atender a 

legislação 

vigente 

(Portaria 

GM/MS 

n°888/2021) 

no 

monitoramen

to da 

qualidade da 

água bruta e 

tratada, 

garantindo 

segurança ao 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 

a 6 anos) 

Atendido no 

Item 4.1, 

Núcleo 

Primavera 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Concessionária 

2.2 Adquirir 

equipamentos e 

instalar 

infraestrutura 

adequada para a 

análise da água. 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 

a 6 anos) 

Atendido no 

Item 4.2, 

Núcleo 

Primavera 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 

Concessionária 

2.3 Contratar 

técnicos de 

Operacional/ 

Estruturante 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionaria 
Média 

Curto (3 

a 6 anos) 

Atendido no 

Item 4.3, 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais/ 
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laboratório para a 

realização do 

monitoramento 

contínuo e 

controle da 

qualidade da 

água. 

 

 consumo. Núcleo 

Primavera 

Concessionária 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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2.2 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações de Esgotamento 

Sanitário 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações de 

esgotamento sanitário da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 5 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário na Sede Municipal de Urupá. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar 

projeto para toda 

a área de 

planejamento do 

Município para 

atender a 

população em 

90% do SES 

 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Implantar o SES 

visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 90% 

da população, até 

2033. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Média 

Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 74.083,45 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.2 Executar a 

implantação de 

50% do projeto 

do SES. 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Implantar o SES 

visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 90% 

da população, até 

2033. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 

R$ 

320.469,26 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Executar a 

implantação de 

100% do projeto 

do SES. 

Operacional/ 

Estrutural/Est

ruturante 

Implantar o SES 

visando à 

universalização 

da oferta do 

serviço para 90% 

da população, até 

2033. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

R$ 

320.469,26 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Esgotamento 

Sanitário 

2.1  Elaborar 

estudo de 

viabilidade 

técnico-

econômico da 

concessão dos 

serviços de água 

e esgoto 

incluindo os 

Distritos 

Estruturante 

Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

14026/2020; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$260.000,00 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 

2.2  Realizar 

licitação da 

concessão dos 

Estruturante 

Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Alta 
Curto (3 

a 6 anos) 
Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 
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serviços de água 

e esgoto ou 

adesão ao bloco 

regional 

conforme a Lei 

14026/2020; 

Concessionária Municipais 

2.3 Elaborar 

instrumentos 

legais que 

determinem a 

ligação 

domiciliar na 

rede de coleta 

Econômico-

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

14026/2020; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

2.4 Aprovar na 

câmara 

instrumentos 

legais que 

determinem a 

ligação 

domiciliar na 

rede de coleta 

Estrutural/ 

Estruturante 

Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

14026/2020; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

2.5 Implantar 

Lei municipal 

que determine a 

ligação 

domiciliar a rede 

de coleta 

Estrutural 

Regularizar a 

prestação dos 

serviços 

conforme a Lei 

14026/2020; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Realizar 

avaliação dos 

impactos através 

de diagnóstico 

técnico. 

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

Identificar os 

impactos 

causados por 

soluções 

individuais, 

implantar 

programa de 

reforma e 

regularização das 

soluções e 

realizar 

monitoramento 

frequente 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 19.200,00 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 
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sistemático. 

3.2 Eliminar uso 

de fossas 

irregulares por 

meio de ações de 

fiscalização. 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Identificar os 

impactos 

causados por 

soluções 

individuais, 

implantar 

programa de 

reforma e 

regularização das 

soluções e 

realizar 

monitoramento 

frequente 

sistemático. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

3.3 Incentivar 

adesão ao SES 

em consonância 

com a ampliação 

do sistema. 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Identificar os 

impactos 

causados por 

soluções 

individuais, 

implantar 

programa de 

reforma e 

regularização das 

soluções e 

realizar 

monitoramento 

frequente 

sistemático. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1. Intensificar 

atividades de 

fiscalização para 

extinção dos 

pontos de 

lançamento de 

esgoto a céu 

aberto e em 

sistemas 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Criar e implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo Indireto 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 
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inadequados. 

4.2 Elaborar e 

executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Operacional/ 

Estruturante 

 

Criar e implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 

R$        

2.560.814,40 

Prefeitura 

Municipal/ 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 6 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Núcleo urbano Nova Aliança. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas; 

Operacional 

/Estrutural/Es

truturante 

 

1. Implantar 

sistemas de 

tratamento 

de esgoto do 

tipo fossa 

séptica 

econômica 

desenvolvida

s pela 

EMBRAPA, 

de forma que 

a 

manutenção 

seja realizada 

pela 

Associação 

de 

Moradores 

no bojo de 

um programa 

específico de 

treinamento 

e capacitação 

previsto 

nesse PMSB; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.2 Executar 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas em 

20% dos 

domicílios até 

2024; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 43.649,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.3. 

Implementar 

soluções 

alternativas 

individuais 

em 50% 

domicílios até 

2028; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 65.473,50 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.4. 

Implementar 

soluções 

alternativas 

individuais 

em 90% 

domicílios até 

2030; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 87.298,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1. Elaborar 

Programa para 

regularização 

das fossas 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Adequar o 

sistema de 

esgotamento 

sanitário 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 



 

Página 31 de 93 

fora do padrão existente 

conforme lei 

nº 11.445/07, 

atualizada 

pela lei 

14.026/20 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Eliminar o 

uso de fossas 

irregulares por 

meio de ações 

de 

fiscalização 

até 2030; 

Estrutural/Est

ruturante 

3. Criar e 

implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 
Prefeitura Municipal 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1 Realizar 

avaliação dos 

impactos 

através de 

diagnóstico 

técnico. 

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

4. Identificar 

os impactos 

causados por 

soluções 

individuais 

inadequadas. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 

112.500,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA – TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 7 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário no Núcleo urbano Primavera 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas; 

 

Operacional 

/Estrutural/Es

truturante 

 

1. Implantar 

sistemas de 

tratamento 

de esgoto do 

tipo fossa 

séptica 

econômica 

desenvolvida

s pela 

EMBRAPA, 

de forma que 

a 

manutenção 

seja realizada 

pela 

Associação 

de 

Moradores 

no bojo de 

um programa 

específico de 

treinamento 

e capacitação 

previsto 

nesse PMSB; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.2 Executar 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas em 

20% dos 

domicílios até 

2024; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 43.649,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.3. 

Implementar 

soluções 

alternativas 

individuais 

em 50% 

domicílios até 

2028; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 65.473,50 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.4. 

Implementar 

soluções 

alternativas 

individuais 

em 90% 

domicílios até 

2030; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 87.298,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

2.1. Elaborar 

Programa para 

regularização 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Adequar o 

sistema de 

esgotamento 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 
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Ambiental” das fossas 

fora do padrão 

sanitário 

existente 

conforme lei 

nº 11.445/07, 

atualizada 

pela lei 

14.026/20 

Municipal/ outros 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Eliminar o 

uso de fossas 

irregulares por 

meio de ações 

de 

fiscalização 

até 2030; 

Estrutural/Est

ruturante 

3. Criar e 

implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 
Prefeitura Municipal 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1 Realizar 

avaliação dos 

impactos 

através de 

diagnóstico 

técnico. 

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

4. Identificar 

os impactos 

causados por 

soluções 

individuais 

inadequadas. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 

112.500,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 8 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de esgotamento sanitário nas comunidades rurais de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Universalizaçã

o dos Serviços 

de 

Esgotamento 

Sanitário 

1.1 Elaborar e 

executar de 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas em 

20% dos 

domicílios até 

2024; 

 

Operacional 

/Estrutural/Es

truturante 

 

1. Implantar 

sistemas de 

tratamento 

de esgoto do 

tipo fossa 

séptica 

econômica 

desenvolvida

s pela 

EMBRAPA, 

de forma que 

a 

manutenção 

seja realizada 

pela 

Associação 

de 

Moradores 

no bojo de 

um programa 

específico de 

treinamento 

e capacitação 

previsto 

nesse PMSB; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.2 Executar 

projetos com 

soluções 

alternativas 

individuais 

adequadas em 

20% dos 

domicílios até 

2024; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Alta 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 43.649,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

1.3. 

Implementar 

de soluções 

alternativas 

individuais 

em 50% 

domicílios até 

2028; 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 65.473,50 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

1.4. 

Implementar 

soluções 

alternativas 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Média 
Curto (3 

a 6 anos) 
R$ 87.298,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 
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individuais 

em 90% 

domicílios até 

2030; 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1. Elaborar 

Programa para 

regularização 

das fossas 

fora do padrão 

Operacional/ 

Estruturante 

 

2. Adequar o 

sistema de 

esgotamento 

sanitário 

existente 

conforme lei 

nº 11.445/07, 

atualizada 

pela lei 

14.026/20 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Eliminar o 

uso de fossas 

irregulares por 

meio de ações 

de 

fiscalização 

até 2030; 

Estrutural/Est

ruturante 

3. Criar e 

implantar 

programa de 

fiscalização 

sanitária 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal/ 

Concessionária 

Baixa 

Médio (7 

a 10 

anos) 

Custo 

Indireto 
Prefeitura Municipal 

Governo Federal/ 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal/ outros 

interessados 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1 Realizar 

avaliação dos 

impactos 

através de 

diagnóstico 

técnico. 

Financeira/ 

Estrutural e 

Estruturante 

4. Identificar 

os impactos 

causados por 

soluções 

individuais 

inadequadas. 

Prefeitura Municipal/ 

Concessionária 
Alta 

Imediato 

(0 a 2 

anos) 

R$ 

112.500,00 

Prefeitura 

Municipal/Concessionária 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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2.3 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de Águas 

Pluviais 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de águas pluviais da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 9 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais na Sede Municipal de Urupá. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

 

1.1. Elaborar e 

executar de Plano 

Diretor de 

Drenagem 

Urbana. 

Estruturante 

 

Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 31.500,00 
Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Caminho das 

Águas” 

1.2. Elaborar 

projeto de 

ampliação e 

unificação do 

sistema de 

manejo de águas 

pluviais para 

evitar riscos de 

inundações e 

enchentes 

atendendo a 90% 

da população. 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Projetar e 

dimensionar 

sistema de 

drenagem para 

o manejo 

adequado das 

águas pluviais, 

de acordo com 

a realidade do 

município 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 48.600,00 
Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

1.3. Executar 

projeto de 

ampliação e 

unificação do 

sistema de 

manejo de águas 

pluviais para 

atendimento de 

50% do território 

urbano 

municipal. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

1.215.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.4. Executar 

projeto de 

ampliação e 

Estrutural 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

972.000,00 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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unificação do 

sistema de 

manejo de águas 

pluviais para 

atendimento de 

90% do território 

urbano 

municipal. 

Programa 

“Gestão de 

Riscos para 

Drenagem” 

2.1 Mapear áreas 

de risco e 

cadastrar 

população 

vulnerável. 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Elaborar 

Plano de 

Contingência e 

implantação de 

sistema de 

alerta para as 

áreas de risco 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 15.000,00 
Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar 

projeto para 

resolução dos 

problemas 

pontuais 

levantados. 

Estruturante Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 47.208,00 
Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

2.3 Executar 

Plano de 

Gerenciamento 

de Risco para o 

Manejo de Águas 

Pluviais. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Mapeamento 

das microbacias 

do Município. 

Estruturante 
3. Criar 

programa de 

Conservação 

do solo e da 

água e 

proteção e 

recuperação de 

nascentes e de 

matas ciliares, 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

Atendido no 

Item 2.1, da 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Elaborar um 

Plano de 

Conservação do 

Solo e da Água, e 

interação com o 

Plano Estadual 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$ 22.789,45 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 
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de Recursos 

Hídricos 

(PERH). 

limpeza e 

recuperação 

dos fundos de 

vale. 

Municipais 

3.3 Criação do 

Comitê 

Municipal de 

Bacias 

Hidrográficas. 

Estruturante Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 11.802,00 
Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

3.4 Intensificação 

de atividades de 

fiscalização para 

coibir práticas 

errôneas relativas 

ao manejo das 

águas pluviais. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

3.5 Elaboração e 

execução de 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$        

2.560.814,40 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Caminho das 

Águas” 

4.1 Elaborar 

plano de 

manutenção 

preventiva e 

corretiva dos 

dispositivos de 

drenagem. 

 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Implementar 

ações de 

limpeza, 

manutenção 

dos 

dispositivos de 

drenagem e 

reforma 

sistematizada. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 23.149,68 
Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 10 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Núcleo urbano Nova Aliança. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Caminho das 

Águas 

1.1. Elaborar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo; 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Atender a 

população 

com sistema 

de drenagem 

pluvial 

suficiente e 

adequado 

para a 

realidade e 

condições 

locais. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo descrito 

no item 1.1, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2. 

Implantar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custo descrito 

no item 1.2, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

1.3. Ampliar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo. 

Estrutural 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custo descrito 

no item 1.3, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

 

 

 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Elaborar 

Cronograma 

de 

fiscalização 

das áreas de 

risco 

Estruturante 

2. Criar 

programa de 

Conservação 

do solo e da 

água e 

proteção e 

recuperação 

de nascentes 

e de matas 

ciliares, 

limpeza e 

recuperação 

dos fundos 

de vale. 

Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo Indireto 
Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar 

e executar 

Programa de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo descrito 

no item 3.5, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).  
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Quadro 11 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no Núcleo urbano Primavera. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Caminho das 

Águas 

1.1. 

Elaborar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo; 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Atender a 

população com 

sistema de 

drenagem 

pluvial 

suficiente e 

adequado para a 

realidade e 

condições locais. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.1, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2. 

Implantar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto (4 

a 8 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.2, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

1.3. 

Ampliar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade do 

Núcleo. 

Estrutural 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.3, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

 

 

 

Programa 

“Preservação 

e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Elaborar 

Cronograma 

de 

fiscalização 

das áreas de 

risco 

Estruturante 

2. Criar 

programa de 

Conservação do 

solo e da água e 

proteção e 

recuperação de 

nascentes e de 

matas ciliares, 

limpeza e 

recuperação dos 

fundos de valas. 

Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar 

e executar 

Programa 

de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 3.5, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA – TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 12 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais nas comunidades rurais de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Caminho das 

Águas 

1.1. 

Elaborar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade da 

área rural; 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Atender a 

população com 

sistema de 

drenagem 

pluvial 

suficiente e 

adequado para a 

realidade e 

condições locais. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.1, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.2. 

Implantar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade da 

área rural. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 

Curto (4 

a 8 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.2, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

1.3. 

Ampliar 

projeto de 

drenagem 

adequados à 

realidade da 

área rural. 

Estrutural 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio 

(9 a 12 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 1.3, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

 

 

 

Programa 

“Preservação 

e 

Conservação 

Ambiental” 

2.1 Elaborar 

Cronograma 

de 

fiscalização 

das áreas de 

risco 

Estruturante 

2. Criar 

programa de 

Conservação do 

solo e da água e 

proteção e 

recuperação de 

nascentes e de 

matas ciliares, 

limpeza e 

recuperação dos 

fundos de valas. 

Prefeitura Municipal Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

Indireto 

Prefeitura 

Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Elaborar 

e executar 

Programa 

de 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custo 

descrito no 

item 3.5, 

sede 

Prefeitura 

Municipal 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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2.4 Programação da Execução dos Programas, Projetos e Ações para o Manejo de 

Resíduos Sólidos 

 

A seguir é listada a programação de execução dos Programas, Projetos e Ações do 

manejo de resíduos sólidos da Sede Municipal, Distritos e demais localidades rurais. 
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Quadro 13 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos na Sede Municipal de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciamen

to e destinação 

dos Resíduos 

Sólidos” 

1.1 

Implementar a 

coleta seletiva 

(orgânicos e 

inorgânicos). 

 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Ampliar o 

programa de 

coleta 

seletiva na 

Sede do 

município. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 75.753,30 Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

1.2 Fortalecer 

a Associação 

de Catadores 

com 

ampliação do 

seu 

atendimento 

no setor 

urbano em até 

50% do 

território. 

Estrutural 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$ 

506.745,24 
Prefeitura Municipal 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Elaborar e 

implantar 

Plano de 

Gerenciament

o Integrado de 

Resíduos 

Sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$15.732,00 Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos” 

2.1 Promover 

ações de 

regulação e 

fiscalização 

quanto aos 

resíduos 

comerciais e 

industriais 

gerados. 

Estruturante 2. Elaborar o 

PMGIRS do 

Município. 

Prefeitura Municipal Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos 
Prefeitura Municipal 

Secretarias 

Municipais 

2.2 Adotar 

alternativas 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 
Média 

Curto (4 

a 8 anos) 

Custos 

indiretos 
Prefeitura Municipal 

Secretarias 

Municipais 
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para a 

melhoria dos 

serviços de 

limpeza 

pública 

urbana a partir 

de ações de 

planejamento, 

execução, 

gestão, 

regulação e 

fiscalização. 

Municipal 

2.3 Elaborar e 

executar 

projeto de 

limpeza 

pública 

urbana que 

abranja toda a 

extensão da 

área urbana. 

Estrutural 

 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$47.520,00 Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

3.1 Projetar e 

construir local 

de entrega 

voluntária de 

RCC, verdes e 

volumosos 

para 

armazenament

o temporário. 

Estruturante 

3. Elaborar 

projeto e 

implantar 

infraestrutura 

para gestão 

dos resíduos 

de 

construção 

civil. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 73.754,46 Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

4.1 Promover 

reuniões 

setoriais para 

o 

planejamento 

e definição de 

ações. 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Realizar 

parcerias 

com 

associação 

comercial e 

industrial e 

associação 

de catadores 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

4.2 Implantar Estrutural/ Governo Alta Imediato Custos Prefeitura Secretarias 
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o projeto de 

logística 

reversa, 

incluindo 

parcerias com 

os 

comerciantes 

e indústrias. 

Estruturante para 

implantar o 

sistema de 

logística 

reversa. 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

(0 a 3 

anos) 

indiretos Municipal/Associação 

Comercial 

Municipais 

4.3 Criar 

pontos de 

coleta de 

logística 

reversa. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

Preservação e 

Conservação 

Ambiental 

5.1 Elaborar e 

implementar 

Programa de 

Educação 

Ambiental 

com os 4R’s 

Estrutural/ 

Estruturante 

5. Criar e 

implantar 

programa de 

educação 

ambiental 

sanitária para 

todo o 

município. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$        

2.560.814,40 
Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Preservação e 

Conservação 

Ambiental” 

6.1 Elaborar 

cronograma 

de 

fiscalização. 

Estruturante 

6. Elaborar 

cronograma 

de 

fiscalização 

para a Sede, 

Núcleos e 

Área Rural. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 
Prefeitura Municipal 

Secretarias 

Municipais 

6.2 

Intensificar as 

atividades de 

fiscalização 

para inibi a 

disposição 

incorreta dos 

resíduos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 
Prefeitura Municipal 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal 

/Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022). 
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Quadro 14 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Núcleo Nova Aliança. 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos” 

1.1 

Implementar a 

coleta seletiva 

(orgânicos e 

inorgânicos). 

 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Criar e 

implantar 

programa de 

coleta 

seletiva. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 75.753,30 

  

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

1.2 Fortalecer 

a Associação 

de Catadores 

com 

ampliação do 

seu 

atendimento 

no Núcleo. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

506.745,24   

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

1.3 Elaborar e 

implantar 

Plano de 

Gerenciament

o Integrado de 

Resíduos 

Sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$15.732,00 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

Programa 

“Gerenciame

nto e 

destinação 

dos Resíduos 

Sólidos” 

2.1 Elaborar 

Projeto de 

triagem de 

resíduos 

inertes 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Elaborar 

projeto e 

implantar 

infraestrutura 

para gestão 

dos resíduos 

de 

construção 

civil. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$       

25.690,40 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

2.2 Executar 

Projeto de 

triagem de 

resíduos 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$328.636,0

0 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 
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inertes 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos” 

3.1 Promover 

reuniões 

setoriais para 

o 

planejamento 

e definição de 

ações. 

Estrutural/ 

Estruturante 3. Realizar 

parcerias 

com 

associação 

comercial e 

industrial 

para 

implantar o 

sistema de 

logística 

reversa. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

3.2 Implantar 

o projeto de 

logística 

reversa, 

incluindo 

parcerias com 

os 

comerciantes 

e indústrias. 

 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

3.3 Criar 

pontos de 

coleta de 

logística 

reversa. 

Estrutural/ 

Estruturante 

 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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Quadro 15 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos no Núcleo urbano Primavera 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciame

nto e 

destinação 

dos Resíduos 

Sólidos” 

1.1 Elaborar 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos 

sólidos 

gerados no 

Núcleo de 

acordo com as 

realidades 

locais. 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$18.413,70  

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

1.2 Elaborar, 

gerenciamento 

e divulgação 

de 

cronograma 

de coleta de 

resíduos 

sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Executar 

projeto de 

coleta 

simplificada 

por meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, 

vide projeto. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$1.535.620,

80 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

 

2.1 

Implementar a 

coleta seletiva 

(orgânicos e 

inorgânicos). 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Criar e 

implantar 

programa de 

coleta 

seletiva. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 75.753,30 

  

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 
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 interessados 

 

2.2 Fortalecer 

a Associação 

de Catadores 

com 

ampliação do 

seu 

atendimento 

no Núcleo. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

506.745,24   

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

 

2.3 Elaborar e 

implantar 

Plano de 

Gerenciament

o Integrado de 

Resíduos 

Sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$15.732,00 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

Programa 

“Gerenciame

nto e 

destinação 

dos Resíduos 

Sólidos” 

3.1 Elaborar 

Projeto de 

triagem de 

resíduos 

inertes 

Estrutural/ 

Estruturante 

3. Elaborar 

projeto e 

implantar 

infraestrutura 

para gestão 

dos resíduos 

de 

construção 

civil. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$       

25.690,40 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

3.2 Executar 

Projeto de 

triagem de 

resíduos 

inertes 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$328.636,0

0 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos” 

4.1 Promover 

reuniões 

setoriais para 

o 

planejamento 

e definição de 

ações. 

Estrutural/ 

Estruturante 

4. Realizar 

parcerias 

com 

associação 

comercial e 

industrial 

para 

implantar o 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

4.2 Implantar Estrutural/ Governo Alta Imediato Custos Prefeitura Secretarias 
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o projeto de 

logística 

reversa, 

incluindo 

parcerias com 

os 

comerciantes 

e indústrias. 

Estruturante sistema de 

logística 

reversa. 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

(0 a 3 

anos) 

indiretos Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Municipais 

4.3 Criar 

pontos de 

coleta de 

logística 

reversa. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal/ 

Associação 

Comercial 

Secretarias 

Municipais 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022) 
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Quadro 16 - Programação da Execução do PMSB para o serviço de gestão de resíduos sólidos nas comunidades rurais de Urupá 

PROGRAMA AÇÕES NATUREZA 
OBJETIVO/ 

META 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO 

CUSTO 

ESTIMADO 

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

PARCERIAS 

MOBILIZADAS 

Programa 

“Gerenciame

nto e 

destinação 

dos Resíduos 

Sólidos” 

1.1 Elaborar 

projetos para a 

gestão dos 

resíduos 

sólidos 

gerados na 

extensão rural 

de acordo com 

as realidades 

locais; 

Estrutural/ 

Estruturante 

1. Atender 

100% da 

população 

com os 

serviços de 

coleta de 

resíduos 

sólidos. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$18.413,70  

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

1.2 Elaborar, 

gerenciamento 

e divulgação 

de 

cronograma 

de coleta de 

resíduos 

sólidos 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

Custos 

indiretos 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Secretarias 

Municipais 

1.3 Executar 

projeto de 

coleta 

simplificada 

por meio de 

containers, em 

locais 

estratégicos, 

vide projeto. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Baixa 

Médio (9 

a 12 

anos) 

R$1.535.620,

80 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

Programa 

“Limpeza 

Urbana e 

Manejo de 

2.1 

Implementar a 

coleta seletiva 

(orgânicos e 

inorgânicos). 

Estrutural/ 

Estruturante 

2. Criar e 

implantar 

programa de 

coleta 

seletiva. 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Alta 

Imediato 

(0 a 3 

anos) 

R$ 75.753,30 

  

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 
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Resíduos 

Sólidos” 

 interessados 

2.2 Fortalecer 

a Associação 

de Catadores 

com 

ampliação do 

seu 

atendimento 

no setor 

Rural. 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 

R$ 

506.745,24   

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

2.3 Elaborar e 

implantar 

Plano de 

Gerenciament

o Integrado de 

Resíduos 

Sólidos. 

Estrutural/ 

Estruturante 

Governo 

Estadual/Prefeitura 

Municipal 

Média 
Curto (4 

a 8 anos) 
R$15.732,00 

Prefeitura 

Municipal / 

Secretarias 

Municipais 

Governo 

Estadual/ 

Prefeitura 

Municipal / 

outros 

interessados 

Fonte: Projeto Saber Viver, IFRO/FUNASA - TED 08/2017 (2022).
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ANEXO 1 - MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE MUNICIPAL DE URUPÁ 

Programa Universalização dos Serviços de Água 

1. Ampliar o sistema de abastecimento urbano em vista da universalização do serviço, atendendo à 99% população, elaborando projeto de ampliação do 

Sistema de Abastecimento de Água – SAA que inclua todos os componentes ( Captação, ETA e Rede), até 2033.   

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao S.A.A; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 

12290/2022 

Projeto de Abastecimento de Água do sistema de 

distribuição, acima de 125.000,00 m² 
m² R$0,32  1.900.000 R$608.000,00  =0,32*1.900.000 

1.2 Ampliar o sistema com 99% de atendimento, conforme projeto elaborado; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SNSA Nº 

492/2010 

IAA_C5 

Estação de Tratamento de Água (filtro e clorador) 

(50,00 R$/hab, corrigido pelo INCC 12/2021) 
hab R$ 106,69 2.747 R$ 293.077,43 

=(50,00+56,32 (correção do INCC 

de Dez/2010 para 

fev./2022)*232hab. 

Código 

SNSA Nº 

492/2010 

IAA_C7 

Composição do Custo Global de Rede de  

Distribuição de Água por habitante como ocupante 

domiciliar (199,00 corrigido pelo INCC 02/2022) 

un 
 R$           

424,63  

                   

2.747 
 R$ 1.166.458,60         

= (199+225,63(correção pelo INCC 

de Dez/2010 para Fev. 2022))*81 

hab. 

2. Atingir o índice de perda de distribuição máximo de 20% até 2033 

2.1 Elaborar um programa de manutenção preventiva para os sistemas 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para elaborar um 

plano de manutenção preventiva dos sistemas 

integrantes (bombas, sistemas elétricos, reservatórios, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = 23.149,68*1 

2.2 Realizar manutenção preventiva e reparos nos sistemas conforme programação; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Convenção 

coletiva da classe 

de 2022 

Contratação de 01 (um) profissionais para o cargo de 

agente de saneamento 
mês R$1.248,31  240 R$ 299.594,40 = 1.248,31*240 

2.3 Realizar o monitoramento de vazamentos e pitometria na rede de distribuição. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Mercado Livre / 

2022 

Aquisição de medidor de vazão ultrassônico portátil 

para uso na aferição de sensores de vazão, juntamente 

com o treinamento para o uso do equipamento. 

un R$17.990,00  1 R$17.990,00 = 17.990*1 

Convenção 

coletiva da classe 

/ 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de 

agente de saneamento 
Mesmo profissional contratado para o item 2.2 

3. Automatizar o Sistema, até 2033. 

3.1 Elaborar projeto de Automação do S.A.A; 

SINAPI 

101405/2022 

com BDI 

Contratação de 01 (um) profissional técnico em 

consultoria especializada para elaborar o projeto de 

automação de sistemas de ETA. 

H R$ 118,02 100 R$ 11.802,00 = 118,02*100 



 

Página 57 de 93 

3.2 Implantar a Automação no Sistema conforme projeto; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Referência: 

Fonte por 

similaridade de 

Projeto de 

automação 

(2020) de 

munícipio 

Candido 

Mota/SP.  

Implantação do sistema de coleta e transferência via 

telemetria dos dados monitorados nos sensores de 

vazão e nível. 

un R$ 40.761,60 1 R$ 40.761,60 = 1*40.761,60 

Fornecimento de Estações Remotas compostas por: 

módulo eletrônico de aquisição e processamento de 

sinais, painel de montagem com CLP.  

un R$ 34.585,60 1 R$ 34.585,60 = 1*34.585,60 

Infraestrutura elétrica para sistema de automação – 

incluindo material e mão de obra especializada.  
un R$ 8.992,26. 1 R$ 8.992,26. = 1*8.992,26 

Sub total da Ação + reajuste inflação IPCA 10,67% R$ 93.338,48 = 84.339,46*10,67% 

Total da Ação R$ 93.338,48 - 

4. Ampliar a o parque de hidrômetros para atendimento de 100%, até 2026. 

4.1 Elaborar projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do S.A.A; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para elaborar o 

projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do 

S.A.A; 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = 23.149,68*1 

4.2 Executar o projeto de ampliação da Hidrometração do município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

12776/2022 
Macromedidor Woltmann horizontal – DN 2” UN R$ 1.968,61 1 R$ 1.968,61 =1.968,61*2 

SINAPI 

95635/2022 

Kit cavalete para medição de água - entrada principal, 

em pvc soldável dn 25 (3/4") fornecimento e 

instalação (exclusive hidrômetro) 

UN 
 R$           

186,54  
2.747 R$ 512.425,38 =186.54*2.747 
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ORSE 6163/2022 
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", 

vazão 3,0m3/h 
un R$ 138,08 2.747 R$ 379.305,76 =138,08*2.747ligações 

Total da Ação R$ 893.699,75  

5. Aderir à agência reguladora estadual, até 2026. 

5.1 Formalizar contrato com à Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO) sobre termos legais; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, o pagamento será de 1% do valor faturado pelos Prestadores de Serviço. 

6. Evitar a contaminação do solo e do lençol freático. 

6.1.  Adquirir e instalar Adensador de lodo e filtro prensa, para tratar o lodo da ETA; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Águas Claras 

Engenharia/2022 

Aquisição de adensador de lodo 5 m³, com frete un R$22.844,27  1 R$22.844,27  22.844.27*1 

Aquisição de filtro prensa de 5 placas, com frete un R$33.391,91  1 R$33.391,91  =33.391.91*1 

Total da Ação R$56.236,18  

7. Promover a educação sanitária e ambiental para atender a sede, Núcleos, vilas, assentamentos e zona rural. 

7.1. Elaborar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços incluso no item 7.2 

7.2. Executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CPOS 

01.27.021/2022 
Projeto e implementação de educação ambiental mês 10.670,06 240 

 R$        

2.560.814,40  
= 10.670.06*(12 meses*20anos) 
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8. Elaborar e Implantar Plano de gerenciamento de riscos para o sistema de abastecimento de água da sede e Núcleos. 

8.1. Elaborar projeto de contenção e mitigação de riscos adequado a realidade do município. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 101405 / 

2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para elaboração 

de um Plano de Gerenciamento de Risco. 

mês R$23.149,68  1 R$23.149,68  =23.149.68*1 

8.2 Executar ações previstas no projeto de contenção e mitigação de riscos. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Convenção 

coletiva da classe 

/ 2022 

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de 

agente de saneamento 
Mesmo profissional contratado para o item 2.2 

9. Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

9.1 Instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, atividade a ser realizada via decreto municipal 

TOTAL SEDE MUNICIPAL R$ 6.061.460,80 
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INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – NUCLEO NOVA ALIANÇA 

Programa Universalização dos Serviços de Água 

1. Ampliar para atender 99% dos domicílios o atendimento do SAA existente, até 2033. 

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao S.A.A alternativo. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290/2022 
Projeto de Abastecimento de Água do sistema de 

distribuição, acima de 125.000,00 m² 
m² R$0,32  104.342,9 R$ 33.389,72 =0,32*104.342,9 m² 

1.2 Perfurar poços conforme projeto para atender 99% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Tabela de 

Honorários CREA-

MG/2022 

Mapeamento/Sondagem Elétrica Interpretação de 

dados até 80 horas 
un R$ 24.200,00 1 R$ 24.200,00 = 24.200*1 

Tabela de 

Honorários CREA-

MT/2022 

Outorga do Uso de Águas Subterrâneas un R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00 = 2.500*1 

Estudo geológico para locação e outorga de poço 

tubular 
un R$ 6.000,00 1 R$ 6.000,00 =6.000*1 

Projeto de Poço Artesiano un R$ 1.900,00 1 R$ 1.900,00 =1.900*1 

Análise Físico-química e bacteriológica un R$ 400,00 1 R$ 400,00 =400*1 

CPOS 

A09000020429/2022 

Taxa de mobilização e desmobilização de 

equipamentos para execução de perfuração para 

poço profundo - profundidade até 200 m 

tx R$ 8.342,35 1 R$ 8.342,35 =8.342,35*1 

CPOS 

A09000020419/2022 

Perfuração para poço profundo em rocha alterada 

(basalto alterado) em geral, diâmetro de 8" (200 

mm) 

m R$ 264,39 150 R$ 39.658,50 =264,39*150 

CPOS 

A09000020406/2022 

Cimentação de boca do poço profundo, entre 

perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço 

anular) 

m³ R$ 1.556,97 1 R$ 1.556,97 =1556,97*1 
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EMBASA 

19.90.50/2022 

Montagem barrilete, bombas e testes operacionais 

com forn. de acessórios 
un R$ 991,52 1 R$ 991,52 =991,52*1 

SINAPI 761/2022 

Bomba submersa para poços tubulares profundos 

diâmetro de 4 polegadas, elétrica, trifásica, potência 

5,42 hp, 15 estágios, bocal de descarga diâmetro de 

2 polegadas, hm/q = 18 m / 18,10 m3/h a 121 m / 

2,90 m3/h 

un R$ 7.439,32 2 R$ 14.878,64 =7.439,32*2 

CPOS 

01.28.510/2022 

Ensaio de vazão (bombeamento) para poço 

profundo, com bomba submersa, conforme Norma 

ABNT NBR 12244 

H R$ 314,70 12 R$ 3.776,40 =314,70*12 

ORSE 9229/2022 

Quadro de comando para 2 bombas submersas 

marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com 

chave seletora 

un R$ 2.713,73 1 R$ 2.713,73 =2713,73*1 

Total da Ação R$ 106.918,11 

1.3 Instalar rede de distribuição para pequenos agrupamentos com 99% de atendimento. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Código 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C7 

Composição do Custo Global de Rede de  

Distribuição de Água por habitante como ocupante 

domiciliar (199,00 corrigido pelo INCC 02/2022) 

un  R$           424,63  
                   

81,00  
 R$       34.395,03  

= (199+225,63(correção pelo 

INCC de Dez/2010 para Fev. 

2022))*81 hab. 

2. Instalar macromedidor, para contribuir com processo de redução de perdas 

2.1 Especificar, adquirir e instalar sistemas de macromedição 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 12776/2022 Macromedidor Woltmann horizontal – DN 2” UN R$ 1.968,61 1 R$ 1.968,61 =1.968,61*2 

3. Instalar hidrômetros para atendimento de 100% das ligações 

3.1 Elaborar projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do S.A.A; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 



 

Página 62 de 93 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para elaborar o 

projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do 

S.A.A; 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = 23.149,68*1 

3.2 Executar o projeto de ampliação da Hidrometração do município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 95635/2022 

Kit cavalete para medição de água - entrada 

principal, em pvc soldável dn 25 (3/4") fornecimento 

e instalação (exclusive hidrômetro) 

UN  R$           186,54  81 R$ 15.109,74 =186.54*81 

ORSE 6163/2022 
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", 

vazão 3,0m3/h 
un R$ 138,08 81 R$ 11.184,48 =138,08*81 

Total da Ação R$ 26.294,22  

4. Atender a legislação vigente (Portaria de Consolidação MS 05/2017, capítulo V) no monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, garantindo segurança ao 

consumo. 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelos técnicos e engenharia da Prefeitura Municipal/concessionária 

4.2 Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para a análise da água. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

laboratório 

Qualyanalise 

Ambiental / 2022 

Análises laboratoriais semanais un R$300,00  20 R$ 6.000,00  =300*20 

Análises laboratoriais mensais un R$4.000,00  8 R$32.000,00  =4.000*8 

Análises laboratoriais bimestrais un R$1.000,00  6 R$6.000,00  =1000*6 

Análises laboratoriais trimestrais un R$1.000,00  4 R$4.000,00  =1.000* 4 
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Análises laboratoriais semestrais un R$4.000,00  8 R$32.000,00  =4.000*8 

Total da Ação Anual R$80.000,00  - 

Total da Ação em 20 anos R$ 1.600.000,00  =80.000,00*20anos 

4.3 Contratação de técnicos de laboratório para a realização do monitoramento contínuo e controle da qualidade da água. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101456/2022 

Técnico de laboratório com encargos 

complementares 
mês R$ 5.027,82 12  R$     60.333,84  = 5.027,82*12 meses 

TOTAL SEDE DO NUCLEO R$ 1.886.115,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/61c1dd25e64d1e1eb0aa8fe7?estado_sinapi=RO
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/61c1dd25e64d1e1eb0aa8fe7?estado_sinapi=RO


 

Página 64 de 93 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – NUCLEO PRIMAVERA 

Programa Universalização dos Serviços de Água 

1. Ampliar para atender 99% dos domicílios o atendimento do SAA existente, até 2033. 

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao S.A.A alternativo. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12290/2022 
Projeto de Abastecimento de Água do sistema de 

distribuição, acima de 125.000,00 m² 
m² R$0,32  104.342,9 R$ 33.389,72  =0,32*104.342,9 m² 

1.2 Perfurar poços conforme projeto para atender 99% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Tabela de 

Honorários CREA-

MG/2022 

Mapeamento/Sondagem Elétrica Interpretação de 

dados até 80 horas 
un R$ 24.200,00 1 R$ 24.200,00 = 24.200*1 

Tabela de 

Honorários CREA-

MT/2022 

Outorga do Uso de Águas Subterrâneas un R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00 = 2.500*1 

Estudo geológico para locação e outorga de poço 

tubular 
un R$ 6.000,00 1 R$ 6.000,00 =6.000*1 

Projeto de Poço Artesiano un R$ 1.900,00 1 R$ 1.900,00 =1.900*1 

Análise Físico-química e bacteriológica un R$ 400,00 1 R$ 400,00 =400*1 

CPOS 

A09000020429/2022 

Taxa de mobilização e desmobilização de 

equipamentos para execução de perfuração para 

poço profundo - profundidade até 200 m 

tx R$ 8.342,35 1 R$ 8.342,35 =8.342,35*1 

CPOS 

A09000020419/2022 

Perfuração para poço profundo em rocha alterada 

(basalto alterado) em geral, diâmetro de 8" (200 

mm) 

m R$ 264,39 150 R$ 39.658,50 =264,39*150 

CPOS 

A09000020406/2022 

Cimentação de boca do poço profundo, entre 

perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço 

anular) 

m³ R$ 1.556,97 1 R$ 1.556,97 =1556,97*1 
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EMBASA 

19.90.50/2022 

Montagem barrilete, bombas e testes operacionais 

com forn. de acessórios 
un R$ 991,52 1 R$ 991,52 =991,52*1 

SINAPI 761/2022 

Bomba submersa para poços tubulares profundos 

diâmetro de 4 polegadas, elétrica, trifásica, potência 

5,42 hp, 15 estágios, bocal de descarga diâmetro de 

2 polegadas, hm/q = 18 m / 18,10 m3/h a 121 m / 

2,90 m3/h 

un R$ 7.439,32 2 R$ 14.878,64 =7.439,32*2 

CPOS 

01.28.510/2022 

Ensaio de vazão (bombeamento) para poço 

profundo, com bomba submersa, conforme Norma 

ABNT NBR 12244 

H R$ 314,70 12 R$ 3.776,40 =314,70*12 

ORSE 9229/2022 

Quadro de comando para 2 bombas submersas 

marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com 

chave seletora 

un R$ 2.713,73 1 R$ 2.713,73 =2713,73*1 

Total da Ação R$ 106.918,11 

1.3 Instalar rede de distribuição para pequenos agrupamentos com 99% de atendimento. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Código 

SNSA Nº 492/2010 

IAA_C7 

Composição do Custo Global de Rede de  

Distribuição de Água por habitante como ocupante 

domiciliar (199,00 corrigido pelo INCC 02/2022) 

un  R$           424,63  
                   

81,00  
 R$       34.395,03  

= (199+225,63(correção pelo INCC 

de Dez/2010 para Fev. 2022))*81 

hab. 

2. Instalar macromedidor, para contribuir com processo de redução de perdas 

2.1 Especificar, adquirir e instalar sistemas de macromedição 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 12776/2022 Macromedidor Woltmann horizontal – DN 2” UN R$ 1.968,61 1 R$ 1.968,61 =1.968,61*2 

3. Instalar hidrômetros para atendimento de 100% das ligações 

3.1 Elaborar projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do S.A.A; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 



 

Página 66 de 93 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para elaborar o 

projeto de Ampliação do parque de hidrômetros do 

S.A.A; 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = 23.149,68*1 

3.2 Executar o projeto de ampliação da  Hidrometração do município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 95635/2022 

Kit cavalete para medição de água - entrada 

principal, em pvc soldável dn 25 (3/4") fornecimento 

e instalação (exclusive hidrômetro) 

UN  R$           186,54  81 R$ 15.109,74 =186.54*81 

ORSE 6163/2022 
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", 

vazão 3,0m3/h 
un R$ 138,08 81 R$ 11.184,48 =138,08*81 

Total da Ação R$ 26.294,22  

4. Atender a legislação vigente (Portaria de Consolidação MS 05/2017, capítulo V) no monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, garantindo segurança ao 

consumo. 

4.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelos técnicos e engenharia da Prefeitura Municipal/concessionária 

4.2 Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para a análise da água. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

laboratório 

Qualyanalise 

Ambiental / 2022 

Análises laboratoriais semanais un R$300,00  20 R$ 6.000,00  =300*20 

Análises laboratoriais mensais un R$4.000,00  8 R$32.000,00  =4.000*8 

Análises laboratoriais bimestrais un R$1.000,00  6 R$6.000,00  =1000*6 

Análises laboratoriais trimestrais un R$1.000,00  4 R$4.000,00  =1.000* 4 
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Análises laboratoriais semestrais un R$4.000,00  8 R$32.000,00  =4.000*8 

Total da Ação Anual R$80.000,00  - 

Total da Ação em 20 anos R$ 1.600.000,00  =80.000,00*20anos 

4.3 Contratação de técnicos de laboratório para a realização do monitoramento contínuo e controle da qualidade da água. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101456/2022 

Técnico de laboratório com encargos 

complementares 
mês R$ 5.027,82 12  R$     60.333,84  = 5.027,82*12 meses 

TOTAL SEDE DO NUCLEO R$ 1.862.399,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/61c1dd25e64d1e1eb0aa8fe7?estado_sinapi=RO
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/61c1dd25e64d1e1eb0aa8fe7?estado_sinapi=RO
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INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ÁREA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Água 

1. Ampliar para atender 99% dos domicílios o atendimento do SAA existente, até 2033. 

1.1 Elaborar projeto para atender a demanda futura e universalizar o acesso ao S.A.A alternativo. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.1 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

1.2 Perfurar poços conforme projeto para atender 99% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.2 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

1.3 Instalar rede de distribuição para pequenos agrupamentos com 99% de atendimento. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 1.3 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

2. Atender a legislação vigente (Portaria de Consolidação MS 05/2017, capítulo V) no monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, garantindo segurança 

ao consumo. 

3.1 Implantar programa de monitoramento da qualidade da água de acordo com as normas vigentes. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 4.1 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

2.2 Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para a análise da água. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 4.2 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

2.3 Contratação de técnicos de laboratório para a realização do monitoramento contínuo e controle da qualidade da água. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo incluso no item 4.3 do abastecimento de água do Núcleo Primavera 

TOTAL ÁREA RURAL R$ 1.862.399,10 
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INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE MUNICIPAL DE URUPÁ 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1. Implantar o SES visando à universalização da oferta do serviço para 90% da população. até 2033. 

1.1 Elaborar projeto com projeção da vazão anual de esgotos para toda a área de planejamento, e previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais  

(horizonte de 20 anos). 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 

12286/2022 

Projeto de Tratamento de maior 

Complexidade / Elevatório acima de 

125.000,00 m2 

m² R$0,71 104.342,9 R$ 74.083,45  =0,71*104.342,9 m² 

1.2 Executar a implantação de 50% do projeto do SES. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição 

no site ETEx 

(Produto D) 

2022 

Estação de Tratamento de esgotos do tipo 

lagoas de estabilização 
un R$ 640.938,53 1 R$ 320.469,26 = (1*640.938,53) *0,5 

1.3 Executar a implantação de 100% do projeto do SES. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Composição 

no site ETEx 

(Produto D) 

2022 

Estação de Tratamento de esgotos do tipo 

lagoas de estabilização 
un R$ 640.938,53 1 R$ 320.469,26 = (1*640.938,53) *0,5 

2. Regularizar a prestação dos serviços conforme a Lei 14026/2020; 

2.1  Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico da concessão dos serviços de água e esgoto incluindo os Núcleos 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 



 

Página 71 de 93 

Portal da 

Transparênci

a AMR/2021 

Consultoria especializada em Análise 

Técnico-Operacional, Jurídico e 

Econômico- Financeira do Pleito de 

concessão 

un R$260.000,00  1  R$260.000,00 =260.000*1 

2.2  Realizar licitação da concessão dos serviços de água e esgoto ou adesão ao bloco regional 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de pregão da Prefeitura Municipal, custo indireto 

2.3 Elaborar instrumentos legais que determinem a ligação domiciliar na rede de coleta 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor jurídico da prefeitura, custo indireto 

2.4 Aprovar na câmara instrumentos legais que determinem a ligação domiciliar na rede de coleta 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor jurídico da prefeitura, prefeito e vereadores, custo indireto 

2.5 Implantar Lei municipal que determine a ligação domiciliar a rede de coleta 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo prefeito e vereadores, custo indireto 

3. Identificar os impactos causados por soluções individuais, implantar programa de reforma e regularização das soluções e realizar monitoramento frequente 

sistemático. 

3.1 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 
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Qualyanalise 

Ambiental 

2022 

Análises laboratoriais mensais un R$ 400,00 48 R$ 19.200,00 = 400*48 analises anuais 

Total da Ação em 20 anos R$ 384.000,00 = 19.200*20anos 

3.2 Eliminar uso de fossas irregulares por meio de ações de fiscalização. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de fiscalização da prefeitura, custo indireto 

3.3 Incentivar adesão ao SES em consonância com a ampliação do sistema. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de comunicação da prefeitura, custo indireto 

Programa Preservação e Conservação Ambiental 

4. Criar e implantar programa de fiscalização sanitária 

4.1. Intensificação de atividades de fiscalização para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto e em sistemas inadequados. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de fiscalização da prefeitura, custo indireto 

4.2 Elaborar e execução Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CPOS 

01.27.021/20

22 

Projeto e implementação de educação 

ambiental 
mês 10.670,06 240 R$        2.560.814,40 = 10.670.06*(12 meses*20anos) 

Total do Programa R$ 2.560.814,40 

  

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL R$ 3.919.836,30 
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INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NÚCLEO NOVA ALIANÇA 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1. Implantar sistemas de tratamento de esgoto do tipo fossa séptica econômica desenvolvidas pela EMBRAPA, de forma que a manutenção seja realizada pela 

Associação de Moradores no bojo de um programa específico de treinamento e capacitação previsto nesse PMSB; 

1.1 Elaboração e execução de projetos com soluções alternativas individuais adequadas em 20% dos domicílios até 2024; 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 20 R$ 9.887,60 =20*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 20 R$ 33.761,40 =20*1.688,07 

Total da Ação R$ 43.649,00 

1.2. Implementação de soluções alternativas individuais em 50% domicílios até 2028; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 30 R$ 14.831,40 =30*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 30 R$ 50.642,10 =30*1.688,07 

Total da Ação R$ 65.473,50 

1.3. Implementação de soluções alternativas individuais em 90% domicílios até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, un R$ 494,38 40 R$ 19.775,20 =40*494,38 
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capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 40 R$ 67.522,80 =40*1.688,07 

Total da Ação R$ 87.298,00 

2. Atender 90% da população com o sistema de esgotamento sanitário adequado a realidade local, conforme lei nº 11.445/07, atualizada pela lei 14.026/20 

2.1. Elaboração Programa para regularização das fossas fora do padrão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de engenharia da prefeitura, custo indireto 

3. Criar e implantar programa de fiscalização sanitária 

3.1 Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de ações de fiscalização até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de fiscalização da prefeitura, custo indireto 

4. Identificar os impactos causados por soluções individuais. 

4.1 Realizar avaliação dos impactos através de diagnóstico técnico. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PPA de 

Cerejeiras 

(2020) 

Contratação de consultoria especializada 

na elaboração de diagnostico técnico.  
h R$ 750,00 150 R$ 112.500,00 PPA de Cerejeiras (2020) 

TOTAL DO NÚCLEO NOVA ALIANÇA R$ 308.920,50 
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INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NÚCLEO PRIMAVERA 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1. Implantar sistemas de tratamento de esgoto do tipo fossa séptica econômica desenvolvidas pela EMBRAPA, de forma que a manutenção seja realizada pela 

Associação de Moradores no bojo de um programa específico de treinamento e capacitação previsto nesse PMSB; 

1.1 Elaboração e execução de projetos com soluções alternativas individuais adequadas em 20% dos domicílios até 2024; 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 20 R$ 9.887,60 =20*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 20 R$ 33.761,40 =20*1.688,07 

Total da Ação R$ 43.649,00 

1.2. Implementação de soluções alternativas individuais em 50% domicílios até 2028; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 30 R$ 14.831,40 =30*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 30 R$ 50.642,10 =30*1.688,07 

Total da Ação R$ 65.473,50 

1.3. Implementação de soluções alternativas individuais em 90% domicílios até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, un R$ 494,38 40 R$ 19.775,20 =40*494,38 
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capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 40 R$ 67.522,80 =40*1.688,07 

Total da Ação R$ 87.298,00 

2. Atender 90% da população com o sistema de esgotamento sanitário adequado a realidade local, conforme lei nº 11.445/07, atualizada pela lei 14.026/20 

2.1. Elaboração Programa para regularização das fossas fora do padrão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de engenharia da prefeitura, custo indireto 

3. Criar e implantar programa de fiscalização sanitária 

3.1 Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de ações de fiscalização até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de fiscalização da prefeitura, custo indireto 

4. Identificar os impactos causados por soluções individuais. 

4.1 Realizar avaliação dos impactos através de diagnóstico técnico. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PPA de 

Cerejeiras 

(2020) 

Contratação de consultoria especializada 

na elaboração de diagnostico técnico.  
h R$ 750,00 150 R$ 112.500,00 PPA de Cerejeiras (2020) 

TOTAL DO NÚCLEO PRIMAVERA R$ 308.920,50 
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INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ÁREA RURAL 

Programa Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

1. Implantar sistemas de tratamento de esgoto do tipo fossa séptica econômica desenvolvidas pela EMBRAPA, de forma que a manutenção seja realizada pela 

Associação de Moradores no bojo de um programa específico de treinamento e capacitação previsto nesse PMSB; 

1.1 Elaboração e execução de projetos com soluções alternativas individuais adequadas em 20% dos domicílios até 2024; 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 20 R$ 9.887,60 =20*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 20 R$ 33.761,40 =20*1.688,07 

Total da Ação R$ 43.649,00 

1.2. Implementação de soluções alternativas individuais em 50% domicílios até 2028; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, 

capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 
un R$ 494,38 30 R$ 14.831,40 =30*494,38 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 30 R$ 50.642,10 =30*1.688,07 

Total da Ação R$ 65.473,50 

1.3. Implementação de soluções alternativas individuais em 90% domicílios até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 1708 Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, un R$ 494,38 40 R$ 19.775,20 =40*494,38 
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capacidade 10 pessoas (v=600 litros) 

ORSE 9960 

Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 

anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel 

(1,00 x 3,00m) 

un R$ 1.688,07 40 R$ 67.522,80 =40*1.688,07 

Total da Ação R$ 87.298,00 

2. Atender 90% da população com o sistema de esgotamento sanitário adequado a realidade local, conforme lei nº 11.445/07, atualizada pela lei 14.026/20 

2.1. Elaboração Programa para regularização das fossas fora do padrão 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de engenharia da prefeitura, custo indireto 

3. Criar e implantar programa de fiscalização sanitária 

3.1 Eliminar o uso de fossas irregulares por meio de ações de fiscalização até 2030; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Atividade a ser realizada pelo setor de fiscalização da prefeitura, custo indireto 

4. Identificar os impactos causados por soluções individuais. 

4.1 Realizar avaliação dos impactos através de diagnóstico técnico. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PPA de 

Cerejeiras 

(2020) 

Contratação de consultoria especializada 

na elaboração de diagnostico técnico.  
h R$ 750,00 150 R$ 112.500,00 PPA de Cerejeiras (2020) 

TOTAL DO ÁREA RURAL R$ 308.920,50 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – SEDE MUNICIPAL DE URUPÁ 

Programa Caminho das Águas 

1. Projetar e dimensionar sistema de drenagem adequado, de acordo com a realidade do município 

1.1. Elaborar projeto de ampliação e unificação do sistema de manejo de águas pluviais para atender as áreas de maior risco de inundações e enchentes atendendo a 90% da 

população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

ORSE 12279/2022 

Projeto de Drenagem Pluvial complexa 

(micro e macrodrenagem) acima de 

150.000,00 m² 

m² R$ 0,54 90.000 R$ 48.600,00 = 0,54*90.000 m² de área 

1.2. Executar projeto de ampliação e unificação do sistema de manejo de águas pluviais para atendimento de 50% do território urbano municipal. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 1.215.000,00 =(48.600,00/0,02)*0,5 

1.3. Executar projeto de ampliação e unificação do sistema de manejo de águas pluviais para atendimento de 90% do território urbano municipal. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução - - - R$ 972.000,00 =(48.600,00/0,02)*0,4 

1.4. Elaborar e executar Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Editais de 

Licitação de Nossa 

Senhora das 

Graças/PR 2022 

Contratação de empresa especializada para 

elaboração de Plano Diretor Técnico 

Participativo 

un R$ 31.500,00 1 R$ 31.500,00 = 31.500,00*1 

2. Elaborar Plano de Contingência e implantação de sistema de alerta para as áreas de risco 

2.1 Mapear áreas de risco e cadastrar população vulnerável. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SEBRAE 

2021 

Contratar consultoria especializada para 

elaborar estudos hidrológicos e gestão de 

bacias hidrográficas visando determinar as 

h R$ 150,00 100 R$ 15.000,00 =R$ 150,00*100 
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áreas de riscos. 

2.2 Elaborar e executar projeto para resolução dos problemas pontuais levantados. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI-34779 – 

com BDI 

Contratação de consultoria especializada 

para elaborar plano de gerenciamento de 

risco para o Manejo de Águas Pluviais 

(sede e distritos) 

un R$ 47.208,00 1 R$ 47.208,00 =R$ 47.208,00*1 

2.3 Elaborar e executar Plano de Gerenciamento de Risco para o Manejo de Águas Pluviais. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelo departamento de engenharia da prefeitura, custo indireto. 

3. Mapear as estruturas e planejar a expansão do sistema 

3.1 Mapeamento das microbacias do Município. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo especificado no item 2.1, sede do município. 

3.2 Elaborar um Plano de Conservação do Solo e da Água, e interação com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH). 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40940/2022 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro 

Civil/Ambiental/Sanitarista) para 

elaboração de um Plano de conservação de 

solos e Gerenciamento de Risco 

mês R$ 22.789,45 1 R$ 22.789,45 R$ 22.789,45*1 

3.3 Criação do Comitê Municipal de Bacias Hidrográficas. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI-34779 – 

com BDI 

Contratação de consultoria especializada 

em criação de Comitê e projeto de Lei. 
h R$ 118,02 100 R$ 11.802,00 R$ 118,02*100 
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3.4 Intensificação de atividades de fiscalização para coibir práticas errôneas relativas ao manejo das águas pluviais. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviços a serem realizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal, custo indireto. 

3.5 Elaboração e execução de Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CPOS 

01.27.021/2022 

Projeto e implementação de educação 

ambiental 
mês 10.670,06 240  R$        2.560.814,40  = 10.670.06*(12 meses*20anos) 

4. Implementar ações de limpeza, manutenção e forma sistematizada. 

4.1Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de drenagem. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

101405/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Sanitarista) para 

elaborar um plano de manutenção 

preventiva dos sistemas integrantes 

(bombas, sistemas elétricos, reservatórios, 

sistemas de tratamento, entre outros) 

mês R$ 23.149,68 1 R$ 23.149,68 = 23.149,68*1 

  

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL  R$ 4.943.487,70 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – NÚCLEO NOVA ALIANÇA 

Programa Caminho das Águas 

1. Atender a população com sistema de drenagem pluvial suficiente e adequado para a realidade e condições locais. 

1.1. Elaborar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica  do Município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.1, sede 

1.2. Implantar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender 50% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.2, sede 

1.3. Ampliar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender a 90% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.3, sede 

2. Criar programa de Conservação do solo e da água e proteção e recuperação de nascentes e de matas ciliares, limpeza e recuperação dos fundos de valas. 

2.1 Elaborar Cronograma de fiscalização das áreas de risco 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviço a ser realizado pelos fiscais da Prefeitura Municipal. 

2.2 Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 3.5, sede 

  

TOTAL DO NÚCLEO NOVA ALIANÇA  R$ 4.796.414,40 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – NÚCLEO PRIMAVERA 

Programa Caminho das Águas 

1. Atender a população com sistema de drenagem pluvial suficiente e adequado para a realidade e condições locais. 

1.1. Elaborar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica  do Município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.1, sede 

1.2. Implantar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender 50% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.2, sede 

1.3. Ampliar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender a 90% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.3, sede 

2. Criar programa de Conservação do solo e da água e proteção e recuperação de nascentes e de matas ciliares, limpeza e recuperação dos fundos de valas. 

2.1 Elaborar Cronograma de fiscalização das áreas de risco 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviço a ser realizado pelos fiscais da Prefeitura Municipal. 

2.2 Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 3.5, sede 

  

TOTAL DO NÚCLEO PRIMAVERA  R$ 4.796.414,40 
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – ÁREA RURAL 

Programa Caminho das Águas 

1. Atender a população com sistema de drenagem pluvial suficiente e adequado para a realidade e condições locais. 

1.1. Elaborar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica  do Município; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.1, sede 

1.2. Implantar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender 50% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.2, sede 

1.3. Ampliar projeto de drenagem adequados à realidade da área especifica do Município que venha atender a 90% da população. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 1.3, sede 

2. Criar programa de Conservação do solo e da água e proteção e recuperação de nascentes e de matas ciliares, limpeza e recuperação dos fundos de valas. 

2.1 Elaborar Cronograma de fiscalização das áreas de risco 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Serviço a ser realizado pelos fiscais da Prefeitura Municipal. 

2.2 Elaborar e executar Programa de Educação Sanitária e Ambiental. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custo descrito no item 3.5, sede 

  

TOTAL DO ÁREA RURAL  R$ 4.796.414,40 
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MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – SEDE MUNICIPAL DE URUPÁ 

Gerenciamento e destinação dos Resíduos Sólidos 

1. Ampliar o programa de coleta seletiva na Sede do município. 

1.1 Implementar a coleta seletiva (orgânicos e inorgânicos). 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) 

profissional técnico responsável 

(Engenheiro Civil) para elaboração 

do projeto de coleta seletiva 

mês R$18.413,70  1 R$18.413,70  =18.413,70*1 

PLANO DE 

COLETA 

SELETIVA DE 

CAMARAGIBE/PE 

- 2021 

Custos mensais, com caminhão 3/4, 

gaiola para coleta seletiva 
mês  R$      3.803,28  12  R$       45.639,36  =3803,28*12meses 

Custos administrativos mês  R$         975,02  12  R$       11.700,24  =975,02*12meses 

Total da ação  R$ 75.753,30   

1.2 Fortalecimento da Associação de Catadores com ampliação do seu atendimento no setor urbano em até 50% do território. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa com referência no Pregão da Prefeitura 

Municipal de Capitólio/MG no ano de 2021, com objeto 

de aquisição de um veículo novo tipo caminhão ¾, PBT 

mínimo de 10.500 kg equipado com gaiola (coleta 

seletiva) 

un  R$ 396.666,66  1  R$     396.666,66  =396.666,66*1 

SINAPI 

34780/2022 

Engenheiro Civil Pleno para 

elaborar o projeto do barracão de 

triagem 

H  R$         105,92                    40   R$          4.236,80  =105,92*40horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista H  R$           41,61                    40   R$          1.664,40  =41,61*40horas 
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Cetro Maquinas 

Mar/2022 

Esteira transportadora horizontal 

(separadora) 
un R$ 14.990,00 1  R$       14.990,00  =14.990*1 

Bitten Maquinas 

Mar/2022 

Prensa enfardadeira hidráulica 

vertical 
un R$15.502,96  1 R$       15.502,96 =15.502,96*1 

Mercado Livre 

Mar/2022 

Balança De Plataforma 100cm X 

100cm Capacidade 800kg Digital 
un  R$2.199,00  1 R$2.199,00  =2199*1 

Mercado Livre 

Mar/2022 

Tambores de plástico de 240 litros 

de plástico 
un R$195,00  5 R$975,00  =195*5 

Mercado Livre 

Mar/2022 
Saco Big Bag 120x90x90 un R$60,00  10 R$600,00  =60*10 

SINAPI 

10742/2022 

Talha manual de corrente, 

capacidade de 2 t com elevação de 

3 m 

un R$971,50  1 R$971,50  =971,50*1 

SINAPI 

36486/2022 

Elevador de carga a cabo, cabine 

semi fechada 2,0 x 1,5 x 2,0 m, 

capacidade de carga 1000 kg, torre 

2,38 x 2,21 x 15 m, guincho de 

embreagem, freio de segurança, 

limitador de velocidade e cancela 

un R$63.535,11  1 R$63.535,11  =63.535,11*1 

SINAPI 2711/2022 Carrinho de mão un R$200,00  5 R$1.000,00  =200*5 

ORSE 277/2022 

Bebedouro elétrico de pressão 40 

litros Inox 110v, Masterfrio ou 

similar 

un R$635,99  1 R$635,99  =635,99*1 

ORSE 11645/2022 

Armário em aço com 12 portas, 

contendo pitão para cadeado e 

dobradiças internas abertura de 135 

grau 

un R$1.883,91  2 R$3.767,82  =1883,91*2 

Total da Ação R$506.745,24   
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1.3 Elaborar e implantar Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

34785/2022 

Profissional especializado na área 

(engenheiro sanitarista e 

ambiental). 

H R$131,10  120 R$15.732,00 = 131,10*120 

2. Elaborar o PMGIRS do Município. 

2.1 Promoção de ações de regulação e fiscalização quanto aos resíduos comerciais e industriais gerados. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos fiscais da prefeitura. 

2.2 Adotar alternativas para a melhoria dos serviços de limpeza pública urbana a partir de ações de planejamento, execução, gestão, regulação e fiscalização. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida por equipe multidisciplinar da prefeitura. 

2.3 Elaborar e executar projeto de limpeza pública que abranja toda a extensão da área urbana. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SBC 8926/2022 

Contratação de serviços de 

consultoria de empresa 

especializada 

un R$47.520,00  1 R$47.520,00  =47.520*1 

3. Elaborar projeto e implantar infraestrutura para gestão dos resíduos de construção civil. 

3.1 Projetar e construir local de entrega voluntária de RCC, verdes e volumosos para armazenamento temporário. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

PGIMRS de 

Parapuã (10.000 

hab) 

Construção de PEV simplificado un  R$    67.853,26  1 R$67.853,26  =67.853,26*1 

SINAPI 

34780/2022 

Engenheiro Civil Pleno para 

elaboração do projeto 
H  R$         105,92                    40   R$          4.236,80  =105,92*40horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista H  R$           41,61                    40   R$          1.664,40  =41,61*40horas 

Total da Ação R$ 73.754,46   

4. Realizar parcerias com associação comercial e industrial para implantar o sistema de logística reversa. 
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4.1 Promover reuniões setoriais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos setores de comunicação, engenharia e fiscalização da  Prefeitura municipal 

5. Criar e implantar programa de educação ambiental sanitária para todo o município. 

5.1 Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental com os 4R’s 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

CPOS 

01.27.021/2022 

Projeto e implementação de 

educação ambiental 
mês 10.670,06 240 

 R$        

2.560.814,40  
= 10.670.06*(12 meses*20anos) 

6. Elaborar cronograma de fiscalização para a Sede, Núcleos e Área Rural. 

6.1 Elaborar cronograma de fiscalização. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos setores de fiscalização da Prefeitura municipal. 

6.2 Intensificar as atividades de fiscalização para inibi a disposição incorreta dos resíduos. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos setores de fiscalização da Prefeitura municipal. 

  

TOTAL DA SEDE MUNICIPAL  R$ 3.280.319,30 
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MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – NÚCLEO NOVA ALIANÇA 

Gerenciamento e destinação dos Resíduos Sólidos 

1. Elaborar projeto e implantar infraestrutura para gestão dos resíduos de construção civil. 

1.1 Elaborar Projeto de triagem de resíduos inertes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

34780/2022 
Engenheiro Civil Pleno H  R$         105,92                    80   R$          8.473,60  =105,92*80horas 

SINAPI 

34785/2022 
Engenheiro Sanitarista H  R$         131,10                    80   R$       10.488,00  =131,10*80horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista H  R$           41,61                    80   R$          3.328,80  =41,61*80horas 

ORSE 9346/2022 
Levantamento topográfico planimétrico 

cadastral 
m²  R$              0,34            10.000   R$          3.400,00  =0,34*10000 m² 

Total da Ação  R$       25.690,40  - 

1.2 Executar Projeto de triagem de resíduos inertes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa com referência no Pregão de Serranópolis do 

Iguaçu/PR no ano de 2022 de 4.460 hab, com objeto de 

contratação de empresa para construção de unidade de 

Transbordo municipal 

un  R$ 328.636,00  1 R$328.636,00  =328.636*1 unidade de transbordo 

2. Realizar parcerias com associação comercial e industrial para implantar o sistema de logística reversa. 

2.1 Promover reuniões setoriais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos setores de comunicação, engenharia e fiscalização da Prefeitura municipal 

2.2 Implantar o projeto de logística reversa., incluindo parcerias com os comerciantes e indústrias. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura municipal 

TOTAL DO NÚCLEO NOVA ALIANÇA  R$ 354.326,40 
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MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – NÚCLEO PRIMAVERA 

Gerenciamento e destinação dos Resíduos Sólidos 

1. Elaborar projeto e implantar infraestrutura para gestão dos resíduos de construção civil. 

1.1 Elaborar Projeto de triagem de resíduos inertes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

34780/2022 
Engenheiro Civil Pleno H  R$         105,92                    80   R$          8.473,60  =105,92*80horas 

SINAPI 

34785/2022 
Engenheiro Sanitarista H  R$         131,10                    80   R$       10.488,00  =131,10*80horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista H  R$           41,61                    80   R$          3.328,80  =41,61*80horas 

ORSE 9346/2022 
Levantamento topográfico planimétrico 

cadastral 
m²  R$              0,34            10.000   R$          3.400,00  =0,34*10000 m² 

Total da Ação  R$       25.690,40  - 

1.2 Executar Projeto de triagem de resíduos inertes 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa com referência no Pregão de Serranópolis do 

Iguaçu/PR no ano de 2022 de 4.460 hab, com objeto de 

contratação de empresa para construção de unidade de 

Transbordo municipal 

un  R$ 328.636,00  1 R$328.636,00  =328.636*1 unidade de transbordo 

2. Realizar parcerias com associação comercial e industrial para implantar o sistema de logística reversa. 

2.1 Promover reuniões setoriais 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, ação será desenvolvida pelos setores de comunicação, engenharia e fiscalização da Prefeitura municipal 

2.2 Implantar o projeto de logística reversa., incluindo parcerias com os comerciantes e indústrias. 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura municipal 

TOTAL DO NÚCLEO PRIMAVERA  R$ 354.326,40  
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MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ÁREA RURAL 

Gerenciamento e destinação dos Resíduos Sólidos 

1. Atender 100% da população com os serviços de coleta de resíduos sólidos. 

1.1 - Elaboração de projetos para a gestão dos resíduos sólidos gerados na extensão rural de acordo com as realidades locais; 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional técnico 

responsável (Engenheiro Civil) para 

elaboração dos projetos  

mês R$18.413,70  1 R$18.413,70  =18.413,70*1 

1.2 Elaborar, gerenciar e divulgação de cronograma de coleta de resíduos sólidos 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Custos indiretos entre setores da Prefeitura Municipal 

1.3 Executar projeto de coleta simplificada por meio de containers, em locais estratégicos, vide projeto 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

TNA Plast 

mar./2020, 
Container 1,2 m³ un  R$      6.398,42  1  R$          6.398,42  =6.398,42*1 unidade 

Total em 20 anos R$1.535.620,80 =76.781,04*20anos 

2. Criar e implantar programa de coleta seletiva. 

2.1 Implementar a coleta seletiva (orgânicos e inorgânicos). 
 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

40937/2022 

Contratação de 01 (um) profissional 

técnico responsável (Engenheiro Civil) 

para elaboração do projeto de coleta 

seletiva 

mês R$18.413,70  1 R$18.413,70  =18.413,70*1 

PLANO DE 

COLETA 

SELETIVA DE 

CAMARAGIBE/PE 

Custos mensais, com caminhão 3/4, gaiola 

para coleta seletiva 
mês  R$      3.803,28  12  R$       45.639,36  =3803,28*12meses 
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- 2021 

Custos administrativos mês  R$         975,02  12  R$       11.700,24  =975,02*12meses 

Total da ação  R$ 75.753,30   

2.2 Fortalecimento da Associação de Catadores com ampliação do seu atendimento no setor Rural. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

Estimativa com referência no Pregão da Prefeitura Municipal de 

Capitólio/MG no ano de 2021, com objeto de aquisição de um 

veículo novo tipo caminhão ¾, PBT mínimo de 10.500 kg 

equipado com gaiola (coleta seletiva) 

un  R$ 396.666,66  1  R$     396.666,66  =396.666,66*1 

SINAPI 

34780/2022 

Engenheiro Civil Pleno para elaborar o 

projeto do barracão de triagem 
H  R$         105,92                    40   R$          4.236,80  =105,92*40horas 

SINAPI 2358/2022 Desenhista Projetista H  R$           41,61                    40   R$          1.664,40  =41,61*40horas 

Cetro Maquinas 

Mar/2022 

Esteira transportadora horizontal 

(separadora) 
un R$ 14.990,00 1  R$       14.990,00  =14.990*1 

Bitten Maquinas 

Mar/2022 
Prensa enfardadeira hidráulica vertical un R$15.502,96  1 R$       15.502,96 =15.502,96*1 

Mercado Livre 

Mar/2022 

Balança De Plataforma 100cm X 100cm 

Capacidade 800kg Digital 
un  R$2.199,00  1 R$2.199,00  =2199*1 

Mercado Livre 

Mar/2022 

Tambores de plástico de 240 litros de 

plástico 
un R$195,00  5 R$975,00  =195*5 

Mercado Livre 

Mar/2022 
Saco Big Bag 120x90x90 un R$60,00  10 R$600,00  =60*10 

SINAPI 

10742/2022 

Talha manual de corrente, capacidade de 2 

t com elevação de 3 m 
un R$971,50  1 R$971,50  =971,50*1 
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SINAPI 

36486/2022 

Elevador de carga a cabo, cabine semi 

fechada 2,0 x 1,5 x 2,0 m, capacidade de 

carga 1000 kg, torre 2,38 x 2,21 x 15 m, 

guincho de embreagem, freio de 

segurança, limitador de velocidade e 

cancela 

un R$63.535,11  1 R$63.535,11  =63.535,11*1 

SINAPI 2711/2022 Carrinho de mão un R$200,00  5 R$1.000,00  =200*5 

ORSE 277/2022 
Bebedouro elétrico de pressão 40 litros 

Inox 110v, Masterfrio ou similar 
un R$635,99  1 R$635,99  =635,99*1 

ORSE 11645/2022 

Armário em aço com 12 portas, contendo 

pitão para cadeado e dobradiças internas 

abertura de 135 grau 

un R$1.883,91  2 R$3.767,82  =1883,91*2 

Total da Ação R $506.745,24   

2.3 Elaborar e implantar Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

Código Descrição Und Preço Unit. Quantidade Preço Total Fórmula 

SINAPI 

34785/2022 

Profissional especializado na área 

(engenheiro sanitarista e ambiental). 
H R$131,10  120 R$15.732,00  = 131,10*120  

  

TOTAL DA ÁREA RURAL  R$ 2.152.265,00 

 


