



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

## **RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE**

Mês de referência: Agosto/2019

Município: Alta Floresta D'Oeste

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

### **1 INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a mobilização da população e diagnóstico do saneamento previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Alta Floresta D'Oeste, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de agosto de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

### **2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

No dia 15 de agosto de 2019, o Comitê de Coordenação e Execução realizou a entrega de ofícios nas escolas e no Centro Multiuso, locais onde serão realizadas as Audiências Públicas, solicitando permissão e contando com o apoio dos diretores das Escolas J.K, CEEJA e Secretário da SEMTRAS (Figura 1).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

**Figura 1 - Entregas dos Ofícios nas escolas.**



Fonte: Comitê (2019)

Nos dias 16 de agosto de 2019 foi realizado a reunião ordinária do comitê de Execução e coordenação, conforme ata e lista de presença anexo para concluir a metodologia do concurso de desenhos entre outros assuntos (Figura 2).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Figura 2 - Ata e Lista de Presença da Reunião Ordinária



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE  
COMITÊ - PMSB

ATA PÚBLICA

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PLANO  
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ALTA  
FLORESTA D'OESTE Nº 04/2019

Aos 16 de Agosto de 2019, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), no Plenário da Câmara Municipal, no município de Alta Floresta D'Oeste, Rondônia, reuniram-se o coordenador do Comitê Coordenação e Execução, demais membros do comitês, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Conclusão da Metodologia e elaboração do Projeto do Concurso que ocorrerá nas escolas, onde a divulgação ocorrerá no dia 16 de setembro de 2019;
2. Escolhido novo nome do Concurso, sendo "Concurso Saber Viver" Tema: Saneamento Básico;
3. Dividido os trabalhos para o levantamento das informações do Produto C, indicando os prazos para entrega para escrita e envio ao IFRO.

Nada mais havendo a ser tratado, os Senhores Coordenadores e demais membros às 11:30 horas, deram por encerrada a reunião ordinária e, eu, Darlene L. Haese, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada, e pelos demais presentes.

Comitê de Coordenação e Execução		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Elaine M. P. de Brito	Membro	[Assinatura]
Fátima M. S. de Brito	Membro	[Assinatura]
Fátima T. de Brito de Brito	Coordenadora	[Assinatura]
Dorivaldo Manoel Brito	Membro	[Assinatura]
Carla S. de Brito	Membro	[Assinatura]
Márcio C. de Brito	Membro	[Assinatura]
RAIANE ALVES BRAGA	MEMBRA	[Assinatura]
Bruna J. de Brito	Membro	[Assinatura]
Fátima S. de Brito	Membro	[Assinatura]
Carla M. F. de Brito	Membro	[Assinatura]
Dorivaldo de Brito	Membro	[Assinatura]
Fátima de Brito	Membro	[Assinatura]






ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Após a reunião o Comitê de Coordenação e Execução realizaram a gravação de um vídeo, convidando a população para participarem das reuniões setorizadas e Audiências Públicas, sendo divulgado no site de notícias da cidade e distribuídos nos grupos de whatsapp que existem na cidade, conforme link da reportagem (Figura 3):

<https://www.florestanoticias.com/portalan/2019/08/16/projeto-saneamento-basico-em-alta-floresta-doeste-ro/>

**Figura 3 – foto da divulgação no site floresta notícias**



Fonte: Comitê (2019)

Na oportunidade os Comitês de Coordenação e Execução se deslocaram até a Emissora de TV R Gallo 45, local, para gravação no Programa “Hora do Gallo” ao vivo, convidando a população de Alta Floresta D’Oeste –RO para participarem das reuniões e audiências públicas, sendo divulgados os locais e horários de cada setor. Estando disponível para acesso aos Municípios na rede social facebook (Figura 4):

<https://www.facebook.com/tvrgalloafo/videos/2402218059894309/>



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

**Figura 4 – foto da divulgação na TV R GALLO canal 45**



Fonte: Comitê (2019)

Na data de 20 de agosto de 2019, às 10h00min, no Centro Multiuso da SEMTRAS, os Comitês Coordenação e Execução foram no “2º Encontro de Atenção Básica” dos agentes de Saúde para Mobilizar os mesmos, concientizando-os da importâncias do PMSB e do auxílio dos mesmos na mobilização nas casas que prestam assistência e convocando-os para que façam parte das audiências/reuniões setorizadas (Figura 5).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

**Figura 5 – foto da participação no “ 2º Encontro de Atenção Básica”**



Fonte: Comitê (2019)



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

Durante o evento participamos de uma reportagem no “Jornal do Gallo” e firmamos novamente a importância da participação da população (Figura 6).

**Figura 6 – foto da reportagem para o jornal**



Fonte: Comitê (2019)


Ao término do “2º Encontro de Atenção Básica” gravamos um vídeo convidando a População para participarem das reuniões setorizadas e das audiências públicas, divulgando datas e horários para o canal do websat “Princesa Web”, sendo divulgado na rede social facebook (Figura 7):

<https://www.facebook.com/porta/princesaweb.afo/videos/379536382744993/>



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

**Figura 7 – foto da reportagem para site Princesa Web**




Fonte: Comitê (2019)




### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As equipes estão trabalhando em conjunto para galgarmos êxito na elaboração e consolidação do PMSB, buscando um planejamento adequado para a elaboração e efetivação do mesmo para garantir maior organização e êxito nas atividades e um resultado final que atenda de modo efetivo as reais demandas do município.

Alta Floresta D'Oeste-RO; 03 de setembro de 2019.





João Francisco Sobreira de Oliveira  
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução



Raimundo Alves Braga Neto  
Membro Titular do Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo	Assinatura
Darlene Wapys Haase	membro titular	
Andréia P. Ferreira	membro titular	
Yvany Das	Membro titular	
Proença Maria Lorette	MEMBRO titular	
Márcio Viana	MEMBRO titular	
Zuley Barbara Gossa	Suplente	
Joimereia Maria Berba	MEMBRO titular	