



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE CABIXI

Mês de referência: Dezembro/2020 a Setembro/2021

Município: Cabixi

Convênio n.º: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021, relativas a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Em março de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto Municipal nº 110/2021 de 29 de março de 2021);
- Em 07 de abril de 2021 foi aprovado o Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo de Cabixi, através do parecer nº 39/2021 da FUNASA;
- Em maio de 2021, teve a participação de um membro do Comitê de Coordenação no seminário “NOVOS RUMOS FRENTE AO MARCO REGULATORIO DO SANEAMENTO BÁSICO”, organizado pela FUNASA em parceria com o IFRO;
- Em junho de 2021, teve a participação de dois membros dos Comitês em uma reunião regional realizada pela AGERO (Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia): a importância da regulação frente a prestação de serviços de qualidade;
- Em julho de 2021, LIVE do Lançamento do Programa Nacional de Capacitação EAD em RSU: "Brasil te quero livre de lixo", realizada pela Associação Brasileira



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

de Engenharia Sanitária - ABES;

- Em julho de 2021, organização para a assinatura do Termo Aditivo com o IFRO, através do processo no SEI;
- Em agosto de 2021, reunião com a AGERO para apresentar para o Prefeito Municipal a minuta de contrato, com a finalidade de firmar parceria entre os órgãos;
- Após aprovação do Produto C, o comitê aguarda as orientações para a escrita dos próximos produtos.

3 CONCLUSÃO

Nada mais a apresentar, encerra-se o relatório para apresentar ao IFRO/FUNASA como parte das atividades para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.




Cabixi - RO, 30 de setembro de 2021.

DIOGO ANTUNES
Comitê de Coordenação

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 110 de 29 de março de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de **Dezembro/2020** e **Setembro/2021**, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

Nome	Função no Comitê	ASSINATURA
Diogo Antunes	Titular Coordenador Geral	
Maria de Lourdes Andrade de Carli	Suplente Coordenador Adjunto	
José Antônio Nunes dos Santos	Membro (Titular)	
Otávio Missiaggia	Membro (Suplente)	
Colotário Guimarães da Silva	Membro (Titular)	
José Antônio da Silva	Membro (Suplente)	
Claudovil Martins de Oliveira	Membro (Titular)	
Jucieli Andrade de Carli	Membro (Titular)	