



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES  
DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** Abril e Maio de 2020

**Município:** Pimenteiras do Oeste

**Convênio nº:** TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO

**Objeto:** Plano Municipal de Saneamento Básico

## **1 APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de Abril e Maio de 2020, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pimenteiras do Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

## **2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

Durante os meses de Abril e Maio, as atividades do comitê basearam-se em informar pequenas informações e imagens referentes ao Abastecimento de Água para complementar o Produto C que trata sobre o Diagnóstico do Município de Pimenteiras do Oeste. As informações coletadas podem ser encontradas em Anexo.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O Comitê encontrou dificuldade em reunir todos os membros devido o atual cenário promovido pela pandemia. Apesar desses obstáculos foi possível executar algumas ações de forma remota.

Pimenteiras do Oeste, 17 de Junho de 2020.

Elisian Hermont andrade Gomes  
Coordenador Geral do Comitê Executivo



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**ANEXO**





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE**  
**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 130 de 03 de setembro de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses de Abril e Maio e encaminha ao Núcleo Intersectorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

Nome	Cargo	Assinatura
Marcelo Henrique de Moraes	titular	
Sâmia M.C. de Oliveira	Suplente	
Marta Dourado Nery	Suplente	
Oriston Nogueira de Faria	titular/2ª	
Rogério Sordi	suplente coordenador	
Paulo Mendes de Souza	Suplente	
Marcos de Souza Costa	Suplente	
Vanderlei Bernath	titular	
Gilciane Patrícia Rosin	Suplente	
Roberto Cavalcante Santos	Suplente	
Roberto Cavalcante Santos	Motorista	