RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: Fevereiro, Março e Abril/2020
Município: Chupinguaia
Convênio nº: TED 08/2017 Parceria FUNASA/IFRO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório compõe o Produto J - Relatório Mensal Simplificado previsto no Termo de Referência da Fundação Nacional de Saúde, cuja finalidade é descrever sucintamente as atividades realizadas pelo comitê de coordenação e de execução durante o mês de Fevereiro, Março e Abril de 2020 no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Chupinguaia/RO.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Fevereiro/2020

No mês de Fevereiro houve visita da equipe de Pesquisadoras de Comunicação do Projeto Saber Viver, durante os dias 20 e 21 de fevereiro, com o objetivo de auxiliar e assessorar o comitê na coleta de dados e informações a respeito das condições de Saneamento Básico do município de Chupinguaia para compor o Diagnóstico (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico Municipal. Das atividades realizadas foram feitos levantamento de informações da situação dos resíduos sólidos nos comércios (mercado, panificadora, oficina, frigorifico, dentista, veterinário, loja de eletrônicos, borracharia, hospital e UBS), levantamento de informações gerais sobre resíduos sólidos e limpeza urbana junto a prefeitura, levantamentos de informações sobre o abastecimento de água junto a Caerd, levantamento de informações sobre a drenagem do Município,

levantamento de dados sociais tais como: população do município, malha viária, cemitério, relatório da saúde, entre outros , e também foi realizada a distribuição de Cartilha informativa sobre o PMSB e Cartilha de colorir nas escolas.

Março e Abril/2020

Durante os meses de Março e Abril não foram realizadas atividades voltadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comitê de coordenação e de execução do PMSB declarou que as informações que constam no Produto J são compatíveis com o município de Chupinguaia, e aprovou o documento.

Chupinguaia, 04 de maio de 2020.

Nome	Cargo	Assinatura
Regina L. Santos	Coordenador	
Vera L. Barros	Coord. Adjunto	
Edivo Irani	Aux. Administrativo	
Jaime Santos	Sec. Municipal	
Ana Paula Ferreira	COORDENADOR	
Viviana S. Bizi	Membro	
Rolinda S. Ferreira	Assessor Especial	
Willian Costa Batista	Asser Executivo	
Camila de M. Faraco	Supl. Tec. de informática	
Claudia L. Magalhães	Membro	

Prefeitura de Chupinguaia

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Relatório fotográfico







