RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Agosto/2019
Município: Primavera de Rondônia
Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a mobilização da população e diagnóstico do saneamento antes da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Primavera de Rondônia, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de agosto de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE CAMPO

Na semana de Audiência de 5 a 9 de agosto de 2019 a Equipe técnica do Projeto Saber Viver, esteve presente no município de Primavera de Rondônia e Distrito de Querência do Norte, onde ao chegarem a cidade realizaram uma reunião com o comitê e com os agentes de saúde para discutir os assuntos das audiências públicas e levantamentos de campo. As atividades de levantamentos de campo foram realizadas junto com membros do comitê nos pontos de abastecimento de água, pontos de drenagem, incluindo bueiros, analisando as questões de esgoto sanitário e os problemas de resíduos sólidos lançados e lixão desativado no município, e com os agentes de saúde em visita as residências da área rural e urbana, onde verificou-se que ainda existe muito trabalho para melhorar o município de Primavera de Rondônia (Figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Figura 1 – Local de distribuição d'água da sede do município.



Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 2 – Local de captação d'água para abastecimento das residências.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 3 – Levantamento das infraestruturas de engenharia no município.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 4 – Visita ao lixão desativado do município.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 5 – Deposição irregular de resíduos na antiga área do lixão.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 6 – Reunião no município com os comitês de Coordenação e Executivo, Agentes de Saúde Comunitários e acadêmicos.

Fonte: Comitê de execução (2019).

2.2 PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nos dias 07 e 08 de agosto de 2019 foi realizada a Primeira Audiência Pública nos setores 1 (sede) e setor 2 (distrito) para apresentação do Plano de Saneamento Básico. No Setor da Sede foi realizada na Escola José Antônio Rodrigues no dia 07 de agosto às 13h30min e contou com a participação de toda a comunidade, incluído área rural e urbana, com uma média de 140 pessoas. No dia 08 de agosto foi realizada na Escola Estadual Estácio de Sá, no Distrito

de Querência do Norte às 13h30min, contando com a participação de aproximadamente 150 pessoas. A Audiência nos dois dias foi conduzida pela equipe técnica do Núcleo Massaco do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) e os Comitês de Coordenação e Execução do Plano de Saneamento Básico formado a partir do Decreto 1755/GP/2019, iniciando no dia 07 de agosto com a apresentação das equipes, o que é saneamento básico e os quatro componentes do PMSB que são o Abastecimento de Água, Manejo de resíduos sólidos, Drenagem de águas pluviais e Esgotamento sanitário, após foi mostrado um vídeo a respeito das cidades que possuem o Plano municipal e as cidades que não possuem, a partir disso foi proposta a atividade mapa falado, desta maneira foram divididos subgrupos (área urbana, linhas rurais e setor chacareiro), assim a população apresentou os problemas de cada localidade, depois cada subgrupo exibiu em plenária os resultados e foi finalizada a audiência com um lanche (Figura 7, 8, 9, 10 e 11).

Figura 7 – Audiência na sede de Primavera de Rondônia.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 8 – Apresentação sobre Saneamento Básico e o PMSB.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 9 – Apresentação dos membros dos comitês, função do IFRO e da Funasa.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 10 – Apresentação dos subgrupos contando seus problemas de saneamento básico.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 11 – Final da audiência na sede de Primavera de Rondônia.

Fonte: Comitê de execução (2019).

No dia 08 de agosto devido a audiência ser realizada no pátio da Escola Estácio de Sá, no distrito de Querência, a equipe optou pela apresentação sem uso de slaids, assim como a audiência na sede foi dividido em grupos a população para a realização das atividades e depois foi apresentado os problemas locais, o comitê foi apresentado a todos os presentes e aproveitou para reforçar o convite para as próximas audiências, finalizando com um lanche (12, 13 e 14).

Figura 12 – Credenciamento dos participantes.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 13 – Apresentação sobre o saneamento básico e o PMSB.

Fonte: Comitê de execução (2019).

Figura 14 – Realização das atividades pelos participantes.

Fonte: Comitê de execução (2019).

2.3 REUNIÃO DO COMITÊ

No dia 23 de agosto de 2019 às 14h30min realizou-se a reunião ordinária do comitê do Plano de Saneamento Básico na sede da Prefeitura Municipal, para discutirem as atividades do mês de agosto. Foi debatido a necessidade de mais divulgação, principalmente no Distrito de Querência do Norte e maior esclarecimento para a população sentirem o interesse em participar, foi analisado também que no mesmo setor será necessário verificar um local que seja possível a

transmissão em slide, devido os imprevistos ocorridos, falou-se também sobre a falta de participação do comitê para ajudar nas atividades, sendo que 5 (cinco) participantes já pediram para sair do comitê, nessa mesma reunião foi discutido os trabalhos realizados durante o mês para realização do Produto J, relatório mensal simplificado do mês de agosto (Figura 15).

Figura 15 – Reunião ordinária do comitê.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que as atividades realizadas no mês de agosto de 2019, superaram as expectativas de todo o comitê, apesar dos imprevistos, se fazendo necessário voltar a atenção para uma melhor divulgação nas próximas audiências públicas e verificar com cuidado o decreto de criação do comitê e realizar as mudanças necessárias para que não acumule trabalhos para uma minoria.

Primavera de Rondônia, 05 de Agosto de 2019.

Edina do Amaral Dias
Titular Coordenador Geral do Comitê de Execução

Elilha Freitas Braga
Titular Secretaria do Comitê de Execução

DE ACORDO,

Nome	Função no Comitê	Cargo	Assinatura
Cardaine S. Teles	membro Titular	Acadêmica	Cardaine Teles
Cardine S. Teixeira	membro Titular	Acadêmica	Cardine S.
Nicelda Bravo	membro Titular	Professora	Nicelda Bravo
Vander B. Murillo	Coordenador G	Fiscal Sanitário	Vander B.
Edinon A. Barros	membro Titular	Ag. Adm	Edinon A Barros

9